

DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo na „Stavebné úpravy priestoru výskumného ústavu potravinárskeho Bratislava“

Uzatvorený nižšie uvedeného dňa, mesiaca, roka v zmysle ust. § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka

I. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva SR
Sídlo: Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Štatutárny orgán: Ing. Vladimír Pavelka, vedúci služobného úradu Slovenskej republiky

Oprávnený rokovať
vo veciach technických: Ing. Roman Osika, OHSaS
Bankové spojenie: Štátna pokladnica SR
Číslo účtu: 7000081105/8180
IČO: 156 621
DIČ: 2021291382

Zhotoviteľ: K & E : Kapital und Entwicklung Slovakia, s.r.o.

So sídlom: Mlynská 6916, 841 07 Bratislava
zastúpený: Pavol Šikyňa – konateľ a riaditeľ
IČO :44 343 205
DIČ : 2022675754
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave I. oddiel Sro, vložka č. 54313/B
Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko, a.s.
č.úctu: 8635602001/5600

Týmto dodatkom sa mení nasledujúci článok:

IV. CENA DIELA

4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena diela, sa navyšuje podľa prílohy č. 1 o sumu 17 799,13 EUR s DPH slovom sedemnásťtisíc sedemstodevät'desiatdeväť 13/100 EUR s daňou z pridanej hodnoty.

1. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo o „Stavebné úpravy priestoru výskumného ústavu potravinárskeho Bratislava“, ktoré nerieši tento dodatok, zostávajú v platnosti.
2. Tento dodatok nadobúda právoplatnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch. Objednávateľ aj zhotoviteľ obdržia po dva rovnopisy

Za objednávateľa:

Vo veciach zmluvných - Ing. Vladimír Pavelka, vedúci služobného úradu

Vo veciach riadenia stavby – Ing. Roman Osika

Za zhotoviteľa:

Vo veciach zmluvných aj realizácie stavby: Pavol Šikyňa- konateľ a riaditeľ

V Bratislave 17.06.2010



.....
Za objednávateľa :

Prílohy:

Krycí list rozpočtu Dodatku č.1



.....
Za zhotoviteľa :



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Stavebné úpravy priestoru výskumného ústavu potravinárskeho Bratislava dodatok 1.	JKSO	
Názov objektu	Stavebné úpravy priestoru výskumného ústavu potravinárskeho Bratislava dodatok 1.	EČO	
		Miesto	Bratislava
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Ministerstvo pôdohospodárstva SR		
Projektant	A-projekt, nám. Š. N. Hýroša 12 Ružomberok		
Zhotoviteľ	K & E: Kapital und Entwicklung Slovakia, s.r.o.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Pavol Šykiňa	15.06.2010	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1 HSV	Dodávky	28,51	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariad. staveniska	3,00% 401,99
2	Montáž	10,28	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	3,50% 468,99
3 PSV	Dodávky	2 471,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	4,00% 535,99
4	Montáž	2 110,77	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	1,50% 201,00
5 "M"	Dodávky	14 951,69			17 Ostatné	0,00% 0,00
6	Montáž	-6 172,53			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)		13 399,73	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	1 607,97
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady		
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22		
Objednávateľ				24 DPH 19,00 % z 15 007,70		
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)		
Zhotoviteľ				17 859,16		
Dátum a podpis				E Prípočty a odpočty		
Dátum a podpis				26 Dodávky objednávateľa		
				27 Kľúčová doložka		
				28 Zvýhodnenie +- 0,00		

