

zo dňa 2. 5. 1997
zo dňa 14. 10. 1997
zo dňa 15. 10. 1998
zo dňa 21. 04. 1999
zo dňa 8.7.1999

1

11.

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku I. zmluvy č.31-93/ Kľúčové v znení tohto dodatku v lehote do:

Zdôvodnenie zmeny termínu vykonania diela:

Časovo náročné zosúladenie a prešetrovanie geometrického a polohopisného určenia nehnuteľnosti ako i písomných častí konfiškačného operátu a následných pridielov pri aktualizácii registra pôvodného stavu.

11.

Mení sa bod C, špecifikácie prác projektu pozemkových úprav takto:

Rok	1993, 1994, 1995, 1996	588 189,- Sk
Rok	1997	865 260,- Sk
Rok	1998 -2002	—
Rok	2003	850 000,- Sk
Rok	2004	371 250,- Sk
SPOLU:		2 674 699,- Sk

III.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu originálu.
Dve vyhotovenia obdrží objednávatel' a dve zhotoviteľ.

Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Bratislave, dňa: 4.09.2022

V Bratislave, dňa:



TEK DANCE S.R.O.
BJURNSKAYA 3
811 05 BRATISLAVA

zhotoviteľ