

## Dodatok č. 6

k zmluve o dielo č. 31-93 Ľuborča	zo dňa 2. 5. 1997
a k dodatku č. 1	zo dňa 14. 10. 1997
a k dodatku č. 2	zo dňa 15. 10. 1998
a k dodatku č. 3	zo dňa 21. 04. 1999
a k dodatku č. 4	zo dňa 8.7.1999
a k dodatku č. 5	zo dňa 4.9.2002

predmetom ktorej je vypracovanie projektu pozemkových úprav v k. ú. **Ľuborča**, okres Trenčín, podľa zákona č.330/1991 Zb. a iných všeobecne záväzných právnych predpisov včítane zjednotenia operátov,

Zmluvné strany sa dohodli nasledovne:

### I.

Mení sa bod II. zmluvy takto:

### II.

#### Vykonanie diela

1.Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku I. zmluvy č.31-93/ Kľúčové v znení tohto dodatku v lehote do:

**12/2005**

#### Zdôvodnenie zmeny termínu vykonania diela:

Aktualizácia a zmeny v obvode PPU vzhľadom na rozšírenie intravilánu jako aj časovo náročné zosúladenie a prešetrovanie geometrického a polohopisného určenia nehnuteľnosti ako i písomných častí konfiškačného operátu a následných pridelov pri aktualizácii registra pôvodného stavu.

### II.

Mení sa bod C. špecifikácie prác projektu pozemkových úprav takto:

#### C. Fakturácia a platenie:

Rok 1993, 1994, 1995, 1996 .....	588 189.- Sk
Rok 1997 .....	865 260.- Sk
Rok 1998 -2002 .....	-
Rok 2003, 2004 .....	850 000.- Sk
Rok 2005 .....	371 250.- Sk
<b>SPOLU:</b>	<b>2 674 699.- Sk</b>

III.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.  
Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu originálu.  
Dve vyhotovenia obdrží objednávatel' a dve zhotoviteľ.  
Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi  
podpismi.

V Bratislave, dňa: 12. 10. 2004

V Bratislave, dňa: .....



~~JEK D A N S, R. O.  
BJÖRNSHÖVEDEN 3  
811 05 BRATISLAVA~~

zhotoviteľ