

Dodatok č. 7

Ku zmluve o dielo zo dňa 2.5.1997 č.: 31-93 **Luborča** a Dodatku č.1 k nej zo dňa 14.10.1997 a Dodatku č.2 k nej zo dňa 15.10.1998 a Dodatku č.3 k nej zo dňa 21.4.1999 a Dodatku č.4 k nej zo dňa 8.7.1999 a Dodatku č.5 k nej zo dňa 4.9.2002 a Dodatku č.6 k nej zo dňa 12.10.2004 predmetom ktorej je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v k. ú.: **Doborča** okres Trenčín, kraj Trenčiansky.

Zmluvné strany sa dohodli nasledovne:

L.

Menia sa zmluvné strany zmluvy takto:

Objednávateľ:

Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Štatutárny zástupca : Ing.Zsolt Simon – minister pôdohospodárstva SR

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

: Ing. Ing. Stanislav Jančovič, prednosta
Krajského pozemkového úradu v Trenčíne

: Ing. Janka Zverbiková, riaditeľka
Obvodného pozemkového úradu v Trenčíne

Bankové spojenie

Číslo účtu : Národná banka SR

IČO : 86-526002/0720

(ďalej len objednávateľ) : 156 621

A

Zhotoviteľ:

GEO 3 Trenčín s.r.o. Električná 19, 911 01 Trenčín

Štatutárny zástupca : Ing. Dobranský Rastislav , konateľ

osoby oprávnené konať vo veci tejto zmluvy:

Ing. Dzúrnik Dušan , konateľ

Ing. Bloudek Dušan , konateľ

Ing. Dobranský Rastislav , konateľ

Bankové spojenie

Číslo účtu : ČSOB Trenčín

IČO : 211465393/7500

DIČO : 36315583

: 2020177841

Mení sa bod II. tejto zmluvy takto:

V zmysle Zápisu z komisionálneho posedenia diela zo dňa 22.3.2005 na Krajskom pozemkovom úrade v Trenčíne sa zhotoviteľ zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku I. zmluvy č.31-93 Nemšová v znení tohoto dodatku v lehote do:

31.10.2009

Mení sa bod III. tejto zmluvy takto:

III.
Cena za dielo

1. Cena za dielo bola stanovená dohodou zmluvných strán a podľa špecifikácie prác uvedenej v prílohe č.1, ktorá je nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy a predstavuje čiastku v hodnote: **2 885 175,00 Sk**
slovom: **dva milióny osemdesiatpäť tisíc osemdesiatpäť**
Cena je bez DPH.

Ostatné ustanovenia článku III. Zmluvy sa nemenia.

Zodpovedanie zmeny ceny za dielo:

Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny prác za dielo v rámci komplexného vybudovania spoločných zariadení a opatrení, pre spracovanie plánov cestnej siete s napojením na územie mimo obvodu PPÚ vrátane zastavaného územia obce, pre spracovanie analýz nutnosti protipovodňových opatrení aj v zastavanom území obce a s tým súvisiace práce v bodovom poli a mapovanie.

Mení sa špecifikácia prác projektu pozemkových : **II.**

Špecifikácia prác projektu pozemkových úprav k.ú.: **Euborča**

A. Základné údaje:

Výmera katastrálneho územia v ha	1185
Výmera poľnohospodárskej pôdy v ha	451
Výmera lesnej pôdy v ha	681
Výťaž v ha	53

B. Kalkulácia

6. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny súvisiacich s prácami v bodovom poli		
504 MJ [ha]	230.- Sk =	115 920,00 Sk
Úhrada za prácu bude vykonaná formou vyplatenia zálohy a jej vyúčtovaním.		
7. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny súvisiacich s účelovým mapovaním polohopisu a výškopisu na pozemkoch vyňatých z obvodu PÚ vrátane zastavaného územia obce s cieľom umožnenia komplexného vybudovania spoločných zariadení a opatrení		
53 MJ [ha] x	3500.- Sk x 0,2	37 100,00 Sk
Úhrada za prácu bude vykonaná formou vyplatenia zálohy a jej vyúčtovaním.		
8. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny súvisiacich s polohopisným a výškopisným zameraním a kartografickým spracovaním pásu pre PD		
532 MJ [ha] x	540.- Sk x 0,2	57 456,00 Sk
Úhrada za prácu bude vykonaná formou vyplatenia zálohy a jej vyúčtovaním.		

S P O L U: práce nad rámec dohodnutej špecifikácie **210 476,00 Sk**

C. Fakturácia a platenie:

Rok 1997-2005	1 048 689,00 Sk
Rok 2006	248 911,00 Sk
Rok 2007	25 000,00 Sk
Rok 2008	648 825,00 Sk
Rok 2009	913 750,00 Sk
S P O L U:	2 885 175,00 Sk

IV.

Mení sa bod I. v prílohe č. 2 - etapy spracovania a vykonavania projektu pozemkových úprav takto:

Etapy spracovania a vykonavania prác projektu pozemkových úprav k.ú.: **Luborča**

Termín
etapy

I. ÚVODNÉ PODKLADY

I.1. Prípravné práce

I.1.1. potrebné zisťovanie k § 7 z č. 330/1991 Zb., údaje o PBPP, podklady USES,
prekročenie potreby revízie údajov operátov KN

I.2. Operatív určenia obvodu projektu pozemkových úprav

I.2.1. prečítrenie, meranie a zobrazenie hranice obvodu projektu pozemkových úprav

I.2.2. prečítrenie, meranie a zobrazenie hranice pozemkov vyňatých z obvodu
projektu pozemkových úprav

I.2.3. prečítrenie, meranie a zobrazenie ďalších objektov potrebných pre
projektovanie pozemkových úprav, ktoré nie sú zobrazené a evidované v KN

I.2.4. Operatív určenia obvodu projektu pozemkových úprav v zmysle Metodického návodu
na vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových úprav číslo "ÚGKK SR P-2023"
a "MN SR 3671/200-430" z apríla 2000

I.2.5. aktualizácia BPEJ

I.3. Register pôvodného stavu

I.3.1. súpis pozemkov, alebo ich častí, ktoré podliehajú pozemkovým úpravám v predpísanej tab. forme

I.3.2. kópie mapových podkladov znázorňujúce pôvodné nehnuteľnosti a kópie katastrálnej mapy

I.3.3. zoznamy pozemkov podľa §10 a 17 zákona o pozemkových úpravách

I.3.4. výpis z registra pôvodného stavu o pozemkoch podliehajúcich pozemkovým úpravám každého
účastníka vrátane výpisu spoločenstevných podielov a o ich čase

I.4. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác

I.4.1. Prečítrenie a zameranie identických bodov a objektov pre upresnenie
priebihu hraníc pozemkov zastavaného územia obce vyňatých z obvodu poz. úprav

I.5. Návrh miestneho územného systému ekologickej stability

I.5.1. Analytická časť

I.5.2. Syntetická časť

<u>I.6. Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav</u>			
I.6.1. analytická časť			
I.6.2. Syntetická časť v návlnosti na Metodický návod na vykonávanie geodetických činností pre projekty pozemkových úprav číslo "ÚGKK SR P-2023" a "MN SR 3671/200-430" z apríla 2000	27 000.00 Sk	38 435.00 Sk	30.06.2006
doplňujúce merania a šetrenia, aktualizácia digitálneho modelu terénu			
I.6.3. schvaľovací proces	11 435.00 Sk		
<u>I.7. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny súvisiacich s prácami v bodovom poli</u>	115 920.00 Sk	115 920.00 Sk	31.03.2006
<u>I.8. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny súvisiacich s účelovým mapovaním pohľadnísu a výškopisu na pozemkoch vyňatých z obvodu PÚ vrátane zastavaného územia obce s cieľom umožnenia komplexného vybudovania spoločných zariadení a opatrení</u>	37 100.00 Sk	37 100.00 Sk	31.03.2006
<u>I.9. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny súvisiacich s pohľadnísným a výškopisným zameraním a kartografickým spracovaním pásu pre PÚ</u>	57 456.00 Sk	57 456.00 Sk	30.11.2006
<u>II. NÁVRH NOVÉHO USPORIADANIA V OBVODE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV</u>			
<u>II.1. Zásady pre umiestnenie náhradných pozemkov</u>		25 000.00 Sk	30.10.2007
II.1.1. analytická časť			
II.1.2. Syntetická časť			
II.1.3. Schvaľovací proces	25 000.00 Sk		
<u>II.2. Plán verejných a spoločných zariadení a opatrení v nadväznosti na lokálny systém ekologickej stability v obvode pozemkových úprav</u>		65 317.00 Sk	30.11.2008
II.2.1. analytická časť			
II.2.2. syntetická časť	40 700.00 Sk		
II.2.3. schvaľovací proces	24 617.00 Sk		
<u>III. Rozdeľovací plán vo forme rozdeľovacieho a vytýčovacího plánu</u>		583 508.00 Sk	
III.1.2. generovanie rozdeľovacieho plánu na základe zásad pre umiestnenie náhradných pozemkov	382 508.00 Sk		30.11.2008
III.1.3. prípravný proces	26 000.00 Sk		30.11.2008
III.1.4. prerokovanie návrhu rozdeľovacieho plánu s každým účastníkom konania			
III.1.5. predbežné vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc náhradných pozemkov v teréne a hraníc obvodu projektu pozemkových úprav a pozemkov vyňatých z obvodu projektu p.ú.	149 175.00 Sk		30.11.2008
III.1.6. schvaľovací proces	25 825.00 Sk		30.11.2008
<u>IV. VYKONANIE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV</u>		913 750.00 Sk	
IV.1. Vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc náhradných pozemkov v teréne v obvode projektu poz. úprav	637 500.00 Sk		30.06.2009
IV.2. Spracovanie rozdeľovacieho plánu vo forme geometrického plánu.	276 250.00 Sk		31.10.2009

Doplna sa:

V.

Zodpovedný projektant pre projekt pozemkových úprav **k.ú. Ebovča** je:

Ing. Dobranský Rastislav, držiteľ osvedčenia evi.d.číslo 343 z 21.11.2003, o získaní osobitnej odb. spôsobilosti fyzickej osoby podľa vyhlášky Ministerstva Poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky č. 155/1992 na vykonávanie pozemkových úprav.

VI.

Ostatné ustanovenia zmluvy o diele sa nemenia. Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu originálu. Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Bratislave
dňa:

V Trenčíne
dňa 5.12.2005

GEO5 Trenčín
S.R.O.
Elektróna 19 911 01 Trenčín

Objedávateľ

Zhotoviteľ

