

## Dodatok č. 6

k zmluve o dielo č. 31-93 Trenčianská Závada	zo dňa 2. 5. 1997
a k dodatku č. 1	zo dňa 14. 10. 1997
a k dodatku č. 2	zo dňa 15. 10. 1998
a k dodatku č. 3	zo dňa 21. 04. 1999
a k dodatku č. 4	zo dňa 8. 7. 1999
a k dodatku č. 5	zo dňa 10. 12. 2001

predmetom ktorej je vypracovanie projektu pozemkových úprav v k. ú. **Trenčianská Závada**, okres Trenčín, podľa zákona č. 330/1991 Zb. a iných všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane zjednotenia operátov.

Zmluvné strany sa dohodli nasledovne:

### I.

Mení sa bod II. zmluvy takto:

### II. Vykonanie diela

I. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku I. zmluvy č. 31-93/ Trenčianská Závada v znení tohto dodatku v lehote do:

**11/2003**

### Zdôvodnenie zmeny termínu vykonania diela:

Časový posun spôsobili zmeny v požiadavkách účastníkov PÚ o užívania vlastných pozemkov a následne prepracovanie a odsúhlasenie návrhov na umiestnenie parciel do vlastného užívania ako i celého umiestňovacieho plánu.

### II.

Mení sa bod C. špecifikácie prác projektu pozemkových úprav takto:

### C. Fakturácia a platenie:

Rok 1993, 1994, 1995, 1996	358 643.- Sk
Rok 1997	578 751.- Sk
Rok 1998 – 2001	–
Rok 2002	30 928.- Sk
<u>Rok 2003</u>	<u>1 127 072.- Sk</u>
S P O L U:	2 095 394.- Sk

III.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.  
Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu originálu.  
Dve vyhotovenia obdrží objednávatel' a dve zhotoviteľ.  
Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi  
podpismi.

V Bratislave, dňa: 4.09.2006



V Bratislave, dňa: .....

~~TEKDANS s.r.o.~~  
~~BJÖRNSONBYA 3~~  
~~811 05 BRATISLAVA~~

zhotoviteľ