

Dodatok č. 7

k zmluve o dielo č. 31-93 Trenčianská Závada	zo dňa 2. 5. 1997
a k dodatku č. 1	zo dňa 14. 10. 1997
a k dodatku č. 2	zo dňa 15. 10. 1998
a k dodatku č. 3	zo dňa 21. 04. 1999
a k dodatku č. 4	zo dňa 8. 7. 1999
a k dodatku č. 5	zo dňa 10. 12. 2001
a k dodatku č. 6	zo dňa 4. 9. 2002

predmetom ktorej je vypracovanie projektu pozemkových úprav v k. ú. **Trenčianská Závada**, okres Trenčín, podľa zákona č. 330/1991 Zb. a iných všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane zjednotenia operátov.

Zmluvné strany sa dohodli nasledovne:

I.

Mení sa bod II. zmluvy takto:

II.

Vykonanie diela

I. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku I. zmluvy č. 31-93/ Trenčianská Závada v znení tohto dodatku v lehote do:

12/2004

Zdôvodnenie zmeny termínu vykonania diela:

Počas spracovania nového rozdeľovacieho plánu opätovne prichádzalo k zmenám požiadaviek účastníkov PÚ na užívanie vlastných pozemkov čo spôsobilo následne prepracovanie a odsúhlasením návrhov na umiestnenie parciel do vlastného užívania ako i celého umiestňovacieho plánu.

II.

Mení sa bod C. špecifikácie prác projektu pozemkových úprav takto:

C. Fakturácia a platenie:

Rok	1993, 1994, 1995, 1996	358 643.- Sk
Rok	1997	578 751.- Sk
Rok	1998 – 2001	--
Rok	2002	30 928.- Sk
Rok	2003	632 072.- Sk
Rok	2004	495 000.- Sk

S P O L U: 2 095 394.- Sk

III.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu originálu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Bratislave, dňa: 10.11.2003

V Bratislave, dňa:



~~TEK DAN S.R.O.~~
~~S JORNSONOVA 3~~
~~811 05 BRATISLAVA~~

zhotoviteľ