

Dodatok č. 9

Ku zmluve o dielo zo dňa 2.5. 1997 č.: 31-93 **Trenčianska Závada** a Dodatku č.1 k nej zo dňa 14.10.1997 a Dodatku č.2 k nej zo dňa 15.10.1998 a Dodatku č.3 k nej zo dňa 21.4.1999 a Dodatku č.4 k nej zo dňa 8.7.1999 a Dodatku č.5 k nej zo dňa 10.12.2001 a Dodatku č.6 k nej zo dňa 4.9.2002 a Dodatku č.7 do dňa 10.11.2003 a Dodatku č.8 k nej zo dňa 7.12.2004 predmetom ktorej je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v k. **č.Trenčianska Závada** okres Trenčín, kraj Trenčiansky.

Zmluvné strany sa dohodli nasledovne: **I.**

Menia sa zmluvné strany zmluvy takto:

Objednávateľ:

Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Štatutárny zástupca : Ing.Zsolt Simon – minister pôdohospodárstva SR

osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

: Ing. Ing. Stanislav Jančovič, prednosta
Krajského pozemkového úradu v Trenčíne

: Ing. Janka Zverbíková, riaditeľka
Obvodného pozemkového úradu v Trenčíne

Bankové spojenie : Národná banka SR
Číslo účtu : 86-526002/0720
IČO : 156 621
(ďalej len objednávateľ)

a

Zhotoviteľ:

GEO 3 Trenčín s.r.o. Električná 19, 911 01 Trenčín
Štatutárny zástupca : Ing. Dobranský Rastislav , konateľ

osoby oprávnené konať vo veci tejto zmluvy:

Ing. Dzúrík Ľuboš , konateľ
Ing. Bloudek Dušan , konateľ
Ing. Dobranský Rastislav , konateľ

Bankové spojenie : ČSOB Trenčín
Číslo účtu : 211465393/7500
IČO : 36315583
DiČO : 2020177841

Mení sa bod II. tejto zmluvy takto:

V zmysle Zápisu z komisionálneho posúdenia diela zo dňa 22.3.2005 na Krajskom pozemkovom úrade v Trenčíne sa zhotoviteľ zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku I. zmluvy č.31-93 Nemšová v znení tohto dodatku v lehote do:

30.11.2007

Mení sa bod III. tejto zmluvy takto:

III.
Cena za dielo

1. Cena za dielo bola stanovená dohodou zmluvných strán a podľa špecifikácie prác uvedenej v prílohe č.1, ktorá je nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy a predstavuje čiastku v hodnote: **2 216 024,00 Sk**
slovom: **dvamiliónydvestošestnásťtisícodvadsaťštyri**
Cena je bez DPH.

Ostatné ustanovenia článku III. Zmluvy sa nemenia.

Zdôvodnenie zmeny ceny za dielo:

Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny prác za dielo v rámci komplexného vybudovania spoločných zariadení a opatrení, pre spracovanie plánov cestnej siete s napojením na územia mimo obvodu PPU vrátane zastavaného územia obce, pre spracovanie analýz nutnosti protipovodňových opatrení aj v zastavanom území obce a s tým súvisiace práce v bodovom poli a mapovanie.

II.

Mení sa špecifikácia prác projektu pozemkových úprav v prílohe č.1 takto:

Špecifikácia prác projektu pozemkových úprav k.ú.: **Trenčianska Závada**

A. Základné údaje:

Výmera katastrálneho územia v ha	712
Výmera poľnohospodárskej pôdy v ha	228
Výmera lesnej pôdy v ha	474
Vyňaté v ha	10

B. Kalkulácia

6. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny súvisiacich s prácami v bodovom poli			
238 MJ [ha]	305.- Sk	=	72 590,00 Sk
Úhrada za prácu bude vykonaná formou vyplatenia zálohy a jej vyúčtovaním.			
7. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny súvisiacich s účelovým mapovaním polohopisu a výškopisu na pozemkoch vyňatých z obvodu PÚ vrátane zastavaného územia obce s cieľom umožnenia komplexného vybudovania spoločných zariadení a opatrení			
10 MJ [ha]	x	3500.- Sk x 0,2	7 000,00 Sk
Úhrada za prácu bude vykonaná formou vyplatenia zálohy a jej vyúčtovaním.			
8. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny súvisiacich s polohopisným a výškopisným zameraním a kartografickým spracovaním pásu pre PD			
285 MJ [ha]	x	720.- Sk x 0,2	41 040,00 Sk
Úhrada za prácu bude vykonaná formou vyplatenia zálohy a jej vyúčtovaním.			
S P O L U: práce nad rámec dohodnutej špecifikácie			
			120 630,00 Sk

C. Fakturácia a platenie:

Rok 1997-2005	959 571,00 Sk
Rok 2006	451 453,00 Sk
Rok 2007	805 000,00 Sk
S P O L U:	2 216 024,00 Sk

IV.

Mení sa bod I. v prílohe č. 2 - etapy spracovania a vykonavania projektu pozemkových úprav takto:

Etapy spracovania a vykonavania prác projektu pozemkových úprav k.ú.: **Trenčianska Závada**

Termin
etapy

I. ÚVODNÉ PODKLADY

1.1. Prípravné práce

- 1.1.1. potrebné zisťovanie k § 7 z.č.330/1991 Zb., údaje o PBPP, podklady USES,
prerokovanie potreby revízie údajov operátov KN

1.2. Operát určenia obvodu projektu pozemkových úprav

- 1.2.1. prešetrovanie, meranie a zobrazenie hranice obvodu projektu pozemkových úprav
- 1.2.2. prešetrovanie, meranie a zobrazenie hranice pozemkov vyňatých z obvodu projektu pozemkových úprav
- 1.2.3. prešetrovanie, meranie a zobrazenie ďalších objektov potrebných pre projektovanie pozemkových úprav, ktoré nie sú zobrazené a evidované v KN
- 1.2.4. Operát určenia obvodu projektu pozemkových úprav v zmysle Metodického návodu na vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových úprav číslo "ÚGKK SR P-2023" a "MN SR 3671/200-430" z apríla 2000
- 1.2.5. aktualizácia BPEI

1.3. Register pôvodného stavu

- 1.3.1. súpis pozemkov, alebo ich častí, ktoré podliehajú pozemkovým úpravám v predpisanej tab. forme
- 1.3.2. kópie mapových podkladov znázorňujúce pôvodné nehnuteľnosti a kópie katastrálnej mapy
- 1.3.3. zoznamy pozemkov podľa §10 a 17 zákona o pozemkových úpravách
- 1.3.4. výpis z registra pôvodného stavu o pozemkoch podliehajúcich pozemkovým úpravám každého účastníka vrátane výpisu spoluvlastníckych podielov a o ich cene

1.4. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác

- 1.4.1. Prešetrovanie a zameranie identických bodov a objektov pre upresnenie priebehu hraníc pozemkov zastavaného územia obce vyňatých z obvodu poz. úprav

1.5. Návrh miestneho územného systému ekologickej stability

- 1.5.1. Analytická časť
- 1.5.2. Syntetická časť

<u>L6. Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav</u>		
L6.1. analytická časť		
L6.2. Syntetická časť v náväznosti na Metodický návod na vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových úprav číslo "ÚGKK SR P-2023" a "MN SR 3671/200-430" z apríla 2000 dopĺňajúce merania a šetrenia, aktualizácia digitálneho modelu terénu		
L6.3.Zmeny VZFU v súvislosti s aktualizáciou obvodu		
L6.3. schvaľovací proces		
<u>L7. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny súvisiacich s prácami v bodovom poľi</u>	72 590,00 Sk	31.03.2006
	72 590,00 Sk	
<u>L8. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny súvisiacich s účelovým mapovaním polohopisu a výškopisu na pozemkoch vyňatých z obvodu PÚ vrátane zastavaného územia obce s cieľom umožnenia komplexného vybudovania spoločných zariadení a opatrení</u>	7 000,00 Sk	31.03.2006
	7 000,00 Sk	
<u>L9. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny súvisiacich s polohopisným a výškopisným zameraním a kartografickým spracovaním pásu pre PD</u>	130 096,00 Sk	30.11.2006
	41 040,00 Sk	
<u>NÁVRH NOVÉHO USPORIADANIA V OBVODE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV</u>		
<u>II.1. Zásady pre umiestnenie náhradných pozemkov</u>		
II.1.1. analytická časť		
II.1.2. Syntetická časť		
II.1.3. Schvaľovací proces		
<u>II.2. Plán verejných a spoločných zariadení a opatrení v nadväznosti na lokálny systém ekologickej stability v obvode pozemkových úprav</u>	15 010,00 Sk	30.06.2006
II.2.1. analytická časť		
II.2.2. syntetická časť		
II.2.3. schvaľovací proces		
	15 010,00 Sk	
<u>III. Rozdeľovací plán vo forme rozdeľovacieho a vytýčovacího plánu</u>		
III.1.2. generovanie rozdeľovacieho plánu na základe zásad pre umiestnenie náhradných pozemkov	169 813,00 Sk	31.10.2006
III.1.3. pripomienkový proces	16 680,00 Sk	31.10.2006
III.1.4. prerokovanie návrhu rozdeľovacieho plánu s každým účastníkom konania		
III.1.5. predbežné vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc náhradných pozemkov v teréne a hraníc obvodu projektu pozemkových úprav a pozemkov vyňatých z obvodu projektu p.ú.	109 922,00 Sk	31.10.2006
III.1.6. schvaľovací proces	19 398,00 Sk	31.10.2006
	805 000,00 Sk	
<u>IV. VYKONANIE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV</u>		
IV.1. Vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc náhradných pozemkov v teréne v obvode projektu poz. úprav	431 000,00 Sk	30.06.2008
IV.2. Spracovanie rozdeľovacieho plánu vo forme geometrického plánu.	374 000,00 Sk	31.10.2008

V.

Dopĺňa sa:

Zodpovedný projektant pre projekt pozemkových úprav k.ú. Trenčianska Závada je:

Ing. Dzúrrik Ľuboš, držiteľ osvedčenia evid.číslo 349 z 19.2.2004, o získaní osobitnej odb. spôsobilosti fyzickej osoby podľa vyhlášky Ministerstva Poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky č. 155/1992 na vykonávanie pozemkových úprav.

VI.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo sa nemenia. Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu originálu. Tri vyhotovenia obdrží objednávatel' a dve zhotovitel'. Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Bratislave
dňa:

V Trenčíne
Dňa: 5.12.2005

GEO Trenčín
s.r.o.
Elektrická 19 911 01 Trenčín

Objednávatel':



Zhotovitel':

