

Dodatok č. 10

Ku zmluve o dielo zo dňa 2.5. 1997 č.: 31-93 **Trenčianska Závada** a Dodatku č.1 k nej zo dňa 14.10.1997 a Dodatku č.2 k nej zo dňa 15.10.1998 a Dodatku č.3 k nej zo dňa 21.4.1999 a Dodatku č.4 k nej zo dňa 8.7.1999 a Dodatku č.5 k nej zo dňa 10.12.2001 a Dodatku č.6 k nej zo dňa 4.9.2002 a Dodatku č.7 do dňa 10.11.2003 a Dodatku č.8 k nej zo dňa 7.12.2004 a Dodatku č.9 zo dňa 5.12.2005 predmetom ktorej je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v k. ú.: **Trenčianska Závada** okres Trenčín, kraj Trenčiansky.

Zmluvné strany sa dohodli nasledovne: **L**

Menia sa zmluvné strany zmluvy takto:

Objednávateľ:

Krajský pozemkový úrad v Trenčíne
Nám.Sv.Anny 7 , 911 50 Trenčín

Statutárny zástupca : Ing.Štefkovič Jozef

osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

: Ing.Štefkovič Jozef
Prednosta Krajského pozemkového úradu v Trenčíne

: Ing.Marguš Miroslav
Riaditeľ Obvodného pozemkového úradu v Trenčíne

IČO : 37916343
(ďalej len objednávateľ)

4

Zhotoviteľ:

GEO 3 Trenčín s.r.o., Gen.M.R.Štefánika 42/402, 911 01 Trenčín
Statutárny zástupca : Ing.Dobranský Rastislav , konateľ

osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

Ing.Dzúrik Ľuboš , konateľ
Ing.Bloudek Dušan , konateľ
Ing.Dobranský Rastislav , konateľ

Bankové spojenie : ČSOB Trenčín
Číslo účtu : 211465393/7500
IČO : 36315583
DIČO : 2020177841

Mení sa bod II. tejto zmluvy takto:

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku I. zmluvy č.31-93 Trenč.Závada v znení tohto dodatku v lehote do:

30.09.2009

II.

Mení sa špecifikácia prác projektu pozemkových úprav v prílohe č.1 takto:

C. Fakturácia a platenie.

Rok 1997-2005	959 571.00 Sk
Rok 2006	120 630.00 Sk
Rok 2007	15 010.00 Sk
Rok 2008	0.00 Sk
Rok 2009	1 120 813.00 Sk
S P O L U:	2 216 024.00 Sk

III.

Mení sa bod I. v prílohe č. 2 - etapy spracovania a vykonávania projektu pozemkových úprav takto:

Etapy spracovania a vykonávania prác projektu pozemkových úprav k.ú.: **Trenčianska Závaža**

	CENA	TERMÍN
1. ÚVODNÉ PODKLADY		
1.1. Prípravné práce		
1.1.1. pobežné zisťovanie k § 7 z č.330/1991 Zb. údaje o PBPP, podklady USES, premkovanie potreby revízie údajov operatív KN		
1.2. Operatív určenia obvodu projektu pozemkových úprav		
1.2.1. prešetrenie, meranie a zobrazenie hranice obvodu projektu pozemkových úprav		
1.2.2. prešetrenie, meranie a zobrazenie hranice pozemkov vyňatých z obvodu projektu pozemkových úprav		
1.2.3. prešetrenie, meranie a zobrazenie ďalších objektov potrebných pre projektovanie pozemkových úprav, ktoré nie sú zobrazené a evidované v KN		
1.2.4. Operatív určenia obvodu projektu pozemkových úprav v zmysle Metodického návodu na vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových úprav číslo "UGKK SR P-2023" a "MN SR 3671/200-430" z apríla 2000		
1.2.5. aktualizácia BPEJ		
1.3. Register pôvodného stavu		
1.3.1. výpis pozemkov, alebo ich častí, ktoré podliehajú pozemkovým úpravám v predpisanej tab. forme		
1.3.2. kópie mapových podkladov zhrádzajúce pôvodné nehnuteľnosti a kópie katastrálnej mapy		
1.3.3. zoznamy pozemkov podľa §10 a 17 zákona o pozemkových úpravách		
1.3.4. výpis z registra pôvodného stavu o pozemkoch podliehajúcich pozemkovým úpravám každého účastníka vrátane výpisu spoluvlastníckych podielov a o ich cene		
1.4. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác		
1.4.1. Prešetrenie a zameranie identických bodov a objektov pre upresnenie priebehu hraníc pozemkov zastavaného územia obce vyňatých z obvodu poz.úprav		
1.5. Návrh miestneho územného systému ekologickej stability		
1.5.1. Analytická časť		
1.5.2. Syntetická časť		

„A. Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav

1.6.1. analytická časť

1.6.2. Systetická časť v náväznosti na Metodický návod na vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových úprav číslo "ÚGKK SR P-2023" a "MN SR 3671/200-430" z apríla 2000 dopĺňajúce merania a ľezenia, aktualizácia digitálneho modelu terénu

1.6.3.Zmeny VZPU v súvislosti s aktualizáciou obvodu

1.6.3. schvaľovací proces

1.7. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny súvisiacich s prácami v hodovom poli

72 590.00 Sk

72 590.00 Sk

1.8. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny súvisiacich s účelovým mapovaním polohopisu a výškopisu na pozemkoch vyňatých z obvodu PÚ vrátane zastavaného územia obce s cieľom umožnenia komplexného vybudovania spoločných zariadení a opatrení

7 000.00 Sk

7 000.00 Sk

1.9. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny súvisiacich s polohopisným a výškopisným zameraním a kartografickým spracovaním nájsu pre PD

130 096.00 Sk

41 040.00 Sk

II. NÁVRH NOVÉHO USPORIADANIA V OBVODE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV

II.1. Zásady pre umiestnenie náhradných pozemkov

II.1.1. analytická časť

II.1.2. Systetická časť

II.1.3. Schvaľovací proces

II.2. Plán verejných a spoločných zariadení a opatrení v nadväznosti na lokálny systém ekologickej stability v obvode pozemkových úprav

15 010.00 Sk

II.2.1. analytická časť

II.2.2. systetická časť

II.2.3. schvaľovací proces

15 010.00 Sk

1. Rozdeľovací plán vo forme rozdeľovacieho a vytýčovacieho plánu

III.1.2. generovanie rozdeľovacieho plánu na základe zásad pre umiestnenie náhradných pozemkov

169 813.00 Sk

315 813.00 Sk

30.09.2009

III.1.3. pripomienkový proces

III.1.4. prenosovanie návrhu rozdeľovacieho plánu s každým účastníkom konania

16 680.00 Sk

III.1.5. predbežné vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc náhradných pozemkov v teréne a hraníc obvodu projektu pozemkových úprav a pozemkov vyňatých z obvodu projektu p.ú.

109 922.00 Sk

III.1.6. schvaľovací proces

19 368.00 Sk

IV. VYKONANIE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV

IV.1. Vytýčenie a označenie šomových bodov hraníc náhradných pozemkov v teréne v obvode projektu poz. úprav	431 000,00 Sk	805 000,00 Sk	30.09.2009
IV.2. Spracovanie rozdeľovacieho plánu vo forme geometrického plánu.	374 000,00 Sk		

TERMIN UKONČENIA DIELA 30.09.2009

Prípadná skoršia fakturácia uvedených etáp je možná.

IV.

Ostatné ustanovenia zmluvy o diele sa nemenia. Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu originálu. Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohoto dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.


V Trenčine
dňa: 30.6.2008

vrajský pozemkový úrad
v Trenčine
Námestie sv. Anny 7
911 01 Trenčín
-4

V Trenčine
dňa: 23.06.2008

GEO3 Trenčín
S.R.O.
Gen.M.R. Bistrika 42 911 01 Trenčín
IČO: 46315583 DIČ: SK2017764

Objednávateľ:



Zhotoviteľ:

