

Dodatok č. 2

k zmluve o dielo č. 081/06 zo dňa 26.04.2006 v znení dodatku č.1 zo dňa 5.6.2008 predmetom ktorej je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v katastrálnom území **Nováky**, okres Prievidza, obvod Prievidza, kraj Trenčín.

I.

Mení sa štatutárny zástupca objednávateľa takto:

Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Chovan – minister pôdohospodárstva Slovenskej republiky

II.

Mení sa ods. 3 v Článku III., od etapy 2/c tak že znie takto:

/3/ Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo a fakturovať ceny v zmysle čl.I. a čl.III. tejto zmluvy a predloží faktúru s podrobným rozpisom položiek výkonov, nasledovne:

Etapa	Termin ukončenia etapy a vystavenia faktúry	Popis etáp, ucelených častí a fakturačných celkov	Počet merných jednotiek	Cena za mernú jednotku	Cena etapy, ucelenej časti, fakturačného celku bez DPH	Cena etapy, ucelenej časti, fakturačného celku s DPH
2/c		Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a výtčovacieho plánu				
2/c/1	30.04.2010	Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a výtčovacieho plánu na poľnohospodárskej pôde	528	1 800	950 400	1 130 976
2/c/2	30.04.2010	Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a výtčovacieho plánu na plochách lesného pôdneho fondu	528	890	736 920	876 935
3a		Vykonanie projektu pozemkových úprav - aktualizácia				
3/a/1/1	30.04.2011	Plán prechodu na nové usporiadanie	1356	50	67 800	80 682
3b		Vykonanie projektu pozemkových úprav - vytýčenie				
3/b/2	30.04.2011	Vytýčenie významných lomových bodov hraníc nových pozemkov	1017	660	671 220	798 752
3/b/3	30.04.2011	Podrobné vytýčenie lomových bodov hraníc nových pozemkov	396	3 090	1 223 640	1 456 132
3/a/1/2	31.05.2012	Aktualizácia rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a výtčovacieho plánu	1356	60	81 360	96 818
3c		Vykonanie projektu pozemkových úprav - rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním				
3/c/4	31.05.2012	Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním	1356	1 610	2 183 160	2 597 960
3/c/5	31.05.2012	Zarovňavacie zostavenie	1356	50	67 800	80 682
3/c/6	31.05.2012	Atlas projektu pozemkových úprav	1356	100	135 600	161 364
Cena celkom					6 117 900	7 280 301

III.

Závěrečné ustanovenia

1. Tento dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č.. 081/06 zo dňa 26.04.2006 v znení dodatku č.1 zo dňa 5.6.2008
2. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.
3. Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu. Štyri vyhotovenia obdrží objednávateľ, jedno zhotoviteľ.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami.

Dátum : 28. 10. 2009

Dátum : 30 OKT. 2009

GEOmark s.r.o.
G. Švéniho 6, 971 01 Prievidza
Tel.: 046/5424152
IČO: 36305049



.....
za zhotoviteľa
(pečiatka a podpis)



.....
za objednávateľa
(pečiatka a podpis)