

Dodatok č.1

k zmluve o dielo číslo ZD 802/1997, zo dňa 17.12.1997, predmetom ktorej je zhotovenie registra obnovennej evidencie pozemkov v katastrálnom území Sliepkovce, okres Michalovce.

Zmluvné strany.

Objednávateľ : Krajský úrad v Košiciach
Komenského č. 52, 041 70 Košice
v zastúpení :
Ing. Štefanom Vranovským, prednostom
a
Zhotoviteľ : K K K Ing. Emil Krížo
Jabložná 1, 976 13 Slovenská Lupča
v zastúpení :
Ing. Emilom Krížom

sa vzhľadom na stav rozpracovanosti a záujme plnenia bodu B-1 uznesenia vlády SR č. 452 zo dňa 7. júla 1998 dohodli na tomto dodatku.

Mení sa znenie čl. IV Zmluvy o dielo takto :

IV.

Vykonanie diela (Čas zhotovenia diela a miesto plnenia)

Zhotoviteľ splní záväzok vykonať dohodnuté dielo dňa 31.3.2000 jeho odovzdaním v sídle katastrálneho úradu v Michalovciach.

Zhotoviteľ bude pri vykonaní diela postupovať podľa etáp vykonávania ROEP uvedených v prílohe č. 1, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku.

S uvedenou zmenou čl. IV. sa mení termín v Prílohe č. 1 tejto zmluvy takto :

II. Etapa : 30.8.1999

III. Etapa : 31.3.2000

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch a je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo číslo ZD 802/1997 zo dňa 17.12.1997 .

Zmluvné strany so zmenami uvedenými v tomto dodatku súhlasia v celom rozsahu a znak súhlasu ho potvrdzujú svojimi podpismi.

V Košiciach 2 1 -06- 1999

V Slovenskej Lupči, dňa 29.4.1999



Objednávateľ

Zhotoviteľ

KKK Ing. Emil KRÍŽO
Jabložná 1
976 13 SLOVENSKÁ LUPČA

Dodatok č.2

k zmluve o dielo číslo 802/1997 zo dňa 17.12.1997, predmetom ktorej je zhotovenie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Sliepkovce, okres Michalovce.

Zmluvné strany sa dohodli na tomto dodatku :

Mení sa znenie čl. I. Zmluvy o dielo takto :

Zmluvné strany.

Objednávateľ : Krajský úrad v Košiciach
Sídlo : Komenského č. 52, 041 70 Košice
Zastúpený : Ing. Štefanom Vranovským, prednostom
Bankové spojenie : NBS Košice
č. účtu : 25328-512/0720

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy :

1. JUDr. Štefan Moyzes - vedúci katastrálneho odboru KÚ v
Košiciach
2. Ing. Luboslava Juhášová - vedúca Odboru katastrálneho Okresného
úradu v Michalovciach
a

Zhotoviteľ : K K K Ing.Emil Krížo
Sídlo : Jabloňová 1, 976 13 Slovenská Lupča
IČO : 30575102
DRČ : 560414/7087
Bankové spojenie : SLSP a.s. Banská Bystrica
Č. účtu : 8254340-319/0900
0050205127/0900

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy :

Ing. Emil Krížo
Ing. Jana Krížová

Mení sa znenie čl. IV Zmluvy o dielo takto :

IV.

Vykonanie diela (Čas zhotovenia diela a miesto plnenia)

Zhotoviteľ splní záväzok vykonať dohodnuté dielo dňa 30.10.2000 jeho odovzdaním v sídle katastrálneho odboru Okresného úradu v Michalovciach.

Zhotoviteľ bude pri vykonaní diela postupovať podľa etáp vykonávania ROEP uvedených v prílohe č. 1, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku.

S uvedenou zmenou čl. IV. sa mení termín v Prílohe č. 1 tejto zmluvy takto :

S uvedenou zmenou čl. IV. sa mení termín v Prílohe č. 1 tejto zmluvy takto :

II. Etapa : 30.7.2000

III. Etapa : 30.10.2000

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch a je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo číslo ZD 802/1997 zo dňa 17.12.1997 a Dodatku č. 1 z 21.6.1999.

Zmluvné strany so zmenami uvedenými v tomto dodatku súhlasia v celom rozsahu a znak súhlasu ho potvrdzujú svojimi podpismi.

V Košiciach *10.4.2000*

V Slovenskej Lupči, dňa 27.3.2000

Objednávateľ



Zhotoviteľ

KKK Ing. Emil KRÍŽO
Jabloňová 1
978 13 SLOVENSKÁ LUPČA