

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo č. 1005/08 zo dňa 10.06.2008, predmetom ktorej je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v katastrálnom území **Ďurčiná**, okres Žilina, kraj Žilina.

I.

Mení sa určenie zmluvných strán, tak, že znie takto:

OBJEDNÁVATEĽ

Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava

Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Chovan,
minister pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

tel./fax: Ing. Viera Pavlechová,
prednostka Krajského pozemkového úradu v Žiline
041/5074240

tel./fax : Ing. Zuzana Líšková,
riaditeľka Obvodného pozemkového úradu v Žiline
041/5074212

Bankové spojenie: Štátna pokladnica SR

číslo účtu: 7000081105/8180

IČO: 156 621

DIČ: 2021291382

(ďalej len „objednávateľ“)

a

ZHOTOVITEĽ:

GEODÉZIA Žilina a.s., Hollého 7, 010 50 Žilina

zastúpený : Ing. Vladimír Stromček, predseda predstavenstva

tel./fax : 041/5620824

Bankové spojenie : VÚB a.s., pobočka Žilina

Číslo účtu : 3807-432/0200

IČO : 31562388

IČ DPH : SK 2020471189

(ďalej len „zhotoviteľ“)

II.

Mení sa ods.3 v Článku III., tak, že znie takto:

/3/ Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo a fakturovať ceny v zmysle čl.I. a čl.III. tejto zmluvy (predloží faktúru s podrobným rozpisom položiek výkonov), nasledovne:

Etapa	Termín ukončenia fakt. celku a vystavenia faktúry	Popis etáp, ucelených častí a fakturačných celkov	Počet merných jednotiek	Cena za mernú jednotku	Cena etapy, ucelenej časti, fakturačného celku bez DPH	Cena etapy, ucelenej časti, fakturačného celku s DPH
2/a		Zásady pre umiestnenie nových pozemkov				
2/a/1	31.3.2009	Vypracovanie, prerokovanie a odsúhlasenie zásad pre umiestnenie nových pozemkov v obvode projektu pozemkových úprav	442	345	152 490	181 463
2/b		Plány spoločných zariadení a opatrení a plány verejných zariadení a opatrení				
2/b/1	31.8.2009	Polohopisné a výškopisné zameranie a kartografické spracovanie pásu pre projektovú dokumentáciu	44	620	27 280	32 463
2/b/3		Spracovanie plánu spoločných zariadení a opatrení a plánu verejných zariadení a opatrení	442	150	66 300	78 897
1/d/4		Predbežné vytýčenie plôch spoločných a verejných zariadení a opatrení	44	400	17 600	20 944
2/c		Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu				
2/c/1	31.10.2010	Aktualizácia obvodu projektu pozemkových úprav	442	25	11 050	13 150
2/c/2		Aktualizácia registra pôvodného stavu	442	60	26 520	31 559
2/c/3		Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu na poľnohospodárskej pôde	442	2170	959 140	1 141 377
3/c/5		Zrovnávacie zostavenie	442	130	57 460	68 377
3/a		Vykonanie projektu pozemkových úprav - aktualizácia				
3/a/1	31.5.2011	Plán prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní	442	50	22 100	26 299
3/a/2		Aktualizácia registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu	442	290	128 180	128 180
3/b		Vykonanie projektu pozemkových úprav - vytýčenie				
3/b/1	30.11.2011	Vytýčenie význačných lomových bodov hraníc nových pozemkov	221	1320	291 720	347 147
3/b/2		Podrobné vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc nových pozemkov	111	2830	314 130	373 815
3/c		Vykonanie projektu pozemkových úprav - rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním				
3/c/1	31.5.2012	Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním	442	1780	786 760	936 244
3/c/2		Atlas projektu pozemkových úprav	1	45000	45 000	53 550
Cena celkom					2 905 730	3 457 819

III.

Mení sa ods.6 v Článku III., tak, že znie takto:


/6/ Zhotoviteľ vyhotovuje faktúru spolu s dodacím listom (v piatich vyhotoveniach pre objednávateľ'a) a odovzdá správne mu orgánu spolu s elaborátom jednotlivých etáp, ucelených častí a fakturačných celkov, s požadovanými výstupmi v zmysle dodacích podmienok a ich zmien uvedených v monitorovacej správe vedúceho projektu, ktorá je prílohou k faktúre. Deň vystavenia faktúry sa považuje za deň plnenia zmluvného termínu pre príslušný fakturačný celok. Dátum splatnosti uvedený na faktúre musí byť najmenej 30 dní od zmluvného termínu fakturovanej etapy.

IV.
Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 1005/08 zo dňa 10.06.2008.
2. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.
3. Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu.
Päť vyhotovení obdrží objednávateľ, jedno zhotoviteľ.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami.

Dátum : 11. 5. 2010

24 MAJ 2010
Dátum :



.....
za zhotoviteľa
(pečiatka a podpis)



.....
za objednávateľa
(pečiatka a podpis)

GEODÉZIA
ŽILINA a.s.
-1-