

## Dodatok č. 1

k zmluve o dielo č. 1007/08 zo dňa 10.06.2008, predmetom ktorej je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v katastrálnom území **Dlhá nad Kysucou**, okres Žilina, kraj Žilina.

---

### I.

Mení sa určenie zmluvných strán, tak, že znie takto:

#### **OBJEDNÁVATEĽ**

**Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava**

Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Chovan,  
minister pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

tel./fax: Ing. Viera Pavlechová,  
prednostka Krajského pozemkového úradu v Žiline  
041/5074240

tel./fax : Ing. Rudolf Cyprich,  
riaditeľ Obvodného pozemkového úradu v Čadci  
041/5074229

Bankové spojenie: Štátna pokladnica SR

číslo účtu: 7000081105/8180

IČO: 156 621

DIČ: 2021291382

(ďalej len „objednávateľ“)

**a**

#### **ZHOTOVITEĽ:**

**GEODÉZIA Žilina a.s., Hollého 7, 010 50 Žilina**

zastúpený : Ing. Vladimír Stromček, predseda predstavenstva

tel./fax : 041/5620824

Bankové spojenie : VÚB a.s., pobočka Žilina

Číslo účtu : 3807-432/0200

IČO : 31562388

IČ DPH : SK 2020471189

(ďalej len „zhotoviteľ“)

## II.

Mení sa ods.3 v Článku III., tak, že znie takto:

/3/ Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo a fakturovať ceny v zmysle čl.I. a čl.III. tejto zmluvy (predloží faktúru s podrobným rozpisom položiek výkonov), nasledovne:

Etapa	Termín ukončenia fakt. celku a vystavenia faktúry	Popis etáp, ucelených častí a fakturačných celkov	Počet merných jednotiek	Cena za mernú jednotku	Cena etapy, ucelenej časti, fakturačného celku bez DPH	Cena etapy, ucelenej časti, fakturačného celku s DPH
<b>2/a</b>		<b>Zásady pre umiestnenie nových pozemkov</b>				
2/a/1	31.3.2009	Vypracovanie, prerokovanie a odsúhlasenie zásad pre umiestnenie nových pozemkov v obvode projektu pozemkových úprav	1192	320	381 440	453 914
<b>2/b</b>		<b>Plány spoločných zariadení a opatrení a plány verejných zariadení a opatrení</b>				
2/b/1	31.8.2009	Polohopisné a výškopisné zameranie a kartografické spracovanie pásu pre projektovú dokumentáciu	50	1000	50 000	59 500
2/b/3		Spracovanie plánu spoločných zariadení a opatrení a plánu verejných zariadení a opatrení	1192	200	238 400	283 696
1/d/4		Predbežné vytýčenie plôch spoločných a verejných zariadení a opatrení	50	500	25 000	29 750
<b>2/c</b>		<b>Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu</b>				
2/c/1	31.08.2010	Aktualizácia obvodu projektu pozemkových úprav	1192	25	29 800	35 462
2/c/2		Aktualizácia registra pôvodného stavu	1192	60	71 520	85 109
2/c/3		Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu na poľnohospodárskej pôde	503	1800	905 400	1 077 426
2/c/4		Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu na plochách lesného pôdneho fondu	689	890	613 210	729 723
3/c/5		Zrovnávacie zostavenie	1192	130	154 960	184 402
<b>3/a</b>		<b>Vykonanie projektu pozemkových úprav - aktualizácia</b>				
3/a/1	31.03.2011	Plán prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní	1192	50	59 600	70 924
3/a/2		Aktualizácia registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu	1192	280	333 760	397 174
<b>3/b</b>		<b>Vykonanie projektu pozemkových úprav - vytýčenie</b>				
3/b/1	31.10.2011	Vytýčenie význačných lomových bodov hraníc nových pozemkov	252	1580	398 160	473 810
3/b/2		Podrobné vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc nových pozemkov	176	3100	545 600	649 264
<b>3/c</b>		<b>Vykonanie projektu pozemkových úprav - rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním</b>				
3/c/1	31.5.2012	Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním	1192	1610	1 919 120	2 283 753
3/c/2		Atlas projektu pozemkových úprav	1	45000	45 000	53 550
<b>Cena celkom</b>					<b>5 770 970</b>	<b>6 867 454</b>

## III.

Mení sa ods.6 v Článku III., tak, že znie takto:

/6/ Zhotoviteľ vyhotovuje faktúru spolu s dodacím listom (v piatich vyhotoveniach pre objednávateľa) a odovzdá správny orgán spolu s elaborátom jednotlivých etáp, ucelených častí a fakturačných celkov, s požadovanými výstupmi v zmysle dodacích podmienok a ich zmien uvedených v monitorovacej správe vedúceho projektu, ktorá je prílohou k faktúre. Deň vystavenia faktúry sa považuje za deň plnenia zmluvného termínu pre príslušný fakturačný celok. Dátum splatnosti uvedený na faktúre musí byť najmenej 30 dní od zmluvného termínu fakturovanej etapy.

#### IV. Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 1007/08 zo dňa 10.06.2008.
2. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.
3. Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu. Päť vyhotovení obdrží objednávateľ, jedno zhotoviteľ.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami.

Dátum : 11. 5. 2010


Dátum : 24. MAJ 2010.



za zhotoviteľa  
( pečiatka a podpis )

**GEODÉZIA**  
ŽILINA a.s.

-1-



za objednávateľa  
( pečiatka a podpis )