

DODATOK č. 5

k zmluve o dielo č. 803/1997 zo dňa 17.12.1997 v platnom znení, predmetom ktorej je vypracovanie ROEP v **katastrálnom území Laškovce**, obec Laškovce, okres Michalovce

Zmluvné strany sa dohodli nasledovne:

Mení sa znenie Čl. I, Čl. III, Čl. IV a Čl. V zmluvy o dielo takto:

Čl. I ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ Katastrálny úrad v Košiciach
Sídlo: Južná trieda č. 82, 040 17 Košice
Zastúpený: Ing. Evou Trembeczkou, prednostkou
IČO: 35540249
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000060945/8180
Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:
v zmluvných vzťahoch:
 - Ing. Marta Petříková, vedúca technického odboruČíslo telefónu: 055/281 8020
Číslo faxu: 055/729 7626
v technických otázkach:
 - Ing. Adriána Treščáková, riaditeľka Správy katastra Michalovce

2. Zhotoviteľ: AGROCONS Banská Bystrica spol. s r.o.
Sídlo: Skuteckého 30, 974 01, Banská Bystrica
Zastúpený: Ing. Hana Kučerová - konateľka
IČO: 31 633 625
DRČO: SK 2020 456614
Bankové spojenie: VÚB a.s., pob. Banská Bystrica
Číslo účtu: 4964542312/0200
Osoba oprávnená konať vo veciach tejto zmluvy: Ing. Hana Kučerová
Číslo telefónu: 048/4142073, 0907 872 335, 0905 639 173
Číslo faxu: 048/4142073

Čl. III CENA ZA DIELO

1. Cena za dielo, stanovená podľa § 3 ods. 1 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách, je **6 140,87 €** (185 000.- Sk) vrátane DPH (slovom šesťtisícstoštyridsať euro a 87 centov). Za zhotovenie diela zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi dohodnutú cenu :

185 000.- Sk
-37 000.- Sk vyplatená záloha za I. etapu
-18 000.- Sk vyplatený zbytok za I. etapu

Celkom: (130 000.- Sk) **4 315,21 €** vrátane DPH.

Konverzný kurz 1€ je 30,126 Sk.

Čl. IV VYKONANIE DIELA

Zhotoviteľ splní záväzok vykonať dielo uvedené v Čl. II tejto zmluvy do **30.09.2010**.
Dielo sa považuje za ukončené a odovzdané dňom schválenia registra správou katastra v zmysle § 7 zákona č. 180/1995 Z. z..
Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a v stanovených lehotách takto:

II. etapa: Spracovanie grafickej - mapovej časti registra, vytvorenie výmenného formátu grafických informácií (VGI):

- vytvorenie formátu VGI,
- identifikácia parciel,
- prešetrovanie v obci,
- zapracovanie BPEJ do registra v termíne do: **31.05.2010**

III. etapa: Zostavenie návrhu registra:

- zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra (FÚVI a VGI),
- vyhotovenie písomnej časti registra,
- vyhotovenie grafickej časti registra,
- vykonanie kontrol a odstránenie chýb,
- vyhotovenie minimálne jedného exempláru grafických častí na papier,
- vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania v termíne do:
30.06.2010

IV. etapa: Zverejnenie návrhu registra na obci a jeho schválenie:

- zverejnenie návrhu registra a vybavenie námietok,
- zapracovanie vybavených námietok účastníkov konania,
- tlač zostáv písomnej časti registra,
- tlač grafických častí,
- schválenie registra a jeho predloženie na zápis do katastra v termíne do:
30.09.2010

Prvé tri etapy (I., II., III.) sa považujú za skončené dňom prevzatia správou katastra, o čom sa spíše protokol o prevzatí. IV. etapa sa považuje za vypracovanú a odovzdanú dňom schválenia registra správou katastra.

ČI. V PLATENIE DIELA

1. Zmluvné strany sa dohodli na úhrade ceny za dielo takto:
- a) po skončení II. etapy spracovania registra čiastku 20 % z ceny za dielo t.j. 1 228 € (37 000.-Sk),
 - b) po skončení III. etapy spracovania registra čiastku 20 % z ceny za dielo t.j. 1 228 € (37 000.-Sk),
 - c) po skončení IV. etapy spracovania registra zbytok nevyplatennej ceny za dielo t.j. 1 858,86 € (56 000.-Sk).

ČI. XIII ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Ostatné články, odstavce a odseky zmluvy ostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý má povahu originálu a je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 803/1997 zo dňa 17.12.1997.

Tri rovnopisy obdrží objednávateľ a jeden zhotoviteľ.

V Košiciach dňa *6.11.2009*



[Signature]
.....
objedávateľ

V Banskej Bystrici dňa *2.11.2009*

AGROCONS Banská Bystrica
s.r.o.
Skuteckého 30
974 01 Banská Bystrica

[Signature]
.....
zhotoviteľ