

DODATOK č. 1

k zmluve o dielo č. 2/2006 zo dňa 29.12.2006 v platnom znení, predmetom ktorej je vypracovanie ROEP v **katastrálnom území Milhost'**, obec Milhost', okres Košice - okolie

Zmluvné strany sa dohodli nasledovne:

Mení sa znenie ČI. I a ČI. III v časti II. etapa zmluvy o dielo takto:

ČI. I ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ Katastrálny úrad v Košiciach
Sídlo: Južná trieda č. 82, 040 17 Košice
Zastúpený: Ing. Evou Trembeczkou, prednostkou
IČO: 35540249
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000060945/8180
Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:
v zmluvných vzťahoch:
- Ing. Marta Petříková, vedúca technického odboru
Číslo telefónu: 055/7276 230
Číslo faxu: 055/7276 233
v technických otázkach:
- JUDr. Ján Czéhmaster, riaditeľ Správy katastra Košice - okolie

2. Zhotoviteľ: Miroslav Gladiš - GEODET
Sídlo: 065 48, Šarišské Jastrabie č. 328
Zastúpený: Miroslav Gladiš
IČO: 14315131
DIČ: 1023341770
Bankové spojenie: VÚB Stará Ľubovňa
Číslo účtu: 609742602/0200
Osoba oprávnená konať vo veciach tejto zmluvy: Miroslav Gladiš
Číslo telefónu: 052/4322707
Číslo faxu:
E – mail: geota@lubovna.sk

Čl. III VYKONANIE DIELA

Zhotoviteľ splní záväzok vykonať dielo uvedené v Čl. II tejto zmluvy do **30.11.2008**.

Dielo sa považuje za ukončené a odovzdané dňom schválenia registra správou katastra v zmysle § 7 zákona č. 180/1995 Z. z..

II. etapa: Spracovanie grafickej - mapovej časti registra, vytvorenie výmenného formátu grafických informácií (VGI):

- vytvorenie formátu VGI,
- identifikácia parciel,
- prešetrovanie v obci,
- zapracovanie BPEJ do registra v termíne
do: **28.02.2008**

III. etapa: Zostavenie návrhu registra:

- zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra (FÚVI a VGI),
- vyhotovenie písomnej časti registra,
- vyhotovenie grafickej časti registra,
- vykonanie kontrol a odstránenie chýb,
- vyhotovenie minimálne jedného exempláru grafických častí na papier,
- vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania v termíne do:
31.05.2008

IV. etapa: Zverejnenie návrhu registra na obci a jeho schválenie:

- zverejnenie návrhu registra a vybavenie námietok,
- zapracovanie vybavených námietok účastníkov konania,
- tlač zostáv písomnej časti registra,
- tlač grafických častí,
- schválenie registra a jeho predloženie na zápis do katastra v termíne
do: **30.11.2008**

Prvé tri etapy (I., II., III.) sa považujú za skončené dňom prevzatia správou katastra, o čom sa spíše protokol o prevzatí. IV. etapa sa považuje za vypracovanú a odovzdanú dňom schválenia registra správou katastra.


ČI. XIII
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Ostatné články, odstavce a odseky zmluvy ostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý má povahu originálu a je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 2/2006 zo dňa 29.12.2006. Tri rovnopisy obdrží objednávatel' a jeden zhotovitel'.

V Košiciach dňa 3.12.2007

V Starej Ľubovni dňa 7.12.2007


.....
objednávatel'



Miroslav GLADIŠ
geodet
Šarišské Jastrabie 328
IČO 14 315 131


.....
zhotovitel'