

Dodatok č. 3
K ZMLUVE O DIELO č. 1/2007
uzavretej podľa § 536 a nasl.
Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany :

- 1. Objednávateľ** : **Inšpektorát práce Nitra**
Jelenecká 49, 950 38 Nitra
zastúpený : **Ing. Martin Barbarič – hlavný inšpektor práce**
Zástupca vo veciach zmluvných : Ing. Martin Barbarič, Ing. Emília Tóthová
technických : Ing. Martin Barbarič, Ing. Martin Cibula
stavebný dozor : Ing. Jozef Slovák
IČO : 00398551
DIČ : 2021103007
bankové spojenie : Štátna pokladnica
číslo účtu : 7000102818/8180
(ďalej len „objednávateľ“)

a

- 2. Zhotoviteľ** : **STAMI, s.r.o., Piaristická 2, 949 24 Nitra**
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro., vložka číslo: 10320/N
zastúpený : Ing. Ľubomír Grofčík, konateľ
Zástupca vo veciach zmluvných : Ing. Ľubomír Grofčík
technických : Ing. Ľubomír Grofčík
IČO : 36 521 001
IČ DPH : SK 2020150704
bankové spojenie : DEXIA
číslo účtu : 0872355001/5600
telefón/fax : 037/6542 303 / 0905 232 060
(ďalej len „zhotoviteľ“),

Článok I
Predmet dodatku

Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva o dielo č. 1/2007 uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov zo dňa 05.06.2007 sa mení a dopĺňa nasledovne:

V článku I. zmluvy Predmet zmluvy v bode 1. sa rozširuje a upravuje rozsah stavebných prác na základe vyvolanej zmeny, ktorú zistil objednávateľ o nasledovné:

Osadiť nový priestor vrátnice hliníkovou presklenou stenou s dverami a tak oddeliť vrátnicu od chodbových priestorov, nakoľko na vrátnici bude nainštalovaná ústredňa úradu, ktorá musí byť zabezpečená proti zneužitiu nepovolanými osobami.

V článku IV. zmluvy Cena za dielo v bode 2. sa z dôvodu navyše práca cena upravuje nasledovne:

Cena podľa ZoD:	23 499 832,31 Sk
Dodatok č.1:	1 535 294,10 Sk
Dodatok č. 3:	58 156, 00 Sk
DPH 19%:	4 767 723,66 Sk
	29 861 006,07 Sk

Cena stavebných prác je podrobne špecifikovaná v prílohe č. 1 v položkovom rozpočte navyše práca.

V článku V. platové podmienky, bod 5. sa mení nasledovne:

Zmluvné strany sa dohodli na zadržaní 8% z dohodnutej ceny diela uvedenej v tomto dodatku č. 3, tj. 2 388 880,- Sk vrátane DPH ako kolaudačnej raty až do vydania kolaudačného rozhodnutia príslušným štátnym orgánom. Táto zadržaná čiastka bude uhradená objednávateľom na účet zhotoviteľa do 30 dní po obdržaní kolaudačného rozhodnutia príslušného orgánu štátnej správy na užívanie diela objednávateľom.

V článku V. platové podmienky, bod 8. sa mení nasledovne:

Verejný obstarávateľ má na rok 2007 pridelené finančné prostriedky na kapitálové výdavky vo výške 27 900 tis. Sk. Po vyčerpaní týchto prostriedkov objednávateľ uhradí zvyšné faktúry z rozpočtu prideleného na rok 2009 v roku 2009, resp. po presunutí týchto prostriedkov na rok 2008 v roku 2008.

Článok II. Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
2. Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, po dva pre každú zo zmluvných strán.
3. Zmluvné strany si tento dodatok prečítali, porozumeli mu a na znak súhlasu s jeho obsahom ho ich oprávnení zástupcovia vlastnoručne podpísali.
4. ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 1/2007 zo dňa 05.06.2007 zostávajú v platnosti v celom rozsahu.
5. Prípočty a odpočty k jednotlivým položkám rozpočtu sú súčasťou prílohy č. 1.

V Nitre, dňa 3.12.2007

V Nitre, dňa 3.12.2007

INŠPEKTORIÁT PRÁCE NITRA
J. B. BARBARIČ
930 08 NITRA

Objednávateľ:
Ing. Martin Barbarič
hlavný inšpektor práce

STAMI
Piaristická 2, 949 24 NITRA
IČO: 36 521 001 IČ DPH: SK 2020150704
OR OS NITRA, odd. Slov. č. 103/11V

Dodávateľ:
Ing. Ľubomír Grofčík
konateľ

51

Popis ocenených prác a dodávok a ich náklady

Stavba: IP NITRA POSLEDNe prace naviac

PČ	Číslo položky v cenníku	Popis	m.j.	Množstvo	Jednotková cena	Jednotková cena	Náklady celkom v SK	
					montáž	dodávka	Dodávka	Montáž
		Stena hlinnik vrátніка	kpl	1,00	58156,00			

Spolu dodávka	
Spolu montáž	
Celkom bez DPH	
CELKOM z DPH	



STAM

 Piaristická 2, 949 24 NITRA

 IČO: 36 521 001 IČ DPH: SK 2020150704

 OR OS NITRA, odd. Bre.v. & 1082001