

## DODATOK č. 4

k zmluve o dielo č. 8/2000–305 zo dňa 19.10.2000 v platnom znení, predmetom ktorej je vypracovanie ROEP v **katastrálnom území Vlachovo**, obec Vlachovo, okres Rožňava.

---

Zmluvné strany sa dohodli nasledovne:

**Mení sa znenie ČI. III zmluvy o dielo takto:**

### ČI. I ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ                      Katastrálny úrad v Košiciach  
Sídlo:                                      Južná trieda č. 82, 040 17 Košice  
Zastúpený:                              Ing. Evou Trembeczkou, prednostkou  
IČO:                                        35540249  
Bankové spojenie:                    Štátna pokladnica  
Číslo účtu:                                7000060945/8180  
Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:  
v zmluvných vzťahoch:
  - Ing. Marta Petříková, vedúca technického odboruČíslo telefónu:                        055/7276 230  
Číslo faxu:                                055/7276 233  
v technických otázkach:
  - Ing. Ján Herško, riaditeľ Správy katastra Rožňava
  
2. Zhotoviteľ:                        GEODÉZIA ROŽŇAVA, s.r.o.  
Sídlo:                                      Kósu Schoppera 8, 048 01 Rožňava  
Zastúpený:                              Ján Hlaváč, konateľ  
IČO:                                        36 210 161  
DIČ:                                        2021601879  
Bankové spojenie:                    SLSP, a.s. Rožňava  
Číslo účtu:                                0510999635/0900  
Osoba oprávnená konať vo veciach tejto zmluvy: Ján Hlaváč, konateľ  
Číslo telefónu:                        058/7324015

### ČI. III VYKONANIE DIELA

Zhotoviteľ splní záväzok vykonať dielo uvedené v ČI. II tejto zmluvy do **31.12.2008**.  
Dielo sa považuje za ukončené a odovzdané dňom schválenia registra správou katastra v zmysle § 7 zákona č. 180/1995 Z. z..

II. etapa: Spracovanie grafickej - mapovej časti registra, vytvorenie výmenného formátu grafických informácií (VGI) a zostavenie návrhu registra :

- vytvorenie formátu VGI,
- identifikácia parciel,
- prešetrovanie v obci,
- zapracovanie BPEJ do registra,
- zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra (FÚVI a VGI),
- vyhotovenie písomnej časti registra,
- vyhotovenie grafickej časti registra,
- vykonanie kontrol a odstránenie chýb,
- vyhotovenie minimálne jedného exempláru grafických častí na papier,
- vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania v termíne do: **31.08.2008**

III. etapa: Zverejnenie návrhu registra na obci a jeho schválenie:

- zverejnenie návrhu registra a vybavenie námietok,
- zapracovanie vybavených námietok účastníkov konania,
- tlač zostáv písomnej časti registra,
- tlač grafických častí,
- schválenie registra a jeho predloženie na zápis do katastra v termíne do: **31.12.2008**

Prvé dve etapy (I., II.) sa považujú za skončené dňom prevzatia správou katastra, o čom sa spíše protokol o prevzatí. III. etapa sa považuje za vypracovanú a odovzdanú dňom schválenia registra správou katastra.

### ČI. XIII ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Ostatné články, odstavce a odseky zmluvy ostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý má povahu originálu a je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 8/2000–305 zo dňa 19.10.2000.  
Tri rovnopisy obdrží objednávateľ a jeden zhotoviteľ.

V Košiciach dňa 05.08.2008

objednávateľ



V Košiciach dňa 20.08.2008

zhotoviteľ

GEODÉZIA ROŽŇAVA, s.r.o.  
Kosu Schoppera 8  
048 01 ROŽŇAVA  
IČO: 36 210 161