

DODATOK č. 5

k zmluve o dielo č. 8/2000–305 zo dňa 19.10.2000 v platnom znení, predmetom ktorej je vypracovanie ROEP v **katastrálnom území Vlachovo**, obec Vlachovo, okres Rožňava.

Zmluvné strany sa dohodli nasledovne:

Mení sa znenie Čl. III zmluvy o dielo takto:

Čl. I ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ Katastrálny úrad v Košiciach
Sídlo: Južná trieda č. 82, 040 17 Košice
Zastúpený: Ing. Evou Trembeczkou, prednostkou
IČO: 35540249
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000060945/8180
Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:
v zmluvných vzťahoch:
- Ing. Marta Petriková, vedúca technického odboru
Číslo telefónu: 055/7276 230
Číslo faxu: 055/7276 233
v technických otázkach:
- Ing. Ján Herško, riaditeľ Správy katastra Rožňava
2. Zhotoviteľ: GEODÉZIA ROŽŇAVA, s.r.o.
Sídlo: Kósu Schoppera 8, 048 01 Rožňava
Zastúpený: Ján Hlaváč, konateľ
IČO: 36 210 161
DIČ: 2021601879
Bankové spojenie: SLSP, a.s. Rožňava
Číslo účtu: 0510999635/0900
Osoba oprávnená konať vo veciach tejto zmluvy: Ján Hlaváč, konateľ
Číslo telefónu: 058/7324015

ČI. III VYKONANIE DIELA

Zhotoviteľ splní záväzok vykonať dielo uvedené v ČI. II tejto zmluvy do **31.12.2008**.
Dielo sa považuje za ukončené a odovzdané dňom schválenia registra správou katastra v zmysle § 7 zákona č. 180/1995 Z. z..

II. etapa: Spracovanie grafickej - mapovej časti registra, vytvorenie výmenného formátu grafických informácií (VGI) a zostavenie návrhu registra :

- vytvorenie formátu VGI,
- identifikácia parciel,
- prešetrovanie v obci,
- zapracovanie BPEJ do registra,
- zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra (FÚVI a VGI),
- vyhotovenie písomnej časti registra,
- vyhotovenie grafickej časti registra,
- vykonanie kontrol a odstránenie chýb,
- vyhotovenie minimálne jedného exempláru grafických častí na papier,
- vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania v termíne do: **30.11.2008**

III. etapa: Zverejnenie návrhu registra na obci a jeho schválenie:

- zverejnenie návrhu registra a vybavenie námietok,
- zapracovanie vybavených námietok účastníkov konania,
- tlač zostáv písomnej časti registra,
- tlač grafických častí,
- schválenie registra a jeho predloženie na zápis do katastra v termíne do: **31.12.2008**

Prvé dve etapy (I., II.) sa považujú za skončené dňom prevzatia správou katastra, o čom sa spíše protokol o prevzatí. III. etapa sa považuje za vypracovanú a odovzdanú dňom schválenia registra správou katastra.

ČI. XIII ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Ostatné články, odstavce a odseky zmluvy ostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý má povahu originálu a je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 8/2000–305 zo dňa 19.10.2000.
Tri rovnopisy obdrží objednávateľ a jeden zhotoviteľ.

V Košiciach dňa 26.09.2008

.....
objednávateľ



V Rožňave dňa 3.11.2008

.....
zhotoviteľ

GEODÉZIA ROŽŇAVA, s.r.o.
Kosu Schoppera 8
048 01 ROŽŇAVA
IČO: 36 210 161