

## Dodatok č. 1

k zmluve o dielo č. 1090/06 zo dňa 21.03.2006 predmetom ktorej je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v katastrálnom území **Kanianka**, okres Prievidza, obvod Prievidza, kraj Trenčín.

---

### I.

Mení sa určenie zmluvných strán takto:

#### **OBJEDNÁVATEĽ**

**Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava**

Štatutárny zástupca: Ing. Zdenka Kramplová – ministerka pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:  
Ing. Jozef Štefkovič,  
prednosta Krajského pozemkového úradu v Trenčíne  
tel./fax: 032/6501945

Ing. Jozef Fabián,  
riaditeľ Obvodného pozemkového úradu v Prievidzi  
tel./fax: 0910891037

Bankové spojenie: Štátna pokladnica SR

číslo účtu: 7000081105/8180

IČO: 156 621

DIČ: 2021291382

(ďalej len „objednávateľ“)

a

#### **ZHOTOVITEĽ:**

**GEOSLUŽBA PRIEVIDZA, s.r.o., M. Mišíka 19A, 971 01 Prievidza**

**zastúpený** : Ing. Jaroslav Daniš, konateľ

tel./fax : 

Bankové spojenie : Tatra Banka Prievidza

Číslo účtu : 2622540668/1100

IČO : 36312461

DIČ : SK2020077785

(ďalej len „zhotoviteľ“)

## II.

Mení sa ods.1 v Článku I., tak že znie takto:

### Článok I.

#### Predmet zmluvy

/1/ Predmetom zmluvy o dielo je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Kanianka, okres Prievidza, obvod Prievidza, kraj Trenčín, skratka **PPÚ Kanianka**, v etapách podľa čl. III. ods. /3/ tejto zmluvy o dielo, špecifických podmienok - príloha č.1 , ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo, dodacích podmienok etáp a ucelených častí projektu pozemkových úprav - príloha č.2 v počte vyhotovení podľa dodacích podmienok, z toho jeden exemplár v podobe tlačového výstupu určeného pre správny orgán a jeden exemplár požadovaných etáp pre správu katastra a vo výmennom formáte FUVI, VGI, texty vo formátoch \*.pdf, \*.doc, \*.xls, budú na CD médiu. Nové dodacie podmienky etáp a ucelených častí projektu pozemkových úprav - príloha č.2 tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Správnym orgánom je Obvodný pozemkový úrad v Prievidzi.

## III

Mení sa ods.2 v Článku II., tak že znie takto:

### Článok II.

#### Finančná pomoc

/2/ Táto zmluva o dielo je prílohou Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci Sektorového operačného programu Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (resp.PRV) č. .... pre prvé programovacie obdobie a Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci Programu rozvoja vidieka na roky 2007 – 2013, predmetom ktorých je úprava zmluvných podmienok a práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej aj len „finančný príspevok“) zo strany SORO (Pôdohospodárska platobná agentúra) prijímateľovi (MP SR, objednávateľ) za účelom spolufinancovania skutočne vynaložených oprávnených nákladov schváleného projektu (predmetu tejto zmluvy o dielo) v rámci jednotlivých programovacích období. Účelom je spolufinancovanie schváleného projektu prijímateľa.

## IV.

Mení sa ods.1, 2 ,3 v Článku III., tak že znejú takto:

### Článok III.

#### Podmienky a spôsob fakturácie

/1/ Zmluvné strany sa dohodli na cene za dielo v rámci jednotlivých etáp, ucelených častí a fakturačných celkov v celkovej výške:

<b>4 797 230,- Sk</b>	cena bez DPH
<b>911 474,- Sk</b>	výška DPH
<b>5 708 704,- Sk</b>	celková cena s DPH

slovom: päť miliónov sedemstoosemtisíc sedemstoštyri Slovenských korún  
z toho:

prvé programovacie obdobie      **2 220 340,- Sk**      cena bez DPH  
    **421 863,- Sk**      výška DPH  
    **2 642 203,- Sk**      celková cena s DPH

slovom: dva milióny šesťstoštyridsaťdvetisíc dvestotri Slovenských korún

program rozvoja vidieka na roky 2007 – 2013:  
    **2 576 890,- Sk**      cena bez DPH  
    **489 611,- Sk**      výška DPH  
    **3 066 501,- Sk**      celková cena s DPH

slovom: tri milióny šesťdesiatšesťtisíc päťsto jeden Slovenských korún

/2/ Spôsob fakturácie: maximálne dve fakturácie na jeden kalendárny rok v rámci projektu. Posledná faktúra projektu v rámci prvého programovacieho obdobia bude predložená objednávateľovi najneskôr do 31.06.2008 a v rámci programu rozvoja vidieka na roky 2007 – 2013 do 30.5.2013.

## V.

Menia sa ods.3 v Článku III, od etapy 2/a tak že znie takto:

/3/ Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo a fakturovať ceny v zmysle čl.I. a čl.III. tejto zmluvy a predloží faktúru s podrobným rozpisom položiek výkonov, nasledovne:

Etapa	Termín ukončenia etapy a vystavenia faktúry	Popis etáp, ucelených častí a fakturačných celkov	Počet merných jednotiek	Cena za mernú jednotku	Cena etapy, ucelenej časti, fakturačného celku bez DPH	Cena etapy, ucelenej časti, fakturačného celku s DPH
<b>2/a</b>		<b>Zásady pre umiestnenie nových pozemkov</b>				
2/a/1	31.01.2009	Aktualizácia obvodu projektu pozemkových úprav	717	25	17 925	21 332
2/a/2	31.01.2009	Aktualizácia registra pôvodného stavu	717	60	43 020	51 194
2/a/3	31.01.2009	Vypracovanie, prerokovanie a odsúhlasenie zásad pre umiestnenie nových pozemkov v obvode projektu pozemkových úprav	717	175	125 475	149 315
<b>2/c</b>		<b>Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a výtčovacího plánu</b>				
2/c/1/1	30.11.2009	Aktualizácia obvodu projektu pozemkových úprav	717	25	17 925	21 331
2/c/1/2	30.11.2009	Aktualizácia registra pôvodného stavu	717	60	43 020	51 194
2/c/1/3	30.11.2009	Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a výtčovacího plánu na poľnohospodárskej pôde	204	1 400	285 600	339 864
2/c/1/4	30.11.2009	Predbežné výtčenie	20	720	14 400	17 136
2/c/2	30.11.2009	Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a výtčovacího plánu na plochách lesného pôdneho fondu	513	730	374 490	445 643
<b>3a</b>		<b>Vykonanie projektu pozemkových úprav - aktualizácia</b>				
3/a/1/1	31.03.2010	Plán prechodu na nové usporiadanie	717	50	35 850	42 661
3/a/1/2	31.03.2010	Aktualizácia rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a výtčovacího plánu	717	165	118 305	140 783
<b>3b</b>		<b>Vykonanie projektu pozemkových úprav - výtčenie</b>				
3/b/2	30.11.2010	Výtčenie významných lomových bodov hraníc nových pozemkov	538	700	376 600	448 154
3/b/3	30.11.2010	Podrobné výtčenie lomových bodov hraníc nových pozemkov	51	1 800	91 800	109 242

<b>3c</b>		Vykonanie projektu pozemkových úprav - rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním				
3/c/4	30.04.2011	Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním	717	1 190	853 230	1 015 344
3/c/5	30.04.2011	Zrovnávacie zostavenie	717	130	93 210	110 920
3/c/6	30.04.2011	Atlas projektu pozemkových úprav	717	120	86 040	102 388
<b>Cena celkom</b>					<b>2 576 890</b>	<b>3 066 501</b>

#### VI.

Ruší sa odst.7 v Článku III .

#### VII.

Ruší sa odst.8 v Článku V.

#### VIII.

### Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 1090/06 zo dňa 21.03.2006.
2. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.
3. Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu. Štyri vyhotovenia obdrží objednávateľ, jedno zhotoviteľ.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami.

25. 03. 2008

- 5 JÚN 2008

Dátum : .....

Dátum : .....

GEOSLOŽBA PPRIVÍDZA, s.r.o.  
M. MISAŘA 1VA 0101 Príevídzka  
RČ: 16 312 401,  
Tel.: 046 / 5422 707

.....  
za zhotoviteľa  
( pečiatka a podpis )

.....  
za objednávateľa  
( pečiatka a podpis )

príloha č. 2 dodacie podmienky

