

4600000374

Hewlett-Packard Slovakia,
s.r.o.
Galvaniho 7, P.O. Box 43
821 04 Bratislava
Slovenská Republika

**Dodatok č. 3 k
Zmluve o dielo č. HP07/106
na dodávku Informačného systému pre Jednotné
účtovníctvo štátu**

Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.
Galvaniho 7, P.O. Box 43
821 04 Bratislava
IČO: 357 853 06,
IČ DPH: SK2020213393
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a.s.
Číslo účtu: 1464046853/0200
konajúca: Ing. Igor Zeman, konateľ
zapísaný v OR SR, vložka číslo 21438/B, oddiel Sro, u Okresného súdu Bratislava I
(ďalej "Zhotoviteľ")

a

Slovenská republika
zastúpená
Ministerstvom financií Slovenskej republiky
Štefanovičova 5
P.O. BOX 82
817 82 Bratislava 15
Slovenská republika
IČO: 00151742
IČ DPH: Ministerstvo financií Slovenskej republiky nie je platcom DPH
Bankové spojenie: Štátna pokladnica,
Číslo účtu: 7000001400/8180
Ktorú zastupuje Ing. Jaroslav Mikla, vedúci služobného úradu
(ďalej "Objednávateľ")

uzavreli dňa 31.7.2007 Zmluvu o dielo č. HP07/106 na dodávku Informačného systému pre Jednotné účtovníctvo štátu (ďalej len „Zmluva“). Zmluvné strany konajúc v zmysle článku 18. a 28.9. Zmluvy (číslo zmluvy objednávateľa 4600000374) sa dohodli na uzavretí tohto dodatku č. 3 k Zmluve (ďalej tiež len „Dodatok“), ktorým upravujú Zmluvu v súlade s rozhodnutím Riadiaceho výboru IS JÚŠ a na základe schváleného Zmenového konania č. 004, ktorým sa mení harmonogram dodávky na základe súhlasu oboch zmluvných strán, v súlade s nasledujúcim.

- A. Zmluvné strany sa dohodli, že platobný kalendár doposiaľ dohodnutý v Prílohe č. 3/D2 Zmluvy sa upravuje v rozsahu popísanom v Prílohe č. 3/D3 tohto Dodatku, ktorá nahrádza doposiaľ dohodnuté znenie Prílohy č. 3/D2 k Zmluve.
- B. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že termíny plnenia Zhotoviteľa podľa Zmluvy sa menia v rozsahu popísanom v Prílohe č. 4/D3 tohto Dodatku, ktorá nahrádza doposiaľ dohodnuté znenie Prílohy č. 4/D2 k Zmluve.
- C. Všetky ustanovenia Zmluvy a Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2, ktoré nie sú ustanoveniami tohto Dodatku dotknuté, zostávajú v plnej platnosti.
- D. Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku sú jeho nasledujúce prílohy, ustanovenia ktorých sa použijú v rozsahu neodporujúcom ustanoveniam hlavnej časti Dodatku:
- príloha č. 3/D3 - Platobný kalendár,
 - príloha č. 4/D3 - Harmonogram.

Obidve zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok pred jeho podpisom prečítali a na dôkaz svojho súhlasu s celým obsahom tohto Dodatku pripájajú osoby k tomu oprávnené každou zo strán svoje podpisy.

V BRATISLAVE dňa 04-12-2009

V Bratislave dňa 24-11-2009


Objednávateľ

Zhotoviteľ

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.


Ing. Jaroslav Mikla,
vedúci služobného úradu MF SR


Ing. Igor Zeman, konateľ



Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.
Galvaniho 7, P.O. BOX 43
820 02 Bratislava 22
-12-

Príloha č. 3/D3

Platobný kalendár

Míľniky projektu	HW/SW/S	Dátum akceptácie	Cena bez DPH v €	19% DPH v €	Cena s DPH v € - faktúra
Akceptácia Procesného modelu IS JÚŠ	sw	21.11.2007	1 512 010,34	287 281,97	1 799 292,31
Akceptácia DFŠ	sw	29.02.2008	529 203,62	100 548,69	629 752,31
Vybudovanie vývojového prostredia	sw	23.11.2007	1 247 408,53	237 007,62	1 484 416,15
Dodávka HW - platforma	hw	30.04.2008	1 109 918,74	210 884,56	1 320 803,30
Dodávka HW - doplnenie diskového poľa	hw	30.11.2008	164 719,05	31 296,62	196 015,67
Softvérové licencie LDAP, CA eTrust	lic	30.09.2008	246 595,30	46 853,11	293 448,41
Akceptácia implementačných prác DFS I	sw	12.09.2008	264 601,81	50 274,34	314 876,15
Akceptácia Základnej funkcionality	sw	12.09.2008	264 601,81	50 274,34	314 876,15
Akceptácia DFŠ II	sw	25.06.2009	424 316,69	80 620,17	504 936,87
Akceptácia implementačných prác DFS II	sw	03.02.2010	529 203,62	100 548,69	629 752,31
Akceptácia plnej funkcionality	sw	03.02.2010	604 804,14	114 912,79	719 716,92
Akceptácia plošného roll - outu	sw	16.04.2010	642 604,40	122 094,84	764 699,23
Školenia administrátorov	s	01.04.2010	378 002,59	71 820,49	449 823,08
Školenia používateľov IS JUŠ (konsolidační používatelia)	s	14.04.2010	302 402,07	57 456,39	359 858,46
Finálna akceptácia	sw	06.10.2010	529 203,62	100 548,69	629 752,31
Podpora produktívnej prevádzky	sw	01.12.2010	453 603,10	86 184,59	539 787,69
SPOLU			9 203 199,43	1 748 607,89	10 951 807,32

Platobné podmienky:

- Po akceptácii jednotlivých etáp projektu.
- 30 dňová lehota splatnosti.

Príloha č. 4/D3

Harmonogram

