

DODATOK č. 7

k zmluve o dielo číslo **12/2006-ROEP** zo dňa 29.12.2006 v znení dodatkov č. 1 až 6, predmetom ktorej je zhotovenie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území **Vydrník**, okres Poprad.

Zmluvné strany:

Objednávateľ: Katastrálny úrad v Prešove, Konštantínova 6, P. O. Box 97, 080 01 Prešov

Zhotoviteľ: GEO – SPIŠ, s. r. o., , Hornádska 252, 059 14 Spišský Štiavnik

sa v zmysle Čl. X. ods. 1 citovanej zmluvy o dielo dohodli na tomto dodatku:

Mení sa znenie Čl. III. ods. 3 zmluvy o dielo takto:

Čl. III. VYKONANIE DIELA

3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a v stanovených lehotách takto:

- I. etapa: Spracovanie písomnej časti registra a vytvorenie formátu údajov na výmenu informácií (FUVI),
- zisťovanie údajov o vlastníkoch a vlastníckych vzťahoch podľa pozemkovej knihy, listov vlastníctva a z iných listín preukazujúcich vlastnícke práva k nehnuteľnostiam a ich zaznamenanie vo vzťahu k nehnuteľnostiam v termíne do: **etapa ukončená.**
- II. etapa: Spracovanie grafickej - mapovej časti registra, vytvorenie výmenného formátu grafických informácií (VGI), zapracovanie údajov BPEJ do registra, zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra v termíne do: **etapa ukončená.**
- III. etapa: Zostavenie návrhu registra
- zostavenie písomnej časti registra v predpisanej tabuľkovej forme,
 - vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra,
 - vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania,
 - vykonanie kontrol a odstránenie chýb
- v termíne do: **30.9.2009.**
- IV. etapa: Vyhotovenie registra a jeho schválenie
- uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci,
 - zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správa katastra vyhovel v návrhu registra,
 - tlač zostáv písomnej časti registra,
 - tlač grafických častí registra,
 - väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správe katastra,
 - schválenie registra
- v termíne do: **15.12.2009.**

I., II. a III. etapa sa považujú za skončené dňom prevzatia správou katastra, o čom sa spíše protokol. IV. etapa sa považuje za skončenú a odovzdanú dňom schválenia registra správou katastra.


Ostatné ustanovenia tejto zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch a je nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo číslo **12/2006-ROEP** zo dňa 29.12.2006 v znení dodatkov č. 1 až 6. Tri rovnopisy dodatku obdrží objednávatel', dva rovnopisy dodatku obdrží zhotovitel'.


Zmluvné strany so zmenami uvedenými v tomto dodatku súhlasia v celom rozsahu a na znak súhlasu ho potvrdzujú svojimi podpismi.

V Prešove dňa 26.8.2009

V Spišskom Štiavniku dňa 31.8.2009



objednávatel'
JUDr. Mária Berdisová
prednostka



GEO-SPIŠ s.r.o.
GEODETICKÉ A KARTOGRAFICKÉ PRÁCE
Hornádska 252, Spišský Štiavnik
tel.: 0918 620 321
IČO: 43 935 604, DIČ: 2022523382



zhotovitel'