

DODATOK č. 9

k zmluve o dielo číslo **12/2006-ROEP** zo dňa 29.12.2006 v znení dodatkov č. 1 až 8, predmetom ktorej je zhotovenie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území **Vydrník**, okres Poprad.

Zmluvné strany:

Objednávateľ: Katastrálny úrad v Prešove, Konštantínova 6, P. O. Box 97, 080 01 Prešov
a
Zhotoviteľ: **GLOBING POPRAD s.r.o., Dostojevského 3313/12, 058 01 Poprad**

sa v zmysle Čl. X. ods. 1 citovanej zmluvy o dielo dohodli na tomto dodatku:

Mení sa znenie Čl. I. ods. 2, Čl. III. ods. 1 a 3 a Čl. V. ods. 1 zmluvy o dielo takto:

Čl. I. ZMLUVNÉ STRANY

2. **Zhotoviteľ:** **GLOBING POPRAD s.r.o.**
Sídlo: Dostojevského 3313/12, Poprad 058 01
Zastúpený: Ing. Vladimír Kochan
Bankové spojenie: Ľudová Banka a. s.
Číslo účtu: 4310036007
IČO: 36 444 499
IČ DPH: SK 2020016966
Číslo telefónu: 052 77 31 450
e-mail: globing@stonline.sk
Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy: Ing. Vladimír Kochan.

Čl. III. VYKONANIE DIELA

1. Zhotoviteľ splní záväzok vykonať dielo uvedené v Čl. II. tejto zmluvy v lehote do **30. septembra 2010** jeho odovzdaním objednávateľovi v sídle Správy katastra Poprad.
3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a v stanovených lehotách takto:
 - I. etapa: Spracovanie písomnej časti registra a vytvorenie formátu údajov na výmenu informácií (FUVI),
 - zisťovanie údajov o vlastníkoch a vlastníckych vzťahoch podľa pozemkovej knihy, listov vlastníctva a z iných listín preukazujúcich vlastnícke práva k nehnuteľnostiam a ich zaznamenanie vo vzťahu k nehnuteľnostiam
v termíne do: **etapa ukončená.**
 - II. etapa: Spracovanie grafickej - mapovej časti registra, vytvorenie výmenného formátu grafických informácií (VGI), zapracovanie údajov BPEJ do registra, zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra
v termíne do: **etapa ukončená.**

III. etapa: Zostavenie návrhu registra

- zostavenie písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme,
 - vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra,
 - vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania,
 - vykonanie kontrol a odstránenie chýb
- v termíne do: **30.4.2010**.

IV. etapa: Vyhotovenie registra a jeho schválenie

- uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci,
 - zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správa katastra vyhovelá v návrhu registra,
 - tlač zostáv písomnej časti registra,
 - tlač grafických častí registra,
 - väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správe katastra,
 - schválenie registra
- v termíne do: **30.9.2010**.

I., II. a III. etapa sa považujú za skončené dňom prevzatia správou katastra, o čom sa spíše protokol. IV. etapa sa považuje za skončenú a odovzdanú dňom schválenia registra správou katastra.

Čl. V. PLATENIE DIELA

1. Zmluvné strany sa dohodli na úhrade ceny za dielo takto:


- a) po skončení I. etapy spracovania registra čiastku **2 833,93 €** (85 375,- Sk),
- b) po skončení II. etapy spracovania registra čiastku **2 833,93 €** (85 375,- Sk),
- c) po skončení III. etapy spracovania registra čiastku **3 663,93 €** (110 379,60 Sk),
- d) po skončení IV. etapy spracovania zostatok nevyplatennej ceny za dielo stanovenej podľa Čl. IV. ods. 2 tejto zmluvy, t.j. **5 323,93 €** (160 388,70 Sk).


Ostatné ustanovenia tejto zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch a je nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo číslo **12/2006-ROEP** zo dňa 29.12.2006 v znení dodatkov č. 1 až 8. Tri rovnopisy dodatku obdrží objednávateľ, dva rovnopisy dodatku obdrží zhotoviteľ.


Zmluvné strany so zmenami uvedenými v tomto dodatku súhlasia v celom rozsahu a na znak súhlasu ho potvrdzujú svojimi podpismi.


V Prešove dňa 31.12.2009


objednávateľ
JUDr. Adrián Pošta
prednosta



V Poprade dňa 31.12.2009


zhotoviteľ



Dostojevského 3313/12, 058 01 POPRAD
Tel./fax: 052/7731 450
IČO. 36 444 499 • IČ DPH. SK2020016966