

DODATOK č. 1

k zmluve o dielo číslo **13/2008 - ROEP** zo dňa 28.7.2008, predmetom ktorej je zhotovenie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území **Matysová**, okres Stará Ľubovňa.

Zmluvné strany:

Objednávateľ: Katastrálny úrad v Prešove, Konštantínova 6, P. O. Box 97, 080 01 Prešov

Zhotoviteľ: Ján Štelmach-geodet, Nová Ľubovňa 282, 065 11 Nová Ľubovňa

sa v zmysle Čl. X. ods. 1 citovanej zmluvy o dielo a zákona č. 659/2007 Z.z. z 28.11.2007 o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov dohodli na tomto dodatku:

Mení sa znenie Čl. III. ods. 3, Čl. IV. ods. 1 a 2 a Čl. V. ods. 1 zmluvy o dielo takto:

Čl. III. VYKONANIE DIELA

3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a v stanovených lehotách takto:

I. etapa: Spracovanie písomnej časti registra a vytvorenie formátu údajov na výmenu informácií (FUVI),

- zisťovanie údajov o vlastníkoch a vlastníckych vzťahoch podľa pozemkovej knihy, listov vlastníctva a z iných listín preukazujúcich vlastnícke práva k nehnuteľnostiam a ich zaznamenanie vo vzťahu k nehnuteľnostiam
- v termíne do: **31.1.2010.**

II. etapa: Spracovanie grafickej - mapovej časti registra, vytvorenie výmenného formátu grafických informácií (VGI), zapracovanie údajov BPEJ do registra, zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra

v termíne do: **31.3.2010.**

III. etapa: Zostavenie návrhu registra

- zostavenie písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme,
- vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra,
- vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania,
- vykonanie kontrol a odstránenie chýb

v termíne do: **30.9.2010.**

IV. etapa: Vyhodenie registra a jeho schválenie

- uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci,
- zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správa katastra vyhovela v návrhu registra,
- tlač zostáv písomnej časti registra,
- tlač grafických častí registra,
- väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správe katastra,
- schválenie registra

v termíne do: **31.3.2011.**

I., II. a III. etapa sa považujú za skončené dňom prevzatia správou katastra, o čom sa spíše protokol. IV. etapa sa považuje za skončenú a odovzdanú dňom schválenia registra správou katastra.

Čl. IV. CENA ZA DIELO

1. Cena za dielo bola stanovená dohodou zmluvných strán podľa 3 ods. 1 zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách. Cena je uvedená v eurách.
2. Za vyhotovenie diela objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú cenu za dielo, stanovenú podľa § 3 ods. 1 zákona NR SR Č. 18/1996 Z.z. o cenách, t.j. **11 498,37 €** (346 400,- Sk), slovom jedenásťtisícštyristodevät'desiatosem 34/100 €.

Čl. V. PLATENIE DIELA

1. Zmluvné strany sa dohodli na úhrade ceny za dielo takto:
 - a) po skončení I. etapy spracovania registra čiastku 18 % z ceny za dielo uvedenej v Čl. IV. ods. 2 tejto zmluvy, t.j. **2 069,71 €** (62 352,- Sk),
 - b) po skončení II. etapy spracovania registra čiastku 27 % z ceny za dielo uvedenej v Čl. IV. ods. 2 tejto zmluvy, t.j. **3 104,56 €** (93 528,- Sk),
 - c) po skončení III. etapy spracovania registra čiastku 30 % z ceny za dielo uvedenej v Čl. IV. ods. 2 tejto zmluvy, t.j. **3 449,51 €** (103 920,- Sk),
 - d) po skončení IV. etapy spracovania zostatok nevyplatennej ceny za dielo stanovenej podľa Čl. IV. ods. 2 tejto zmluvy, t.j. **2 874,59 €** (86 600,- Sk).


Ostatné ustanovenia tejto zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.


Tento dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch a je nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo číslo **13/2008 - ROEP** zo dňa 28.7.2008. Tri rovnopisy dodatku obdrží objednávateľ, dva rovnopisy dodatku obdrží zhotoviteľ.

Zmluvné strany so zmenami uvedenými v tomto dodatku súhlasia v celom rozsahu a na znak súhlasu ho potvrdzujú svojimi podpismi.

V Prešove dňa 23.9.2009

V Novej Lubovni dňa


objednávateľ
JUDr. Mária Berdisová
prednostka



Ján STELLMACH
geodet
065 11 NOVÁ LUBOVŇA 282
geodetické a kartografické
PRÁROJOVITEĽ

