

## DODATOK č. 6

k zmluve o dielo číslo **15/2001 - ROEP** zo dňa 7. 9. 2001 v znení dodatkov č. 1 až 5, predmetom ktorej je zhotovenie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území **Jarabina**, okres Stará Ľubovňa.

**Zmluvné strany:**

**Objednávateľ:** Katastrálny úrad v Prešove, Konštantínova 6, P. O. BOX 97, 080 01 Prešov

**Zhotoviteľ:** Ing. František Haník, Švábska 51, 080 01 Prešov

sa v zmysle článku X. ods. 1 citovanej zmluvy o dielo dohodli na tomto dodatku:

Mení sa znenie Čl. I. ods. 1 a Čl. III. ods. 1 a 3 zmluvy o dielo takto:

### Čl. I. ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ:	Katastrálny úrad v Prešove
Sídlo:	Konštantínova 6, 080 01 Prešov, P. O. Box 97
Zastúpený:	JUDr. Mária Berdisová, prednostka
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica Bratislava
Číslo účtu:	7000004337/8180
IČO:	37870173
DIČ:	2021622988
Číslo telefónu:	051/77 11 573, 77 11 643
Číslo faxu:	051/77 32 234

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

- zmluvné vzťahy: 1. Ing. Alena Tomková, vedúca technického odboru Katastrálneho úradu v Prešove, č. tel. 051/77 11 573 kl. 29.  
2. Ing. Miroslav Semančík, technický odbor Katastrálneho úradu v Prešove, č. tel. 051/77 11 573 kl. 30.
- technické otázky: Ing. Jozef Derevjaník, riaditeľ Správy katastra Stará Ľubovňa.

### Čl. III. VYKONANIE DIELA

1. Zhotoviteľ splní záväzok vykonať dohodnuté dielo v lehote do **30. novembra 2006** jeho odovzdaním objednávateľovi v sídle Správy katastra Stará Ľubovňa.
  3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a v stanovených lehotách takto:
    - I. etapa : Spracovanie písomnej časti registra a vytvorenie formátu údajov na výmenu informácií (FUVI)
      - zisťovanie údajov o vlastníkoch a vlastníckych vzťahoch podľa pozemkovej knihy, listov vlastníctva a z iných listín preukazujúcich vlastnícke práva k nehnuteľnostiam a ich zaznamenanie vo vzťahu k nehnuteľnostiam
- v termíne do: **etapa ukončená.**

II. etapa : Spracovanie grafickej

- mapovej časti registra, vytvorenie výmenného formátu grafických informácií (VGI), zapracovanie údajov BPEJ do registra, zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra
- v termíne do **31.3.2006**.

III. etapa : Zostavenie návrhu registra

- zostavenie písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme,
  - vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra,
  - vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania,
  - vykonanie kontroly a odstránenie chýb
- v termíne do **31.8.2006**.

IV. etapa: Vyhotovenie registra a jeho schválenie

- uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci,
  - zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správa katastra vyhovela v návrhu registra,
  - tlač zostáv písomnej časti registra,
  - tlač grafických častí registra,
  - väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správe katastra,
  - schválenie registra
- v termíne do: **30.11.2006**.

I., II. a III. etapa sa považujú za skončené dňom prevzatia správou katastra, o čom sa spíše protokol. IV. etapa sa považuje za skončenú a odovzdanú dňom schválenia registra správou katastra.

Ostatné ustanovenia tejto zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch a je nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo číslo **15/2001 - ROEP** zo dňa 7. 9. 2001 v znení dodatkov č. 1 až 5. Tri rovnopisy dodatku obdrží objednávateľ, dva rovnopisy dodatku obdrží zhotoviteľ.


Zmluvné strany so zmenami uvedenými v tomto dodatku súhlasia v celom rozsahu a na znak súhlasu ho potvrdzujú svojimi podpismi.

V Prešove dňa 10.3.2005

V Prešove dňa 10.3.2005

*M. Berdisová*

objednávateľ  
JUDr. Mária Berdisová  
prednostka



*F. HANÍK*

zhotoviteľ  
Ing. František HANÍK  
geodet-kartograf  
030 01 PREŠOV, Súdňov