

## DODATOK č. 11

k zmluve o dielo číslo **15/2001 - ROEP** zo dňa 7. 9. 2001 v znení dodatkov č. 1 až 10, predmetom ktorej je zhotovenie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území **Jarabina**, okres Stará Ľubovňa.

### Zmluvné strany:

**Objednávateľ:** Katastrálny úrad v Prešove, Konštantínova 6, P. O. Box 97, 080 01 Prešov  
a

**Zhotoviteľ:** Ing. František Haník, Konštantínova 3, 080 01 Prešov

sa v zmysle článku X. ods. 1 citovanej zmluvy o dielo dohodli na tomto dodatku:

Mení sa znenie Čl. III. ods. 1 a 3 zmluvy o dielo takto:

### Čl. III. VYKONANIE DIELA

1. Zhotoviteľ splní záväzok vykonať dohodnuté dielo v lehote do **31. júla 2007** jeho odovzdaním objednávateľovi v sídle Správy katastra Stará Ľubovňa.

3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a v stanovených lehotách takto:

I. etapa : Spracovanie písomnej časti registra a vytvorenie formátu údajov na výmenu informácií (FUVI)

- zisťovanie údajov o vlastníkoch a vlastníckych vzťahoch podľa pozemkovej knihy, listov vlastníctva a z iných listín preukazujúcich vlastnícke práva k nehnuteľnostiam a ich zaznamenanie vo vzťahu k nehnuteľnostiam

v termíne do: **etapa ukončená.**

II. etapa : Spracovanie grafickej

- mapovej časti registra, vytvorenie výmenného formátu grafických informácií (VGI), zapracovanie údajov BPEJ do registra, zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra

v termíne do **etapa ukončená.**

III. etapa : Zostavenie návrhu registra

- zostavenie písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme,
- vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra,
- vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania,
- vykonanie kontroly a odstránenie chýb

v termíne do **etapa ukončená.**

IV. etapa: Vyhotovenie registra a jeho schválenie

- uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci,
- zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správa katastra vyhovela v návrhu registra,
- tlač zostáv písomnej časti registra,
- tlač grafických častí registra,
- väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správe katastra,
- schválenie registra

v termíne do: **31.7.2007.**

I., II. a III. etapa sa považujú za skončené dňom prevzatia správou katastra, o čom sa spíše protokol. IV. etapa sa považuje za skončenú a odovzdanú dňom schválenia registra správou katastra.

Ostatné ustanovenia tejto zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch a je nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo číslo **15/2001 - ROEP** zo dňa 7. 9. 2001 v znení dodatkov č. 1 až 10. Tri rovnopisy dodatku obdrží objednávateľ, dva rovnopisy dodatku obdrží zhotoviteľ.

Zmluvné strany so zmenami uvedenými v tomto dodatku súhlasia v celom rozsahu a na znak súhlasu ho potvrdzujú svojimi podpismi.

V Prešove dňa 21.5.2007

V Prešove dňa *23.5.2007*

*Berdisová*  
objednávateľ  
JUDr. Mária Berdisová  
prednostka



*[Signature]*  
zhotoviteľ

