

## DODATOK č. 13

k zmluve o dielo číslo **15/2001 - ROEP** zo dňa 7. 9. 2001 v znení dodatkov č. 1 až 12, predmetom ktorej je zhotovenie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území **Jarabina**, okres Stará Ľubovňa.

**Zmluvné strany:**

**Objednávateľ:** Katastrálny úrad v Prešove, Konštantínova 6, P. O. Box 97, 080 01 Prešov  
**a**  
**Zhotoviteľ:** Ing. František Haník, Konštantínova 3, 080 01 Prešov

sa v zmysle článku X. ods. 1 citovanej zmluvy o dielo dohodli na tomto dodatku:

Mení sa znenie Čl. III. ods. 1 a 3 zmluvy o dielo takto:

### Čl. III. VYKONANIE DIELA

1. Zhotoviteľ splní záväzok vykonať dohodnuté dielo v lehote do **31. marca 2008** jeho odovzdaním objednávateľovi v sídle Správy katastra Stará Ľubovňa.
3. Dielo sa spracúje v spracovateľských etapách a v stanovených lehotách takto:
  - I. etapa : Spracovanie písomnej časti registra a vytvorenie formátu údajov na výmenu informácií (FUVI)
    - zisťovanie údajov o vlastníkoch a vlastníckych vzťahoch podľa pozemkovej knihy, listov vlastníctva a z iných listín preukazujúcich vlastnícke práva k nehnuteľnostiam a ich zaznamenanie vo vzťahu k nehnuteľnostiamv termíne do: **etapa ukončená.**
  - II. etapa : Spracovanie grafickej
    - mapovej časti registra, vytvorenie výmenného formátu grafických informácií (VGI), zapracovanie údajov BPEJ do registra, zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registrav termíne do **etapa ukončená.**
  - III. etapa : Zostavenie návrhu registra
    - zostavenie písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme,
    - vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra,
    - vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania,
    - vykonanie kontroly a odstránenie chýbv termíne do **etapa ukončená.**
  - IV. etapa: Vyhotovenie registra a jeho schválenie
    - uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci,
    - zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správa katastra vyhovel v návrhu registra,
    - tlač zostáv písomnej časti registra,
    - tlač grafických častí registra,
    - väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správe katastra,
    - schválenie registrav termíne do: **31.3.2008.**

I., II. a III. etapa sa považujú za skončené dňom prevzatia správou katastra, o čom sa spíše protokol. IV. etapa sa považuje za skončenú a odovzdanú dňom schválenia registra správou katastra.


Ostatné ustanovenia tejto zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.


Tento dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch a je nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo číslo **15/2001 - ROEP** zo dňa 7. 9. 2001 v znení dodatkov č. 1 až 12. Tri rovnopisy dodatku obdrží objednávatel', dva rovnopisy dodatku obdrží zhotovitel'.


Zmluvné strany so zmenami uvedenými v tomto dodatku súhlasia v celom rozsahu a na znak súhlasu ho potvrdzujú svojimi podpismi.

V Prešove dňa 5.11.2007

V Prešove dňa 5.11.2007

  
objednávatel'  
JUDr. Mária Berdisová  
prednostka



  
zhotovitel'

**GEOKART**  
Konštantínova 3  
080 01 PREŠOV