

DODATOK č. 18

k zmluve o dielo číslo **15/2001 - ROEP** zo dňa 7.9.2001 v znení dodatkov č. 1 až 17, predmetom ktorej je zhotovenie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území **Jarabina**, okres Stará Ľubovňa.

Zmluvné strany:

Objednávateľ: Katastrálny úrad v Prešove, Konštantínova 6, P. O. Box 97, 080 01 Prešov
a

Zhotoviteľ: Ing. František Haník, Konštantínova 3, 080 01 Prešov

sa v zmysle článku X. ods. 1 citovanej zmluvy o dielo a zákona č. 659/2007 Z.z. z 28.11.2007 o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov dohodli na tomto dodatku:

Mení sa znenie Čl. III. ods. 1 a 3, Čl. IV. ods. 4 a Čl. V. ods. 1 zmluvy o dielo takto:

Čl. III. VYKONANIE DIELA

1. Zhotoviteľ splní záväzok vykonať dohodnuté dielo v lehote do **31. júla 2009** jeho odovzdaním objednávateľovi v sídle Správy katastra Stará Ľubovňa.

3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a v stanovených lehotách takto:

I. etapa : Spracovanie písomnej časti registra a vytvorenie formátu údajov na výmenu informácií (FUVI)
- zisťovanie údajov o vlastníkoch a vlastníckych vzťahoch podľa pozemkovej knihy, listov vlastníctva a z iných listín preukazujúcich vlastnícke práva k nehnuteľnostiam a ich zaznamenanie vo vzťahu k nehnuteľnostiam
v termíne do: **etapa ukončená.**

II. etapa : Spracovanie grafickej
- mapovej časti registra, vytvorenie výmenného formátu grafických informácií (VGI), zapracovanie údajov BPEJ do registra, zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra
v termíne do **etapa ukončená.**

III. etapa : Zostavenie návrhu registra
- zostavenie písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme,
- vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra,
- vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania,
- vykonanie kontroly a odstránenie chýb
v termíne do **etapa ukončená.**

IV. etapa: Vyhotovenie registra a jeho schválenie
- uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci,
- zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správa katastra vyhovelá v návrhu registra,
- tlač zostáv písomnej časti registra,
- tlač grafických častí registra,
- väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správe katastra,
- schválenie registra
v termíne do: **31.7.2009.**

I., II. a III. etapa sa považujú za skončené dňom prevzatia správou katastra, o čom sa spíše protokol. IV. etapa sa považuje za skončenú a odovzdanú dňom schválenia registra správou katastra.

Čl. IV. CENA ZA DIELO

4. Za vyhotovenie diela objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú cenu za dielo, ktorá je stanovená podľa § 3 ods. 1 zákona NR SR č. 18/ 1996 Z. z. o cenách, t. j. **98 988,25 € / 2 982 120,- Sk** bez DPH. (slovom **deväťdesiastosem tisíc deväťstoosemdesiatosem 25/100 €**). DPH 19% je **17 322,94 € / 521 871,- Sk**.

Cena za dielo bola stanovená na základe predpokladaného počtu parciel predmetu konania t.j. **7 402** parciel a predpokladaného počtu parciel rozsahu spracovania t.j. **1 066** parciel skupiny **b**.

Čl. V. PLATENIE DIELA

1. Zmluvné strany sa dohodli na úhrade ceny za dielo takto:
- a) po skončení I. etapy spracovania registra čiastku **29 696,47 € / 894 636,- Sk** bez DPH. Výška DPH 14% je **4 157,51 € / 125 249,- Sk (čiastka uhradená)**,
 - b) po skončení II. etapy spracovania registra čiastku **19 797,65 € / 596 424,- Sk** bez DPH. Výška DPH 19% je **3 761,55 € / 113 320,60 Sk (čiastka uhradená)**,
 - c) po skončení III. etapy spracovania registra čiastku **19 797,65 € / 596 424,- Sk** bez DPH. Výška DPH 19% je **3 761,55 € / 113 320,60 Sk**,
 - d) po skončení IV. etapy spracovania zostatok nevyplatennej ceny bez DPH, t.j. **29 696,48 € / 894 636,- Sk**. Výška DPH 19% je **5 642,33 € / 169 980,80 Sk**.


Ostatné ustanovenia tejto zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch a je nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo číslo **15/2001 - ROEP** zo dňa 7.9.2001 v znení dodatkov č. 1 až 17. Tri rovnopisy dodatku obdrží objednávateľ, dva rovnopisy dodatku obdrží zhotoviteľ.

Zmluvné strany so zmenami uvedenými v tomto dodatku súhlasia v celom rozsahu a na znak súhlasu ho potvrdzujú svojimi podpismi.

V Prešove dňa 22.4.2009

V Prešove dňa 22.4.2009


objednávateľ
JUDr. Mária Berdisová
prednostka


zhotoviteľ
Ing. František HANÍK
 **GEOKART Prešov**
Konštantínová 3 080 01 Prešov