

DODATOK č. 20

k zmluve o dielo číslo **15/2001 - ROEP** zo dňa 7.9.2001 v znení dodatkov č. 1 až 19, predmetom ktorej je zhotovenie registra obnovennej evidencie pozemkov v katastrálnom území **Jarabina**, okres Stará Ľubovňa.

Zmluvné strany:

Objednávateľ: Katastrálny úrad v Prešove, Konštantínova 6, P. O. Box 97, 080 01 Prešov

a

Zhotoviteľ: Ing. František Haník - GEOKART Prešov, Konštantínova 3, 080 01 Prešov

sa v zmysle článku X. ods. 1 citovanej zmluvy o dielo dohodli na tomto dodatku:

Mení sa znenie Čl. I. ods. 1 a Čl. III. ods. 1 a 3 zmluvy o dielo takto:

Čl. I. ZMLUVNÉ STRANY

1. **Objednávateľ: Katastrálny úrad v Prešove**
Sídlo: Konštantínova 6, P. O. Box 97, 080 01 Prešov
Zastúpený: JUDr. Adrián Pošta, prednosta
Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava
Číslo účtu: 7000004337/8180
IČO: 37870173
DIČ: 2021622988
Číslo telefónu: 051/2818500
Číslo faxu: 051/77 32 234
e-mail: kupopr@skgeodesy.sk
Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

- zmluvné vzťahy: 1. Ing. Alena Tomková, vedúca technického odboru Katastrálneho úradu v Prešove, č. tel. 051/2818510

2. Ing. Miroslav Semančík, technický odbor Katastrálneho úradu v Prešove, č. tel. 051/2818515

- technické otázky: Ing. Jozef Derevjaník, riaditeľ Správy katastra Stará Ľubovňa

Čl. III. VYKONANIE DIELA

1. Zhotoviteľ splní záväzok vykonať dohodnuté dielo v lehote do **31. marca 2010** jeho odovzdaním objednávateľovi v sídle Správy katastra Stará Ľubovňa.

3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a v stanovených lehotách takto:

I. etapa : Spracovanie písomnej časti registra a vytvorenie formátu údajov na výmenu informácií (FUVI)
- zisťovanie údajov o vlastníkoch a vlastníckych vzťahoch podľa pozemkovej knihy, listov vlastníctva a z iných listín preukazujúcich vlastnícke práva k nehnuteľnostiam a ich zaznamenanie vo vzťahu k nehnuteľnostiam
v termíne do: **etapa ukončená.**

II. etapa : Spracovanie grafickej

- mapovej časti registra, vytvorenie výmenného formátu grafických informácií (VGI), zapracovanie údajov BPEJ do registra, zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra

v termíne do **etapa ukončená**.

III. etapa : Zostavenie návrhu registra

- zostavenie písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme,
- vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra,
- vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania,
- vykonanie kontroly a odstránenie chýb

v termíne do **etapa ukončená**.

IV. etapa: Vyhotovenie registra a jeho schválenie

- uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci,
- zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správa katastra vyhovelá v návrhu registra,
- tlač zostáv písomnej časti registra,
- tlač grafických častí registra,
- väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správe katastra,
- schválenie registra

v termíne do: **31.3.2010**.

I., II. a III. etapa sa považujú za skončené dňom prevzatia správou katastra, o čom sa spíše protokol. IV. etapa sa považuje za skončenú a odovzdanú dňom schválenia registra správou katastra.


Ostatné ustanovenia tejto zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch a je nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo číslo **15/2001 - ROEP** zo dňa 7.9.2001 v znení dodatkov č. 1 až 19. Tri rovnopisy dodatku obdrží objednávatel', dva rovnopisy dodatku obdrží zhotoviteľ'.

Zmluvné strany so zmenami uvedenými v tomto dodatku súhlasia v celom rozsahu a na znak súhlasu ho potvrdzujú svojimi podpismi.

V Prešove dňa 30.10.2009

objednávatel'
JUDr. Adrián Poštha
prednosta



V Prešove dňa 30.10.2009

zhotoviteľ'



Ing. František HANÍK
GEOKART Prešov
Konštantínová 3 080 01 Prešov
IČO 17206057 IČ DPH SK 1020751435