

## DODATOK č. 21

k zmluve o dielo číslo **15/2001 - ROEP** zo dňa 7. 9. 2001 v znení dodatkov č. 1 až 20, predmetom ktorej je zhotovenie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území **Jarabina**, okres Stará Ľubovňa.

### Zmluvné strany:

**Objednávateľ:** Katastrálny úrad v Prešove, Konštantínova 6, P. O. Box 97, 080 01 Prešov

a

**Zhotoviteľ:** GEOKART Prešov s. r. o., Konštantínova 3, 080 01 Prešov

sa v zmysle článku X. ods. 1 citovanej zmluvy o dielo dohodli na tomto dodatku:

Mení sa znenie Čl. I. ods. 2 a Čl. III. ods. 1 a 3 zmluvy o dielo takto:

### ČL. I. ZMLUVNÉ STRANY

**2. Zhotoviteľ:** **GEOKART Prešov s. r. o.**  
Sídlo: Konštantínova 3, 080 01 Prešov  
Zastúpený: Ing. František Haník  
Bankové spojenie: VÚB Prešov  
Číslo účtu: 2703562359/0200  
IČO: 45332746  
IČO DPH: SK 2022966660  
DIČ: 2022966660  
Osoba oprávnená konať vo veciach tejto zmluvy: Ing. František Haník  
Číslo telefónu/faxu: 051/77 23 280  
e-mail: hanikgeokart@mail.t-com.sk

### Čl. III. VYKONANIE DIELA

1. Zhotoviteľ splní záväzok vykonať dohodnuté dielo v lehote do **31. júla 2010** jeho odovzdaním objednávateľovi v sídle Správy katastra Stará Ľubovňa.
3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a v stanovených lehotách takto:
  - I. etapa : Spracovanie písomnej časti registra a vytvorenie formátu údajov na výmenu informácií (FUVI)
    - zisťovanie údajov o vlastníkoch a vlastníckych vzťahoch podľa pozemkovej knihy, listov vlastníctva a z iných listín preukazujúcich vlastnícke práva k nehnuteľnostiam a ich zaznamenanie vo vzťahu k nehnuteľnostiam  
v termíne do: **etapa ukončená.**
  - II. etapa : Spracovanie grafickej
    - mapovej časti registra, vytvorenie výmenného formátu grafických informácií (VGI), zapracovanie údajov BPEJ do registra, zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra  
v termíne do **etapa ukončená.**

III. etapa : Zostavenie návrhu registra

- zostavenie písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme,
  - vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra,
  - vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania,
  - vykonanie kontroly a odstránenie chýb
- v termíne do **etapa ukončená**.

IV. etapa: Vyhotovenie registra a jeho schválenie

- uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci,
  - zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správa katastra vyhoveľa v návrhu registra,
  - tlač zostáv písomnej časti registra,
  - tlač grafických častí registra,
  - väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správe katastra,
  - schválenie registra
- v termíne do: **31.7.2010**.


I., II. a III. etapa sa považujú za skončené dňom prevzatia správou katastra, o čom sa spíše protokol. IV. etapa sa považuje za skončenú a odovzdanú dňom schválenia registra správou katastra.


Ostatné ustanovenia tejto zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch a je nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo číslo **15/2001 - ROEP** zo dňa 7. 9. 2001 v znení dodatkov č. 1 až 20. Tri rovnopisy dodatku obdrží objednávateľ, dva rovnopisy dodatku obdrží zhotoviteľ.

Zmluvné strany so zmenami uvedenými v tomto dodatku súhlasia v celom rozsahu a na znak súhlasu ho potvrdzujú svojimi podpismi.

V Prešove dňa 31.3.2010

  
objednávateľ  
JUDr. Adrián Pošta  
prednosta



V Prešove dňa 31.3.2010

  
zhotoviteľ

  
GEOKART Prešov s.r.o.  
Konštantínova 3  
080 01 Prešov

*Ing. František Hlavica*