

## DODATOK č. 14

k zmluve o dielo číslo **KO-16/98** zo dňa 17. 3. 1998 v znení dodatkov č. 1 až 13, predmetom ktorej je zhotovenie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území **Uloža**, okres Levoča.

### Zmluvné strany:

**Objednávateľ:** Katastrálny úrad v Prešove, Konštantínova 6, P. O. Box 97, 080 01 Prešov

a

**Zhotoviteľ:** PEDODATA spol. s r. o., Jabložňová 1, 976 13 Slovenská Ľupča

sa v zmysle článku XI. ods. 1 citovanej zmluvy o dielo dohodli na tomto dodatku:

Mení sa znenie Čl. IV. ods. 1 a 3 zmluvy o dielo takto:

### Čl. IV.

#### VYKONANIE DIELA

(Čas zhotovenia diela, miesto plnenia a etapy spracovania)

1. Zhotoviteľ splní záväzok vykonať dohodnuté dielo v lehote do **30. novembra 2008** jeho odovzdaním objednávateľovi v sídle Správy katastra Levoča. Súčasťou diela je aj rozhodnutie o schválení registra.
3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a v stanovených lehotách takto:
  - I. etapa: Spracovanie písomnej časti registra a vytvorenie formátu údajov na výmenu informácií (FUVI),
    - zisťovanie údajov o vlastníkoch a vlastníckych vzťahoch podľa pozemkovej knihy, listov vlastníctva a z iných listín preukazujúcich vlastnícke práva k nehnuteľnostiam a ich zaznamenanie vo vzťahu k nehnuteľnostiamv termíne do: **etapa ukončená.**
  - II. etapa: Spracovanie grafickej - mapovej časti registra, vytvorenie výmenného formátu grafických informácií (VGI), zapracovanie údajov BPEJ do registra, zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra  
v termíne do: **etapa ukončená.**
  - III. etapa: Zostavenie návrhu registra
    - zostavenie písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme,
    - vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra,
    - vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania,
    - vykonanie kontrol a odstránenie chýbv termíne do: **30.9.2008.**
  - IV. etapa: Vyhotovenie registra a jeho schválenie
    - uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci,
    - zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správa katastra vyhověla v návrhu registra,
    - tlač zostáv písomnej časti registra,

- tlač grafických častí registra,
  - väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správe katastra,
  - schválenie registra
- v termíne do: **30.11.2008.**

I., II. a III. etapa sa považuje za skončenú dňom prevzatia správou katastra, o čom sa spíše protokol. IV. etapa sa považuje za skončenú a odovzdanú dňom schválenia registra správou katastra.


Ostatné ustanovenia tejto zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.


Tento dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch a je nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo číslo **KO-16/98** zo dňa 17. 3. 1998 v znení dodatkov č. 1 až 13. Tri rovnopisy dodatku obdrží objednávateľ, dva rovnopisy dodatku obdrží zhotoviteľ.


Zmluvné strany so zmenami uvedenými v tomto dodatku súhlasia v celom rozsahu a na znak súhlasu ho potvrdzujú svojimi podpismi.

V Prešove dňa 14.7.2008

V Slovenskej Lupči dňa 16.7.2008

  
objednávateľ  
JUDr. Mária Berdissová  
prednostka



  
zhotoviteľ  
**PEDODATA, spol. s r.o.**  
Jabľoňová 1  
078 13 SLOVENSKÁ LUPČA  
IČO: 36 626 781