

DODATOK č. 16

k zmluve o dielo číslo **KO-16/98** zo dňa 17. 3. 1998 v znení dodatkov č. 1 až 15, predmetom ktorej je zhotovenie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území **Uloža**, okres Levoča.

Zmluvné strany:

Objednávateľ: Katastrálny úrad v Prešove, Konštantínova 6, P. O. Box 97, 080 01 Prešov

a

Zhotoviteľ: PEDODATA spol. s r. o., Jabloňová 1, 976 13 Slovenská Ľupča

sa v zmysle článku XI. ods. 1 citovanej zmluvy o dielo a zákona č. 659/2007 Z.z. z 28.11.2007 o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov dohodli na tomto dodatku:

Mení sa znenie Čl. III. ods. 1, Čl. IV. ods. 1 a 3 a Čl. V. ods. 1 zmluvy o dielo takto:

Čl. III. CENA ZA DIELO

1. Za vyhotovenie diela objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú cenu za dielo, ktorá je stanovená podľa § 3 ods. 1 zákona NR SR č. 18/ 1996 Z. z. o cenách, t. j. **17 879,71 €** (538 644,10 Sk) vrátane DPH (slovom sedemnástisícosemstosedemdesiatdeväť 71/100 €).

Čl. IV. VYKONANIE DIELA

(Čas zhotovenia diela, miesto plnenia a etapy spracovania)

1. Zhotoviteľ splní záväzok vykonať dohodnuté dielo v lehote do **31. júla 2009** jeho odovzdaním objednávateľovi v sídle Správy katastra Levoča. Súčasťou diela je aj rozhodnutie o schválení registra.
3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a v stanovených lehotách takto:
 - I. etapa: Spracovanie písomnej časti registra a vytvorenie formátu údajov na výmenu informácií (FUVI),
 - zisťovanie údajov o vlastníkoch a vlastníckych vzťahoch podľa pozemkovej knihy, listov vlastníctva a z iných listín preukazujúcich vlastnícke práva k nehnuteľnostiam a ich zaznamenanie vo vzťahu k nehnuteľnostiamv termíne do: **etapa ukončená.**
 - II. etapa: Spracovanie grafickej - mapovej časti registra, vytvorenie výmenného formátu grafických informácií (VGI), zapracovanie údajov BPEJ do registra, zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra
 - III. etapa: Zostavenie návrhu registra
 - zostavenie písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme,
 - vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra,
 - vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania,
 - vykonanie kontrol a odstránenie chýbv termíne do: **31.3.2009.**

IV. etapa: Vyhotovenie registra a jeho schválenie

- uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci,
 - zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správa katastra vyhoveľa v návrhu registra,
 - tlač zostáv písomnej časti registra,
 - tlač grafických častí registra,
 - väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správe katastra,
 - schválenie registra
- v termíne do: **31.7.2009**.

I., II. a III. etapa sa považuje za skončenú dňom prevzatia správou katastra, o čom sa spíše protokol. IV. etapa sa považuje za skončenú a odovzdanú dňom schválenia registra správou katastra.

Čl. V. PLATENIE DIELA

1. Zmluvné strany sa dohodli na úhrade ceny za dielo takto:

- a) po skončení I. etapy spracovania registra čiastku **6 569,07 €** (197 899,80 Sk) vrátane 10% DPH (**čiasťka vyplatená**),
- b) po skončení II. etapy spracovania registra čiastku **4 538,33 €** (136 721,70 Sk) vrátane 14% DPH (**čiasťka vyplatená**),
- c) po skončení III. etapy spracovania registra čiastku **2 792,44 €** (84 125,- Sk) vrátane 19% DPH,
- d) po skončení IV. etapy spracovania zostatok nevyplatenej ceny bez DPH, t.j. **3 979,87 €** (119 897,60 Sk) vrátane 19% DPH.


Ostatné ustanovenia tejto zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.


Tento dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch a je nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo číslo **KO-16/98** zo dňa 17. 3. 1998 v znení dodatkov č. 1 až 15. Tri rovnopisy dodatku obdrží objednávatel', dva rovnopisy dodatku obdrží zhotovitel'.


Zmluvné strany so zmenami uvedenými v tomto dodatku súhlasia v celom rozsahu a na znak súhlasu ho potvrdzujú svojimi podpismi.

V Prešove dňa 11.2.2009

V Slovenskej Lupči dňa 25.2.2009


objednávatel'
JUDr. Mária Berdiová
prednostka




zhotovitel'

