

## DODATOK č. 1

### k Zmluve o dielo č.: GR ŽP-401/2006-OIT zo dňa 25.10.2006

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

#### Zmluvné strany

(uvedené v článku 1. Zmluvy o dielo č.: GR ŽP-401/2006-OIT zo dňa 25.10.2006)

#### 1.1 Objednávateľ

Sídlo:  
Právna forma:  
Zriadená:  
  
Štatutárny zástupca:  
IČO:  
DIČ:  
IČ DPH:  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu:  
Zástupca oprávnený jednat' vo veciach technických:  
  
Telefón:  
(ďalej ako „objednávateľ“)

#### Železničná polícia

Šancová 1, P. O. Box 203, 810 00 Bratislava 1  
Štátna rozpočtová organizácia  
Ministerstvom dopravy, spojov a verejných prác SR  
- zriaďovacia listina zo dňa 04.01.1993 číslo 1503/M-93  
  
gen. JUDr. Tibor Gaplovský, generálny riaditeľ  
  
30810779  
2020850733  
nie je platcom DPH  
Štátna pokladnica  
7000164189/8180  
  
pplk. Ing. Ľuboslav Lopatka  
zástupca riaditeľa OIT GR ŽP  
  
02/5751 6687


a

#### 1.2 Zhotoviteľ

Sídlo:  
Právna forma:  
Zapísaná:  
  
Štatutárny zástupca:  
IČO:  
DIČ:  
IČ DPH:  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu:  
Zástupca oprávnený jednat' vo veciach technických:  
  
Zástupca oprávnený jednat' vo veciach realizačných:  
  
Telefón:  
  
Adresa na písomný styk:  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

#### AMS Com, spol. s r.o.

Pečnianska 1212/13, 851 01 Bratislava 5  
Spoločnosť s ručením obmedzeným  
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I  
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 6348/B  
  
Ing. Miroslav Pěčka, konateľ  
  
31365141  
2020352950  
SK2020352950  
ČSOB a.s.  
0802213673/7500  
  
Jaroslav Križan  
Martin Kočalka  
  
Mária Kotlárová  
Martin Kočalka  
  
02/5020 5511



(spoločne ďalej aj ako „zmluvné strany“)



Zmluvné strany sa na základe vzájomnej dohody a v súlade s ustanovením článku XII. bod 12.2 Zmluvy o dielo č.: GR ŽP-401/2006-OIT zo dňa 25.10.2006 dohodli, že uvedená zmluva o dielo sa mení a dopĺňa v nasledujúcom rozsahu:

### I. Zmeny a doplnky

#### 1. V článku IX. Cena predmetu plnenia bod 9.1 sa údaje uvedené v tabuľke menia nasledovne:

##### pôvodné údaje

Útvar	Pasívna časť (bez DPH) Sk	Aktívna časť (bez DPH) Sk	Práce (bez DPH) Sk	Celkom (bez DPH) Sk	Celkom (s DPH) Sk
OZP Prešov	35 858,00	77 913,00	48 272,00	162 043,00	192 831,17
OZP Humenné	48 371,00	77 913,00	61 308,00	187 592,00	223 234,48
OZP Topoľčany	40 050,00	77 913,00	45 800,00	163 763,00	194 877,97
OZP Zvolen	30 384,00	77 913,00	35 092,00	143 389,00	170 632,91
OZP B.Bystrica	48 371,00	77 913,00	54 518,00	180 802,00	215 154,38
<i>OZP Vrútky</i>	<i>37 514,00</i>	<i>77 913,00</i>	<i>44 678,00</i>	<i>160 105,00</i>	<i>190 524,00</i>
OZP Košice	68 322,00	155 826,00	84 344,00	308 492,00	367 105,48
OZP Lučenec	35 952,00	77 913,00	44 952,00	158 817,00	188 992,23
Cena za celý predmet plnenia celkom:				1 465 003,00	1 743 353,57

slovom: jedenmiliónsedemstoštyridsaťtritisícristopäťdesiattri slovenských korún a päťdesiatšesť halierov.

##### sa nahradzujú novými údajmi

Útvar	Pasívna časť (bez DPH) Sk	Aktívna časť (bez DPH) Sk	Práce (bez DPH) Sk	Celkom (bez DPH) Sk	Celkom (s DPH) Sk
OZP Prešov	35 858,00	77 913,00	48 272,00	162 043,00	192 831,17
OZP Humenné	48 371,00	77 913,00	61 308,00	187 592,00	223 234,48
OZP Topoľčany	40 050,00	77 913,00	45 800,00	163 763,00	194 877,97
OZP Zvolen	30 384,00	77 913,00	35 092,00	143 389,00	170 632,91
OZP B.Bystrica	48 371,00	77 913,00	54 518,00	180 802,00	215 154,38
<b>OZP Vrútky</b>	<b>71 586,00</b>	<b>77 913,00</b>	<b>82 364,00</b>	<b>231 863,00</b>	<b>275 916,97</b>
OZP Košice	68 322,00	155 826,00	84 344,00	308 492,00	367 105,48
OZP Lučenec	35 952,00	77 913,00	44 952,00	158 817,00	188 992,23
Cena za celý predmet plnenia celkom:				<b>1 536 761,00</b>	<b>1 828 745,50</b>

slovom: jedenmiliónosemstodvadsaťosemtisícšesťdesaťštyridsaťpäť slovenských korún a päťdesiat halierov.

2. Zmena údajov (finančných čiastok) uvedených v bode 1. tejto časti dodatku bola vykonaná v súlade s ustanovením článku IX. bod. 9.2.6 predmetnej zmluvy o dielo, nakoľko počas realizácie prác v objekte OZP Vrútky vznikla potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru a tým aj potreba naviac prác na uvedenom objekte.

## II. Záverečné ustanovenia


1. Ostatné články a body zmluvy o dielo č.: GRŽP-401/2006-OIT zo dňa 25.10.2006 sa nemenia a ostávajú v platnosti.
2. Tento dodatok zmluvy o dielo je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých dva sú určené pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.
3. Tento dodatok zmluvy o dielo nadobúda platnosť a účinnosť jeho podpísaním oboma zmluvnými stranami
4. Zmluvné strany potvrdzujú autentičnosť tohto dodatku svojim podpisom. Zároveň zmluvné strany prehlasujú, že si tento dodatok prečítali, a že nebol dojednaný v tiesni ani za iných jednostranne nevýhodne podmienok.

1. NOV. 2006  
V Bratislave dňa.....

Za objednávateľa



gen. JUDr. Tibor Gaplovský  
generálny riaditeľ




20.11.2006  
V Bratislave dňa.....

Za zhotoviteľa



Ing. Miroslav Pečka  
konateľ

**AMS Com s.p.o.**  
Sídlo: Pečnianska 13, 851 01 Bratislava  
Prevádzka: Bojnická 18, 831 04 Bratislava  
IČO: 31365141 IČ DPH: SK2020352950

2007  
  
Predbežná finančná  
kontrola vykonaná  
podľa § 9 zákona  
č. 502/2001 Z.z.

2011 17.11.2011

