

Dodatok č.1 k ZMLUVE O DIELO
č. 48/DM/2008

uzavretá podľa § 536 a nasled. Obchodného zákonníka o dodávke diela.

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1.	Zhotoviteľ	: PAVOL TUCHYŇA TUCHYŇA-VÝŤAHY
	Adresa	: Letná 27, 040 01 Košice
	Štatutárny zástupca	: Pavol Tuchyňa – majiteľ firmy
	Telefón / fax	: 055/632 33 83, 632 33 98
	e-mail	: tuchyna@kbc.sk
	Bankové spojenie	: VÚB a.s., pobočka Košice
	Číslo účtu	: 379646-542/0200
	IČO	: 10686886
	IČ DPH/DIČ	: SK1020630501
	Daňový údaj	: platca DPH
	Osoba oprávnená vo veciach technických	: Ing.Sučík Igor – vedúci konštruktér
	Zapísaný v Obchodnom registri	: Okresného súdu Košice 1, odd:Firm, vložka č.:50/V


a

1.2.	Objednávateľ	: Obvodný úrad v Košiciach
	Adresa	: Komenského 52, 041 26 Košice
	Štatutárny zástupca	: Mgr.Milan Géci, prednosta
	Telefón / fax	: 055/6001101
	e-mail	: prednosta@ke.vs.sk
	Bankové spojenie	: Štátna pokladnica
	Číslo účtu	: 7000299155/8180
	IČO	: 42097002
	DIČ	: 2022441850
	Daňový údaj	: neplatca DPH
	Osoba oprávnená vo veciach technických	: Ladislav Király, radca, odd. vnútornej prevádzky

V priebehu úpravy výťahov bolo zistené, že je nutné upraviť v zmysle platných noriem aj ich šachty podľa STN EN 81 – 80 pre účel tohto bola medzi objednávateľom a zhotoviteľom uzatvorená zvláštna zmluva o dielo č. 05/2009 zo dňa 10.3.2009 Taktiež z prevádzkových príčin u objednávateľa je potrebné upresniť miesto plnenia hore uvedenej zmluvy. Vzhľadom na uvedené zmluvné strany dohodli úpravu nasledovných článkov hore uvenenej zmluvy na nasledovne:

bod č. III. ČAS PLNENIA sa mení nasledovne

- 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu stanovenom v čl. II tejto zmluvy nasledovne:
 - dodávka materiálu pre 2 ks výťahov OT 400 10/10 vykoná do 10.12.2008
 - montáž 2 ks výťahov OT 400 10/10 vrátane komplexného vyskúšania a odovzdania zhotoviteľ vykoná do 15.12.2009
- 3.2. Doba realizácie sa predlžuje v prípade, že :
 - 3.2.1. zhotoviteľ je v omeškani v dôsledku porušenia povinností objednávateľa, podľa tejto zmluvy, a to dobu trvania tohto porušenia,
 - 3.2.2. dôjde k podstatnej zmene oproti realizačnému projektu v tak krátkom termíne, že nie je možné spravodlivo požadovať dodržanie dohodnutých termínov, o dobu primeranú k týmto skutočnostiam,
- 3.3. Akákoľvek zmena termínu realizácie podľa bodu 3.1., je podmienená vzájomnou dohodou zmluvných strán v písomnej podobe formou dodatku k tejto zmluve.
- 3.4. Ak zhotoviteľ pripraví dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne, na základe písomného zápisu.
- 3.5. Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupůsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve.



VII. MIESTO PLNENIA


7.1. Objekt : Obvodný úrad v Košiciach, Hroncová 13, 040 01 Košice – 2 ks výťahu

V Košiciach dňa 1.4.2009


V Košiciach dňa 1.4.2009


Objednávateľ:




Obvodný úrad v Košiciach

Zhotoviteľ:




Pavol Tuchyňa TUCHYŇA-VÝŤAHY