

DODATOK č. 9

k zmluve o dielo číslo **3/2003 - ROEP** zo dňa 28.2.2003 v znení dodatkov č. 1 až 8, predmetom ktorej je zhotovenie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území **Studenec**, okres Levoča.

Zmluvné strany:

Objednávateľ: Katastrálny úrad v Prešove, Konštantínova 6, P. O. Box 97, 080 01 Prešov

Zhotoviteľ: Geodézia Žilina, akciová spoločnosť, Hollého č. 7, 010 50 Žilina

sa v zmysle Čl. IV. ods. 5 a Čl. X. ods. 1 citovanej zmluvy o dielo a zákona č. 659/2007 Z.z. z 28.11.2007 o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov dohodli na tomto dodatku:

Mení sa znenie Čl. III. ods. 1 a 3, Čl. IV. ods. 1, 2, 3 a 4 a Čl. V. ods. 1 zmluvy o dielo takto:

Čl. III. VYKONANIE DIELA

1. Zhotoviteľ splní záväzok vykonať dielo uvedené v Čl. II. tejto zmluvy v lehote do **31. augusta 2010** jeho odovzdaním objednávateľovi v sídle Správy katastra Levoča.
3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a v stanovených lehotách takto:
 - I. etapa: Spracovanie písomnej časti registra a vytvorenie formátu údajov na výmenu informácií (FUVI),
 - zisťovanie údajov o vlastníkoch a vlastníckych vzťahoch podľa pozemkovej knihy, listov vlastníctva a z iných listín preukazujúcich vlastnícke práva k nehnuteľnostiam a ich zaznamenanie vo vzťahu k nehnuteľnostiamv termíne do: **30.11.2009**.
 - II. etapa: Spracovanie grafickej - mapovej časti registra, vytvorenie výmenného formátu grafických informácií (VGI), zapracovanie údajov BPEJ do registra, zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra
v termíne do: **30.11.2009**.
 - III. etapa: Zostavenie návrhu registra
 - zostavenie písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme,
 - vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra,
 - vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania,
 - vykonanie kontrol a odstránenie chýbv termíne do: **31.3.2010**.
 - IV. etapa: Vyhotovenie registra a jeho schválenie
 - uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci,
 - zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správa katastra vyhovel v návrhu registra,
 - tlač zostáv písomnej časti registra,
 - tlač grafických častí registra,
 - väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správe katastra,

- schválenie registra
v termíne do: **31.8.2010.**

I., II. a III. etapa sa považujú za skončené dňom prevzatia správou katastra, o čom sa spíše protokol. IV. etapa sa považuje za vypracovanú a odovzdanú dňom schválenia registra správou katastra.

Čl. IV. CENA ZA DIELO

1. Cena za dielo bola stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách. § 3 ods. 1. Cena je uvedená v eurách bez DPH, pričom DPH je vyčíslená samostatne. Ak v priebehu prác dôjde k zmene DPH, bude nefakturovaná cena za dielo o túto čiastku zmluvne upravená.
2. Dohodnutá cena za jednu parcelu predmetu konania je **11,62 €** (350,06 Sk) bez DPH. Výška DPH 19% je **2,21 €** (66,58 Sk).
3. Dohodnutá cena za jednu parcelu rozsahu spracovania je **3,63 €** (109,36 Sk) bez DPH. Výška DPH 19% je **0,69 €** (20,79 Sk).
4. Za vyhotovenie diela objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú cenu za dielo, stanovenú podľa § 3 ods. 1 zákona NR SR č. 18/ 1996 Z. z. o cenách, t. j. **11 701,45 €** (352 517,90 Sk) (slovom **jedenásťtisíc sedemsto jeden 45/100 €**) bez DPH. Výška DPH 19% je **2 223,28 €** (66 978,50 Sk).

Cena za dielo bola stanovená na základe predpokladaného počtu parciel predmetu konania, t.j. **490** a predpokladaného počtu parciel rozsahu spracovania, t.j. **1 655** parciel.

Čl. V. PLATENIE DIELA

1. Zmluvné strany sa dohodli na úhrade ceny za dielo takto:
 - a) po skončení I. etapy spracovania registra čiastku **2 340,30 €** (70 503,90 Sk) bez DPH. Výška DPH 19% je **444,66 €** (13 395,80 Sk),
 - b) po skončení II. etapy spracovania registra čiastku **2 340,30 €** (70 503,90 Sk) bez DPH. Výška DPH 19% je **444,66 €** (13 395,80 Sk),
 - c) po skončení III. etapy spracovania registra čiastku **2 340,30 €** (70 503,90 Sk) bez DPH. Výška DPH 19% je **444,66 €** (13 395,80 Sk),
 - d) po skončení IV. etapy spracovania zostatok nevyplatennej ceny bez DPH, t.j. **4 680,55 €** (141 006,20 Sk) bez DPH. Výška DPH 19% je **889,30 €** (26 791,10 Sk).


Ostatné ustanovenia tejto zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.



Tento dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch a je nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo číslo **3/2003 - ROEP** zo dňa 28.2.2003 v znení dodatkov č. 1 až 8. Tri rovnopisy dodatku obdrží objednávateľ, dva rovnopisy dodatku obdrží zhotoviteľ.

Zmluvné strany so zmenami uvedenými v tomto dodatku súhlasia v celom rozsahu a na znak súhlasu ho potvrdzujú svojimi podpismi.

V Prešove dňa 20.1.2009

V Žiline dňa 20.1.2009


objednávateľ
JUDr. Mária Berdisová
prednostka



zhotoviteľ

GEODÉZIA
Žilina a.s.

+