

## DODATOK č. 5

k zmluve o dielo číslo **KO – 43/98** zo dňa 28.1.1999 v znení dodatkov č. 1 až 4, predmetom ktorej je zhotovenie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území **Mníšek nad Popradom**, okres Stará Ľubovňa.

### Zmluvné strany:

**Objednávateľ:** Katastrálny úrad v Prešove, Konštantínova 6, P. O. BOX 97, 080 01 Prešov

**Zhotoviteľ:** Štefan Guláši – geodet, Jakubany 428, 065 12 Jakubany

sa v zmysle článku XI. ods. 1 citovanej zmluvy o dielo dohodli na tomto dodatku:

Mení sa znenie Čl. IV. ods. 1 a 3 zmluvy o dielo takto:

### Čl. IV. VYKONANIE DIELA

1. Zhotoviteľ splní záväzok vykonať dohodnuté dielo v lehote do **30. novembra 2004** jeho odovzdaním objednávateľovi v sídle Správy katastra Stará Ľubovňa. Súčasťou diela je aj rozhodnutie o schválení registra.
3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a v stanovených lehotách takto:
  - I. etapa : Spracovanie písomnej časti registra a vytvorenie formátu údajov na výmenu informácií (FUVI)
    - zisťovanie údajov o vlastníkoch a vlastníckych vzťahoch podľa pozemkovej knihy, listov vlastníctva a z iných listín preukazujúcich vlastnícke práva k nehnuteľnostiam a ich zaznamenanie vo vzťahu k nehnuteľnostiam v termíne do **31.3.2004**.
  - II. etapa : Spracovanie grafickej
    - mapovej časti registra, vytvorenie výmenného formátu grafických informácií (VGI), zapracovanie údajov BPEJ do registra, zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra v termíne do **30.6.2004**.
  - III. etapa : Zostavenie návrhu registra
    - zostavenie písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme,
    - vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra,
    - vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania,
    - vykonanie kontroly a odstránenie chýb v termíne do **30.9.2004**.
  - IV. etapa: Vyhotovenie registra a jeho schválenie
    - uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci,
    - zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správa katastra vyhovelá v návrhu registra,
    - tlač zostáv písomnej časti registra,
    - tlač grafických častí registra,
    - väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správe katastra,
    - schválenie registra v termíne do: **30.11.2004**.


I., II. a III. etapa sa považujú za skončené dňom prevzatia správou katastra, o čom sa spíše protokol. IV. etapa sa považuje za skončenú a odovzdanú dňom schválenia registra správou katastra.

Ostatné ustanovenia tejto zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch a je nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo číslo **KO – 43/98** zo dňa 28.1.1999 v znení dodatkov č. 1 až 4. Tri rovnopisy dodatku obdrží objednávateľ, dva rovnopisy dodatku obdrží zhotoviteľ.

Zmluvné strany so zmenami uvedenými v tomto dodatku súhlasia v celom rozsahu a na znak súhlasu ho potvrdzujú svojimi podpismi.

V Prešove dňa 3.2.2003



*Berdisová*

objednávateľ

JUDr. Mária Berdisová  
prednostka

V Jakubanoch dňa

**Štefan GULAŠI**  
-geodet-  
geodetické a kartografické práce  
065 12 JAKUBANY 428

zhotoviteľ