

DODATOK č. 14

k zmluve o dielo číslo **KO – 43/98** zo dňa 28.1.1999 v znení dodatkov č. 1 až 13, predmetom ktorej je zhotovenie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území **Mníšek nad Popradom**, okres Stará Ľubovňa.

Zmluvné strany:

Objednávateľ: Katastrálny úrad v Prešove, Konštantínova 6, P. O. Box 97, 080 01 Prešov

a

Zhotoviteľ: Štefan Guláši – geodet, Jakubany 428, 065 12 Jakubany

sa v zmysle článku XI. ods. 1 citovanej zmluvy o dielo dohodli na tomto dodatku:

Mení sa znenie Čl. I. ods. 1 a Čl. IV. ods. 1 a 3 zmluvy o dielo takto:

Čl. I. ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ:	Katastrálny úrad v Prešove
Sídlo:	Konštantínova 6, 080 01 Prešov, P. O. Box 97
Zastúpený:	JUDr. Mária Berdisová, prednostka
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica Bratislava
Číslo účtu:	7000004337/8180
IČO:	37870173
DIČ:	2021622988
Číslo telefónu:	051/2818500
Číslo faxu:	051/77 32 234
e-mail:	kupoto@skgeodesy.sk

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

- zmluvné vzťahy: 1. Ing. Alena Tomková, vedúca technického odboru Katastrálneho úradu v Prešove, č. tel. 051/2818510.
2. Ing. Miroslav Semančík, technický odbor Katastrálneho úradu v Prešove, č. tel. 051/2818515.
- technické otázky: Ing. Jozef Derevjaník, riaditeľ Správy katastra Stará Ľubovňa.

Čl. IV. VYKONANIE DIELA

1. Zhotoviteľ splní záväzok vykonať dohodnuté dielo v lehote do **30. septembra 2009** jeho odovzdaním objednávateľovi v sídle Správy katastra Stará Ľubovňa. Súčasťou diela je aj rozhodnutie o schválení registra.
3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a v stanovených lehotách takto:
 - I. etapa : Spracovanie písomnej časti registra a vytvorenie formátu údajov na výmenu informácií (FUVI)

- zisťovanie údajov o vlastníkoch a vlastníckych vzťahoch podľa pozemkovej knihy, listov vlastníctva a z iných listín preukazujúcich vlastnícke práva k nehnuteľnostiam a ich zaznamenanie vo vzťahu k nehnuteľnostiam v termíne do **etapa ukončená**.

II. etapa : Spracovanie grafickej

- mapovej časti registra, vytvorenie výmenného formátu grafických informácií (VGI), zapracovanie údajov BPEJ do registra, zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra v termíne do **etapa ukončená**.

III. etapa : Zostavenie návrhu registra

- zostavenie písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme,
- vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra,
- vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania,
- vykonanie kontroly a odstránenie chýb v termíne do **31.3.2009**.

IV. etapa: Vyhotovenie registra a jeho schválenie

- uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci,
- zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správa katastra vyhovel v návrhu registra,
- tlač zostáv písomnej časti registra,
- tlač grafických častí registra,
- väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správe katastra,
- schválenie registra v termíne do: **30.9.2009**.

I., II. a III. etapa sa považujú za skončené dňom prevzatia správou katastra, o čom sa spíše protokol. IV. etapa sa považuje za skončenú a odovzdanú dňom schválenia registra správou katastra.


Ostatné ustanovenia tejto zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.


Tento dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch a je nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo číslo **KO – 43/98** zo dňa 28.1.1999 v znení dodatkov č. 1 až 13. Tri rovnopisy dodatku obdrží objednávatel', dva rovnopisy dodatku obdrží zhotoviteľ'.

Zmluvné strany so zmenami uvedenými v tomto dodatku súhlasia v celom rozsahu a na znak súhlasu ho potvrdzujú svojimi podpismi.

V Prešove dňa 5.11.2008

V Jakubanoch dňa


objednávatel'
JUDr. Mária Berdiová
prednostka



Stefan GULAŠI
-geodet-
065 12 JAKUBANY 428
geodetické a kartografické práce

zhotoviteľ'