

DODATOK č. 15

k zmluve o dielo číslo **KO – 43/98** zo dňa 28.1.1999 v znení dodatkov č. 1 až 14, predmetom ktorej je zhotovenie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území **Mníšek nad Popradom**, okres Stará Ľubovňa.

Zmluvné strany:

Objednávateľ: Katastrálny úrad v Prešove, Konštantínova 6, P. O. Box 97, 080 01 Prešov
a

Zhotoviteľ: Štefan Guláši – geodet, Jakubany 428, 065 12 Jakubany

sa v zmysle článku XI. ods. 1 citovanej zmluvy o dielo a zákona č. 659/2007 Z.z. z 28.11.2007 o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov dohodli na tomto dodatku:

Mení sa znenie Čl. III. ods. 1 a 3, Čl. IV. ods. 1 a 3 a Čl. V. ods. 1 zmluvy o dielo takto:

Čl. III. CENA ZA DIELO

1. Cena za dielo bola stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách. § 3 ods. 1. Cena je uvedená v eurách bez DPH. DPH je vyčíslená samostatne. Ak v priebehu prác dôjde k zmene DPH, bude cena za dielo zmluvne upravená.
3. Za vyhotovenie diela objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú cenu za dielo, stanovenú podľa § 3 ods. 1 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách, t.j. **15 915,86 € / 479 481,10 Sk** (slovom **pätnásťtisícdeväťstopäťnásť 86/100 €**) bez DPH. DPH je spolu **2 785,28 € / 83 909,20 Sk**. Cena za dielo bola stanovená na základe aktuálneho počtu parciel predmetu konania t.j. **2 033** parciel.

Čl. IV. VYKONANIE DIELA

1. Zhotoviteľ splní záväzok vykonať dohodnuté dielo v lehote do **30. novembra 2009** jeho odovzdaním objednávateľovi v sídle Správy katastra Stará Ľubovňa. Súčasťou diela je aj rozhodnutie o schválení registra.
3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a v stanovených lehotách takto:
 - I. etapa : Spracovanie písomnej časti registra a vytvorenie formátu údajov na výmenu informácií (FUVI)
 - zisťovanie údajov o vlastníkoch a vlastníckych vzťahoch podľa pozemkovej knihy, listov vlastníctva a z iných listín preukazujúcich vlastnícke práva k nehnuteľnostiam a ich zaznamenanie vo vzťahu k nehnuteľnostiam
v termíne do: **etapa ukončená.**
 - II. etapa : Spracovanie grafickej
 - mapovej časti registra, vytvorenie výmenného formátu grafických informácií (VGI), zapracovanie údajov BPEJ do registra, zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra
v termíne do: **etapa ukončená.**

III. etapa : Zostavenie návrhu registra

- zostavenie písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme,
- vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra,
- vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania,
- vykonanie kontroly a odstránenie chýb
v termíne do: **31.8.2009.**

IV. etapa: Vyhotovenie registra a jeho schválenie

- uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci,
- zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správa katastra vyhovela v návrhu registra,
- tlač zostáv písomnej časti registra,
- tlač grafických častí registra,
- väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správe katastra,
- schválenie registra
v termíne do: **30.11.2009.**

I., II. a III. etapa sa považujú za skončené dňom prevzatia správou katastra, o čom sa spíše protokol. IV. etapa sa považuje za skončenú a odovzdanú dňom schválenia registra správou katastra.

**ČI. V.
PLATENIE DIELA**

1. Zmluvné strany sa dohodli na úhrade ceny za dielo takto:


- a) po skončení I. etapy spracovania registra čiastku **4 774,76 € / 143 844,30 Sk** bez DPH. Výška DPH 14% je **668,47 € / 20 138,20 Sk (čiastka uhradená)**,
- b) po skončení II. etapy spracovania registra čiastku **3 183,17 € / 95 896,20 Sk** bez DPH. Výška DPH 19% je **604,80 € / 18 220,30 Sk (čiastka uhradená)**,
- c) po skončení III. etapy spracovania registra čiastku **3 183,17 € / 95 896,20 Sk** bez DPH. Výška DPH 19% je **604,80 € / 18 220,30 Sk**,
- d) po skončení IV. etapy spracovania zostatok nevyplatennej ceny bez DPH, t.j. **4 774,76 € / 143 844,40 Sk** bez DPH. Výška DPH 19% je **907,20 € / 27 330,40 Sk**.

Ostatné ustanovenia tejto zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch a je nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo číslo **KO – 43/98** zo dňa 28.1.1999 v znení dodatkov č. 1 až 14. Tri rovnopisy dodatku obdrží objednávateľ, dva rovnopisy dodatku obdrží zhotoviteľ.


Zmluvné strany so zmenami uvedenými v tomto dodatku súhlasia v celom rozsahu a na znak súhlasu ho potvrdzujú svojimi podpismi.

V Prešove dňa 6.4.2009




objednávateľ

JUDr. Mária Berdisová
prednostka



V Jakubanech dňa


zhotoviteľ

Štefan GULAŠI
-geodet-
065 12 JAKUBANY 428
geodetické a kartografické práce