

DODATOK č.1
k ZMLUVE O DIELO
č.p.: KRP242/VO-ZML-2007
 (§ 536 a nasl. Obchodného zákonníka)

Čl. I
ZMLUVNÉ STRANY

1. OBJEDNÁVATEL

Zastúpený
 IČO
 IČ DPH
 Bankové spojenie
 Číslo účtu
 (ďalej len „objednávateľ“)

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave
 Špitálska č. 14, 812 28 Bratislava
 plk. Mgr. Pavel Brath – riaditeľ KR PZ v Bratislave
 00735795
 SK2020972195
 Štátna pokladnica
 7000172680/8180

2. ZHOTOVITEĽ

Zastúpený
 IČO
 IČ DPH
 Bankové spojenie
 Číslo účtu
 Zapísaný v živn.reg. Žilina číslo
 (ďalej len „zhotoviteľ“)

Dušan KANIS – FIRMA KABA, Poroská 382,
 925 28 Pusté Úľany
 Dušan Kanis – živnostník
 14066114
 SK1020273012
 Slovenská sporiteľňa
 0019209082/0900
 Okresný súd v Galante, živ.register č. 202-1446

Predmet dodatku :

Zhotoviteľ a objednávateľ sa po vzájomnej konzultácii dohodli na nasledovných zmenách predmetnej zmluvy:

Čl. II
PREDMET ZMLUVY, VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE

2.8 Východiskové údaje zmluvy o dielo:

f) termín stavby: začiatok: podpisom ZoD
ukončenie: 31.1.2008 - z dôvodu zlých poveternostných podmienok
 nie je možné dokončiť stavebné práce v pôvodnom termíne.

Čl. IV**CENA**

4.2 Cena za zhotovenie diela predstavuje: cena bez DPH 802 521,- Sk 26 639,- €
 DPH 19% 152 479,- Sk
Cena s DPH 955 000,- Sk 31.700,- €


Cena sa zvyšuje z dôvodu naviac prác, ktoré sa vyskytli v počas realizácie. Jedná sa o tieto práce: oprava vnútorných kanalizačných prípojk, preloženie prečerpávacej stanici a prekládka NN rozvodov, ktoré prechádzali miestom výkopových prác.

Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán. Je vyhotovený v 6 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží 4 a zhotoviteľ 2 rovnopisy.

V Bratislave dňa 28. 12. 2007.....

Objednávateľ:


.....
plk.Mgr. Pavel Brath
riaditeľ KR PZ v Bratislave

Zhotoviteľ:


.....
Dušan KANIS
živnostník
Dušan KANIS – FIRMA KABA