

## DODATOK č. 1

k zmluve o dielo číslo **11/2006-ROEP** zo dňa 20.12.2006, predmetom ktorej je zhotovenie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území **Tatranská Javorina**, okres Poprad.

**Zmluvné strany:**

**Objednávateľ:** Katastrálny úrad v Prešove, Konštantínova 6, P. O. Box 97, 080 01 Prešov

**Zhotoviteľ:** PIPS, s. r. o., Legionárska 23, 010 01 Žilina

sa v zmysle Čl. X. ods. 1 citovanej zmluvy o dielo dohodli na tomto dodatku:

Mení sa znenie Čl. III. ods. 3 zmluvy o dielo takto:

### Čl. III. VYKONANIE DIELA

3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a v stanovených lehotách takto:

- I. etapa: Spracovanie písomnej časti registra a vytvorenie formátu údajov na výmenu informácií (FUVI),
- zisťovanie údajov o vlastníkoch a vlastníckych vzťahoch podľa pozemkovej knihy, listov vlastníctva a z iných listín preukazujúcich vlastnícke práva k nehnuteľnostiam a ich zaznamenanie vo vzťahu k nehnuteľnostiam v termíne do: **31.7.2007**.
- II. etapa: Spracovanie grafickej - mapovej časti registra, vytvorenie výmenného formátu grafických informácií (VGI), zapracovanie údajov BPEJ do registra, zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra v termíne do: **31.7.2007**.
- III. etapa: Zostavenie návrhu registra
- zostavenie písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme,
  - vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra,
  - vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania,
  - vykonanie kontrol a odstránenie chýb
- v termíne do: **31.7.2007**.
- IV. etapa: Vyhotovenie registra a jeho schválenie
- uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci,
  - zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správa katastra vyhovel v návrhu registra,
  - tlač zostáv písomnej časti registra,
  - tlač grafických častí registra,
  - väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správe katastra,
  - schválenie registra
- v termíne do: **30.11.2007**.

I., II. a III. etapa sa považujú za skončené dňom prevzatia správou katastra, o čom sa spíše protokol. IV. etapa sa považuje za skončenú a odovzdanú dňom schválenia registra správou katastra.

Ostatné ustanovenia tejto zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch a je nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo číslo **11/2006-ROEP** zo dňa 20.12.2006. Tri rovnopisy dodatku obdrží objednávateľ, dva rovnopisy dodatku obdrží zhotoviteľ.


Zmluvné strany so zmenami uvedenými v tomto dodatku súhlasia v celom rozsahu a na znak súhlasu ho potvrdzujú svojimi podpismi.

V Prešove dňa 15.2.2007

V Žiline dňa 19-02-2007

*Berdisová*

objednávateľ  
JUDr. Mária Berdisová  
prednostka



zhotoviteľ

*[Signature]*