DODATOK €. 9

k zmluve o dielo &islo 04/2006 - ROEP zo diia 27.12.2006 v zneni dodatkov ¢. 1 az 8§,
predmetom ktorej je zhotovenie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrdlnom Uzemi
Rokytov, okres Bardejov.

Zmluvné strany:

Objednavatel’: Katastralny arad v PreSove, KonStantinova 6, P. O. Box 97, 080 01 PreSov

Zhotovitel’:

a
AGROCONS Banska Bystrica, s. r. o., Skuteckého 30, 974 01 Banska
Bystrica

sa v zmysle ¢lanku X. ods. 1 citovanej zmluvy o dielo dohodli na tomto dodatku:

Menf sa znenie CI. II1. ods. 1 a 3 zmluvy o dielo takto:

CL. 111
VYKONANIE DIELA

1. Zhotovitel splni zavizok vykonat' dielo uvedené v Cl. II. tejto zmluvy v lehote do 15.
novembra 2009 jeho odovzdanim objednavatel'ovi v sidle spravy katastra.

3. Dielo sa spracuje v spracovatel'skych etapach &‘v stanovenych lehotach takto:

I. etapa:

II. etapa:

I11. etapa:

IV. etapa:

Spracovanie pisomnej Casti registra a vytvorenie formatu udajov na vymenu

informacii (FUVI),

- zistovanie udajov o vlastnikoch a vlastnickych vzt'ahoch podl'a pozemkovej
knihy, listov vlastnictva a zinych listin preukazujucich vlastnicke prava
k nehnutel'nostiam a ich zaznamenanie vo vzt'ahu k nehnutePnostiam
v termine do: etapa ukonéena.

Spracovanie grafickej - mapovej ¢asti registra, vytvorenie vymenného formatu
grafickych informacii (VGI), zapracovanie udajov BPEJ do registra, zosiladenie
udajov pisomnej a grafickej ¢asti registra

v termine do: etapa ukondena.

Zostavenie navrhu registra

- Zostavenie pisomnej Casti registra v predpisanej tabulkovej forme,
- vyhotovenie jedného exemplaru grafickej ¢asti registra,

- vyhotovenie vypisov z registra pre dorucenie u¢astnikom konania,
- vykonanie kontrol a odstranenie chyb

v termine do: etapa ukonéena.

Vyhotovenie registra a jeho schvalenie

- uverejnenie navrhu registra na verejné nahliadnutie v obei,

- zapracovanie podanych ndmietok proti vypisom, ktorym sprava katastra
vyhovela v névrhu registra,

- tla¢ zostav pisomnej Casti registra,

- tla¢ grafickych Casti registra,

- vizba, overenie a expedicia pisomnych a grafickych ¢asti registra sprave
katastra,

- schvalenie registra

v termine do: 15.11.2009.



I, II. a III. etapa sa povazuju za skonéené diiom prevzatia sprdvou katastra, o om sa spiSe
protokol. TV. etapa sa povaZuje za skonent a odovzdanu diiom schvélenia registra spravou
katastra.

Ostatné ustanovenia tejto zmluvy o dielo ostavaju nezmenené.

Tento dodatok je vyhotoveny v piatich rovnopisoch a je nedelite'nou sucast'ou zmluvy o
dielo ¢islo 04/2006 - ROEP zo dna 27.12.2006 v zneni dodatkov ¢. 1 az 8. Tri rovnopisy
dodatku obdrzi objednavatel’, dva rovnopisy dodatku obdrzi zhotovitel'.

Zmluvné strany so zmenami uvedenymi v tomto dodatku suhlasia v celom rozsahu a na
znak sthlasu ho potvrdzuju svojimi podpismi.

V PreSove dila 23.9.2009 V Banskej Bystrici dila

AGROCONS Banska Bystrica
sro. Yy r
Skuteckého 30

@%ﬂf{) | e - 974 01 Banskd Bystrica ;
objednavatel’ = zhotovitel /
JUDr. Maria Berdisova ! ‘ k
prednostka




