Dodatok &3
k zmluve o dielo €.20/2006 zo dia 8.12.2006, dodatku ¢&.1 zo dia 6.8.2008, dodatku &.2 zo
dita 18.8.2009, predmetom ktorej je zostavenie a predloZenie na schvélenie registra obnovenej
evidencie pozemkov v katastralnom uzemi Cachtice, okres Nové Mesto nad Vihom, kraj
Treniansky

uzavrete) medzi zmluvnymi stranami

Katastrialnym dradom v Trenéine, M.R. Stefanika &.20, 911 50 Trendin
zastupenym Ing. Norbertom Molndarom — prednostom katastrilneho dradu
ako objednavatel’om
a
GEOEX,s.r.0., Kuku¢inova &.5, 974 01 Banskd Bystrica

_ako zhotovitel'om

sa dohodli na zmene a doplneni zmluvy takto:

1./V ¢lanku 111, ,Vykonanie diela® sa men{ v bode 3.1 termin pre IV. a V. etapu takto:
IV.etapa: Zostavenie navrhu ROEP na zverejnenie podla § 7 ods.1 zakona &.180/1995 7.z
v termine do: 31.5.2010

V.etapa: Vyhotovenie ROEP a jeho schvalenie podla § 7 zakona &.180/1995 Z.z. v zneni
neskorSich predpisov v termine do: 30.9.2010

Zdovodnenie zmeny terminu vykonania diela:

Zhotovitel' zabezpetil v Narodnom archive v Bratislave ¢iastkové deliace ndkresy
k jednotlivym pridelovym planom, tieto v3ak si len vnéértkovej forme bez mierky
s niektorymi vyznatenymi omernymi mierami. Nakolko tieto nie je mozné vyuzit' na
skenovanie, je potrebné cez vymery parciel a iastkové omerné miery rozdelif' pridelové
parcely. V pripadoch, kde sa nepodarilo zabezpetit' podklad k pridelovym planom sa musia
vyuZit' povodné tzv. modraky, evidenéné listy a pridely pre umiestnenie jednotlivych parciel.
Z vy$§sie uvedenych dovodov sa meni termin pre IV. a V. etapu spracovania diela.

2./Ostatné znenie zmluvy o dielo zostava nezmenené.

3./Tento dodatok je vyhotoveny vdvoch exemplaroch, zktorych ka?dy je origindlnym
vyhotovenim. Kazda zo zmluvnych stran si ponecha po jednom vyhotoveni.

4./Tento dodatok nadobuda platnost’ a i¢innost’ diitom podpisu obidvomi zmluvnymi stranami.

V Trentine dita 4. 7. 2004 V Banskej Bystrici diia 10.11.2009

objednavatel’




