
1.1 Objednávatel

Zmluva o dielo

Clánokl.

Zmluvné strany

Obchodné meno: Krajský školský úrad v Trencíne
Sídlo: Hviezdoslavova 3, 911 01 Trencín
Štatutárny zástupca: PhDr. Miroslav Holcek - prednosta úradu
Osoba oprávnená na rokovanie
vo veciach zmluvy: PhDr. Miroslav Holcek
v technických veciach: Ing. Gabriela Petrúšková
Bankové spojenie: úcet v štátnej pokladnici
C.úctu: 7000374987/8180
ICO: 37916513
DIC: 2021775096

(dalej len "objednávatel")

1.2 Zhotovitel:

Obchodné meno:
Sídlo:
Adresa
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie
C.úctu:
ICO:
DIC:
Reg. C.z Obchodného reg.:
Tel.:
Fax:

(dalej len "zhotovitel")

BENY - STAV Prievidza, s.r.o.
Bratislava
Cintorínska 21, 81499 Bratislava
Igor Pastierik - konatel
Slovenská sporitelna, a.s., Prievidza
0371113864/0900
36683744
2022262143

. 65675/B odd: Sro, Bratislava l.
046/540 26 90
046/540 26 91

Clánok II

Právny predpis

Zmluva o dielo sa uzatvára podla § 536 a nasl. Zákona c.513/1991 Zb.( Obchodný zákonník) v znení
neskorších predpisov

(
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Clánok III.

Predmet plnenia zmluvy

3.1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: "Rekonštrukcia a modernizácia školy Dopravná
akadémia, Trencín". Zhotovitel sa zaväzuje zrealizovat predmet zmluvy. a to za podmienok
uvedených v tejto zmluve.

3.2. Predmetom plnenia zmluvy je realizácia stavebných prác podla projektu s názvom .Rekonštrukcia a
modernizácia školy Dopravná akadémia, Trencín" vypracovaným projektovou kanceláriou Delta
ateliér.

3.3. Zhotovitel sa zaväzuje zhotovit predmet zmluvy podla schváleného projektu stavby vypracovaného
projektovoukanceláriouDeltaateliérna základevýkazuvýmera za podmienokdohodnutýchv zmluve.
a zhotovené dielo riadne a vcas odovzdat objednávateloviv zodpovedajúcejkvalite. V prípade
nedostatocnosti projektovej dokumentácie je Objednávatel povinný dopracovat dokumentáciu na
vlastné náklady.

3.4. Prípadné požiadavky na zmeny projektu zo strany Objednávatela v priebehu realizácie prác na
stavebných objektoch podliehajú súhlasu projektanta, vyjadreniam verejnoprávnychorgánov a
organizácií,vyjadreniupríslušnéhoúraduživotnéhoprostredia,platnémustavebnémupovoleniua budú
riešenéso zhotovitelomstavby,avšaknanákladyObjednávatela. ~

3.5. Zhotovitelsa zaväzujezhotovitdielovovlastnommenea na vlastnúzodpovednost.

Clánok IV.

Miesto plnenia

Dopravná akadémia, Školská 66, 911 05 Trencín.

ClánokV.

Cena diela

5.1. Cena diela v celom rozsahupodla clánku III. tejto zmluvy je stanovenádohodouzmluvnýchstrán
v zmysle zákona NR SR C. 18/1996 Z .z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF C.
87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov. Cena za predmet zmluvy je stanovená vrátane DPH, cla,

dovoznej prirážky a iným zákonom stanoveným príplatkov a poplatkov. Zmluvná cena je konecná.~
Stavebné dielo bude zhotovitelom vykonané v ponúknutej cene a v požadovanej kvalite.

5.2. Cena predmetu tejto zmluvy je stanovená v nasledovnom clenení:

II

P.C Cast' stavby Cena v EUR DPH Cena v EUR
bez DPH s DPH

1. Meranie a ReQulácia 177 027,32 33635,19 210662,51

2. S0101a 18748,77 3 562,27 22311,04

3. S0101b 102 297,83 19436,59 121 734,42

4. S0101c 55 279,56 10503,12 65 782,68

5. S0102 149606,67 28 425,27 178031,94

6. S0103 134848,97 25 621,30 160470,27

7. S0105 129 615,58 24 626,96 154 242,54

Cena za celý rozsah predmetu zákazkv 767 424,70 145810,70 913 235,40
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5.3. Cena je viazaná na projekt pre realizáciustavby a výkaz výmer, ktorý predložilobjednávatel ako
podklad do sútaže, co je do kvality a množstiev podrobne špecifikované ponukovým rozpoctom
zhotovitela, ktorý tvorí prflohu C. 1 tejto zmluvy. Cena zohladnuje kvalitatívne a dodacie podmienky
materiálov, výrobkov a stavebno-montážnych prác, zodpovedajúce STN a všeobecne záväzným
predpisom vo výstavbe.

Clánok VI.

Práce nad rámec zmluvy vyvolané objednávatelom

6.1. V prlpade zmeny rozsahu prác, vyvolaných objednávatelom, tieto budú odsúhlasené za nasledovných
podmienok:

na základe záznamu v stavebnom denniku, že objednávatel požadoval stavebné a montážne
práce a dodávky, ktoré neboli obsiahnuté v projektovej dokumentácii, resp. požadoval napr. zmenu
materiálov, atd.

v prlpade súhlasu zainteresovaných (objednávatel, projektant, zhotovitel) so zmenou, vypracuje
zhotovitel dodatok k rozpoctu, podla požiadaviek objednávatela.

Dodatok k rozpoctu bude podkladom pre spracovanie dodatku k tejto zmluve, po odsúhlasenl ktorého
zhotovitel pristúpi k realizácii naviac prác.

6.2. Pre ocenenie výkazu výmer u naviac prác bude zhotovitel používat ceny nasledovne:

a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v rozpocte, resp. v ocenených odchýlkach bude použival'
ceny z týchto rozpoctov,

b) pri položkách, ktoré sa v rozpocte nevyskytovali, predloži zhotovitel v prílohe kalkuláciu ceny,
ktorú musi objednávatel odsúhlasit.

6.3. Objednávatel si vyhradzuje právo dodatky k zmluve viažuce sa na zvýšenie ceny predmetu zmluvy
neakceptovat.

6.4. Zhotovitel si vyhradzuje právo nerealizovat naviac práce vyvolané objednávatelom, v prípade, ak
objednávatel nebude dodatky, viažuce sa na ním vyvolané naviac práce na predmet zmluvy
akceptovat.

Clánok VII.

Cas plnenia

7.1. Zhotovitelsa zaväzuje dielo špecifikované v cl. II. tejto zmluvy zhotovit takto:

7.1.1. Termln splnenia predmetu zmluvy je 10 mesiacov od podpisu zmluvy. Zmluva bude podpísaná až
po overení procesu verejného obstarávania Riadiacim orgánom.

7.1.2. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotovitel nie je v omeškaní s lehotou výstavby diela po dobu, po
ktorú nemohol plnit svoju povinnost, súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia tejto zmluvy,
následkom okolností, vzniknutých na strane objednávatela. V takomto prlpade sa lehota výstavby
predlžuje o dobu prerušenia prác zo strany objednávatela. Takéto skutocnosti musia byt
zaplsané v stavebnom denníku a potvrdené zástupcami oboch zmluvných strán.

7.2. Zhotovitel je povinný bez meškania plsomne informovat objednávatela o vzniku akejkolvek udalosti,
ktorá má vplyv na realizáciu diela.

7.3. V prípade zmeny projektového riešenia zo strany objednávatela, ktorá si vyžaduje zmenu diela, sa
lehota výstavby predlži úmerne o dobu potrebnú na realizáciu tejto zmeny.
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Clánok VIII.

Zoznam zodpovedných osôb

Osoby zodpovedné za riadenie stavebných prác pri realizácii predmetu tejto Zmluvy o dielo:

za zhotovitela: stavbyvedúci Ing. Ivan Bujna, osvedcenie o vykonani odbornej skúšky c. 00898*10*,

za objednávatela: stavebný dozor Ing. Pavol Trunek, autorizacné osvedcenie o zapisani v zozname
autorizovaných stavebných inžinierov pod cislom 0381 ako autorizovaný stavebný inžinier pod
registracným cislom 0381*A*1 v kategórii Pozemné stavby.

Clánok IX.

Podmienky uskutocnenia prác

Spolupôsobenie objednávatela, zodpovednost za škodu, stavenisko, zabezpecenie ochrany
staveniska a poistenie stavby, požiarne predpisy a predpisy BOZP

9.1. Objednávatel odovzdá zhotovitelovi stavenisko s vymedzenými hranicami bez právneho nároku tretich J ~
osôb. O odovzdani a prevzati staveniska spišu zmluvné strany protokol, ktorý podpišu zodpovedné ~
osoby zmluvných strán podla clánku VIII.

Zhotovitel pred nástupom na vykonanie diela preukáže objednávatelovi, že má uzatvorené zmluvy
o poisteni zodpovednosti podla požiadaviek objednávatela, za škodu vzniknutú inému v súvislosti
s výkonom podnikatelských cinnosti uvedených vo výpise z Obchodného registra podnikatela
vyplývajúce (spôsobené) z podnikatelského rizika pri realizácii predmetu zmluvy o dielo po celú dobu jej
úcinnosti. Požadované zmluvné poistné krytie musi byt minimálne vo výške 700 000,00 € na každú
jednu poistnú udalost.

Zhotovitel odovzdá objednávatelovi.

dva výtlacky rozpoctu - oceneného výkazu výmeru, ktorý je súcastou ponuky zhotovitela
v tlacenej podobe a aj na CD nosici do terminu odovzdania staveniska (priloha c.1),

dva výtlacky vecného a casového harmonogramu postupu prác plnenia zmluvy (priloha c.2).

Objednávatel odovzdá zhotovitelovi súcasne so staveniskom:

dokumentáciu stavby v 1 vyhotoveni,

stavebné povolenie a dokladovú cast,

odberové miesta elektrickej energie a vody. ~.

9.2.

9.3.

9.4.

a

D

9.5. Zhotovitel zodpovedá za škody pocas realizácie diela, stavba sa realizuje na zodpovednost zhotovitela,
pocas realizácie stavby, zhotovitel zodpovedá za škody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich
osôb, ktoré môžu nastat pocas vykonávania prác alebo ako ich dôsledok. Zhotovitel je povinný na
vlastné náklady odstránit všetky škody na vykonávanom diele, ktoré vzniknú pocas obdobia od zacatia
prác na diele do jeho protokolárneho prevzatia objednávatelom. Zhotovitel je zodpovedný za všetky
škody na predmete zmluvy spôsobené vlastným zavinenim alebo zavinenim jeho poddodávatelov
pocas ich pracovných postupov, ktoré vykonali za úcelom plnenia závazkov pri odstranovani vád
a opravách pocas zárucnej lehoty. Zhotovitel zodpovedá za to, že dodané množstvo a kvalita
vykonaných prác sa zhodujú s údajmi uvedenými v súpise prác a dodávok.

9.6. Zriadenie, prevádzkovanie, likvidácia, vypratanie a vycistenie zariadenia staveniska sú súcastou ceny
predmetu zmluvy.

9.7. Zhotovitel nezodpovedá za poškodenie vedenf a zariadeni, ktoré nebudú vytýcené pri odovzdávani
staveniska.

9.8. Zhotovitel uhradi pocas výstavby všetky náklady na energie na stavbe vrátane zabezpecenia ich
docasných pripojov a meracov vrátane telefónu.

y
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9.9. Umiestnenie a udržiavanie dopravných znaciek v súvislosti s priebehom prác v súlade s predpismi
o pozemných komunikáciách zabezpecí a uhradí zhotovitel.

9.10. Zhotovitel je povinný viest stavebný denník, do ktorého bude zapisovat všetky skutocnosti rozhodujúce
pre zhotovenie diela. Dalej je povinný v denných záznamoch zapisovat údaje o casovom postupe prác,
ich akosti, zdôvodnenie odchyliek vykonaných prác od projektovej dokumentácie, údaje o pocte
zamestnancov, pocte mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác. Povinnost viest stavebný
denník koncí protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela.

9.11. Zhotovitel poveruje stavbyvedúceho vedením stavebného denníka. Objednávatel urcí stavebný dozor
zápisom do stavebného denníka pri odovzdaní staveniska.

9.12. Stavebný denník sa musí nachádzat na stavbe a musí byt' vždy prístupný zástupcom objednávatela,
projektanta a dotknutých orgánov štátnej správy.

9.13. Zápisy do stavebného denníka citatelne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v ten den, kedy boli
práce vykonané alebo ked nastanú okolnosti, brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešit další postup
prác. Všetky strany stavebného denníka musia byt' ocíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmú
byt vynechané volné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávat potrebné
záznamy iba objednávatel, stavebný dozor, spracovatel projektovej dokumentácie alebo príslušné
orgány štátnej správy.

9.14. Pokial stavbyvedúci nesúhlasí so zápisom, ktorý vykoná objednávatel alebo ním poverený zástupca,
prípadne spracovatel projektu, musí k tomuto zápisu zaujat svoje stanovisko.

9.15. Osoba zodpovedná za objednávatela je povinná podpisovat ako aj v prípade potreby sa písomne
vyjadrovat k zápisom v stavebnom denníku vykonaných zhotovitelom.

9.16. Zhotovitel je povinný vyzvat osobu zodpovednú za objednávatela na kontrolu cinnostr, ktoré budú
dalším postupom prác zakryté, a to písomne v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred. Ak zhotovitel
nesplní uvedenú povinnost, je povinný umožnit osobe zodpovednej za objednávatela vykonanie
dodatocnej kontroly a znášat náklady s tým spojené. V prípade, ak sa osoba zodpovedná za
objednávatela nedostavila na kontrolu, na ktorú bola riadne pozvaná, môže zhotovitel pokracovat
v realizácii diela. Ak úcast na kontrole osobe zodpovednej za objednávatela znemožní prekážka, ktorú
nemohla odstránit, môže bez zbytocného odkladu požadovat vykonanie dodatocnej kontroly.
Objednávatel je však povinný nahradit zhotovitelovi náklady, spôsobené oneskorením kontroly
a odkrytrm kontrolovaných castí diela, ak sa nepreukáže, že práce boli vykonané vadne.

9.17. Zhotovitel je povinný zápisom v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred vyzvat osobu zodpovednú
za objednávatela na úcast pri vykonávaní skúšok v súlade s projektom stavby s STN. Ak sa osoba
zodpovedná za objednávatela nedostaví v stanovenom termíne, je zhotovitel oprávnený vykonat skúšky
bez jeho úcasti. Zhotovitel je povinný v spolupráci s osobou zodpovednou objednávatela viest podrobný
technický záznam o vykonaných skúškach.

9.18.Všetky zmeny a naviac práce je zhotovitel povinný zdôvodnit zápisom do stavebného denníka. Zmeny
materiálov nesmú mat vplyv na kvalitu diela. Zápisy v stavebnom denníku obojstranne odsúhlasené
stavbyvedúcim a stavebným dozorom objednávatela nemajú charakter zmeny zmluvy, slúžia po
odsúhlasení projektantom a objednávatelom ako podklad pre uplatnenie zmien formou dodatku
k uzavretej zmluve. Všetky odsúhlasené zmeny prác a dodávok a návrh dodatku k zmluve v tejto
súvislosti musí zhotovitel predložit objednávatelovi ešte pred zacatrm ich realizácie.

9.19. Objednávatel sa zaväzuje vyjadrit svoje stanovisko k predloženému súpisu vykonaných prác do 4
pracovných dní odo dna jeho predloženia.

9.20. Zhotovitel preberá v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné ríadenie postupu prác, za bezpecnost a
ochranu zdravia vlastných pracovníkov i pracovníkov subdodávatelov a ostatných ním pozvaných osôb
na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpecnosti práce a
ochrany zdravia pri práci, ako aj platných požiarnych predpisov. Zhotovitel je povinný zabezpecit
vybavenie protokolárne prevzatých stavenísk bezpecnostným znacením v zmysle Nariadenia vlády SR
c. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na bezpecnostné zdravotné oznacenie pri práci a Nariadenia vlády c.
396/2006 Z. z.. Zhotovitel je povinný dodržiavat všetky predpisy, normy, vyhlášky a zákony týkajúce sa
BOZP. Zhotovitel sa zaväzuje, že zamestnanci zhotovitela budú mat viditelné a lahko identifikovatelné
oznacenie pracovných odevov.
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9.21. Zhotovitel je povinný plnit ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych udalosti (úrazy,
požiare, havárie a pod.) voci prislušným štátnym orgánom a vznik takejto udalosti oznámit neodkladne
aj objednávatelovi za úcelom objektivneho vyšetrenia a prijatia preventivnych opatreni.

9.22. Zhotovitel je povinný plnit podmienky týkajúce sa vyjadreni verejnoprávnych orgánov a organizácii ako i
podmienky, za ktorých bolo vydané stavebné povolenie a všeobecne záväzné predpisy pre stavebnú
cinnost vrátane vypracovania podkladov na plnenie oznamovacich povinnosti objednávatela týkajúcich
sa realizácie diela voci prislušným štátnym orgánom.

9.23. Práce, ktoré vykazujú už v priebehu realizácie nedostatky alebo sú v rozpore s STN musi zhotovitel na
vlastné náklady nahradit bezchybnými prácami.

9.24. Zhotovitel je povinný použit pre zhotovenie diela len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby na dobu
predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zarucená požadovaná mechanická pevnost
a stabilita stavby, požiarna bezpecnost, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia
a bezpecnost pri uživani stavby.

9.25. Zhotovitel zodpovedá za cistotu a poriadok na stavbe, zaväzuje sa odstránit všetok odpad, ktorý je
výsledkom jeho cinnosti na svoje náklady.

9.26. Objednávatel pocas realizácie diela má právo kontrolovat vykonávanie prác a priebežne zhotovitela
upozornit na pripadné vady s požiadavkou ich odstránenia v primeranej lehote. Na základe oznámenia
zhotovitelovi môžu zamestnanci objednávatela vstupovat na stavenisko, pokial sú povereni funkciou,-,
stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou cinnostou. ~

9.27. Zhotovitel bez zbytocného odkladu upozorni objednávatela na nevhodné pokyny, ktoré mu objednávatel
dal na vyhotovenie diela. V pripade prerušenia prác z tohto dôvodu nie je zhotovitel v omeškani.

9.28. Nebezpecenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch, potrebných na zhotovenie diela,
znáša zhotovitel až do casu protokolárneho prevzatia diela objednávatelom.

9.29. Zhotovitel je povinný zúcastnovat sa pracovných porád a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu
realizácie diela zvolávat objednávatel, alebo osoba zodpovedná za objednávatela. Objednávatel
minimálne 7 pracovných dni vopred pisomne oznámi zhotovitelovi ich presný termin.

9.30. Zhotovitel zodpovedá za bezpecnost práce, ochranu zdravia zamestnancov, bezpecnost technických
zariadeni pri stavebných prácach, za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov aSTN,
týkajúcich sa cinnosti pri vykonávanidiela a ochrany životného prostredia.Pokial porušenim tejto
povinnosti zhotovitela vznikne škoda v priestoroch staveniska alebo v jeho blizkosti, náklady spojené
s odstránenim tejto škody znáša zhotovitel.

9.31. Zhotovitel splni svoju povinnost vykonávat dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho riadnym
dokoncenim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok,
predpisaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou. Zhotovitel

protokolárne odovzdá dielo objednávatelovi a objednávatel je povinný ukoncené dielo prevziat, ak sa ~
nevyskytli také vady, ktoré bránia jeho riadnemu uživaniu. ~

9.32. Zhotovitel 7 pracovných dni pred plánovaným odovzdanim predmetu zmluvy pisomne vyzve
objednávatela k prevzatiu diela. Najneskôr 3 pracovné dni pred zacatim preberacieho konania budú zo
strany zhotovitela pripravené objednávatelovi k nahliadnutiu všetky doklady potrebné k tomuto konaniu.

9.33. Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy podpisaný
štatutárnymi zástupcami zmluvných strán. Protokol bude obsahovat najmä základné údaje
dokonceného diela, súpis zistených drobných vád a nedorobkov (ak sa takéto vyskytnú), dohodu
o opatreniach a lehotách na ich odstránenie, pripadne dohodu o iných právach zo zodpovednosti
za vady.

ak objednávatel odmietne podpisat protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, spišu
zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie,

drobné odchýlky od projektovej dokumentácie, ktoré nemenia prijaté riešenie, ani nezvyšujú cenu
prác, nie sú vadami, ak boli dohodnuté aspon súhlasným zápisom projektanta a objednávatela
v stavebnom denniku. Tieto odchýlky je zhotovitel povinný vyznacit v projektovej dokumentácii
skutocného vyhotovenia,

-
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pri preberaní diela zistené prípadné drobné nedorobky, ktorých charakter umožnuje užívanie diela,
nie sú dôvodom neprevzatia hotového diela objednávatelom.

9.34. Zhotovitel je povinný pri preberacom konaní odovzdat objednávatelovi v 2 vyhotoveniach:

projektovú dokumentáciu skutocného vyhotovenia so zakreslením všetkých zmien podla
skutocného stavu vykonaných prác v dvoch vyhotoveniach, zoznam strojov, zariadení, ktoré sú
súcastou dodávky, ich pasporty a návody na obsluhu v slovenskom jazyk, resp. v inom jazyku ale
s prekladom do slovenského jazyka,

zápisnice a osvedcenia o vykonaných skúškach použitých materiálov,

zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrytých prác,

zápisnice o individuálnom a komplexnom vyskúšaní zmontovaných zariadení,

doklady o vykonaných funkcných skúškach,

východiskové revízne správy elektrických zariadení,

doklad o likvidáciialebo zhodnoteníodpadov,ktoré vznikli zo stavby v súlade so zákonom C.
223/2001 Z. z.,

energetický certifikát budovy v zmysle zákona C.555/2005 Z.z.

9.35. Na odovzdávacom - preberacom konaní sa preverí, ci je záväzok zhotovitela splnený tak, ako je
stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzická kontrola vykonaného diela, jeho súcasti
a príslušenstva, overia sa revízne správy, atesty a komplexné skúšky technologického zariadenia
stavby.

9.36. Zhotovitel je povinný po odovzdaní predmetu zmluvy usporiadat stroje, zariadenia a zvyšný materiál na
stavenisku tak, aby dielo mohlo byt riadne užívané, pricom stavenisko je povinný vypratat do 10 dní odo
dna odovzdania a prevzatia diela.

9.37. Bez predchádzajúcej dohody nesmie objednávatel, resp. užívatel užívat dielo, ktoré nebolo odovzdané
a prevzaté. Za neoprávnené užívanie sa nepovažuje prípad, ked objednávatel, alebo jeho zmluvný
partner vykonáva na neprevzatej dodávke práce podla projektovej dokumentácie, alebo komplexné
skúšky zabudovaných a namontovaných technologických zariadení, ktoré nie sú predmetom plnenia
zhotovitela.

9.38. Zhotovitel nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú pri predcasnom užívaní stavby, na ktorom sa zmluvné
strany dohodli a boli preukázatelne spôsobené zo strany objednávatela. Zhotovitel ich na základe
vzájomnej dohody a dodatku k zmluve odstráni na náklady objednávatela.

9.39.Zhotovitel sa zaväzuje dodržat pri realizácii diela podmienky urcené príslušným stavebným úradom
v stavebnom povolení.

Clánokx.

Platobné podmienky

10.1.Pocas realizácie diela bude zhotovitel fakturovat predmet zmluvy postupne po protokolárnom odovzdaní
casti predmetu zmluvy. Podkladom pre vyhotovenie faktúry bude zhotovitelom vyhotovený súpis
zmluvne dohodnutých a vykonaných prác a dodávok písomne odsúhlasený zástupcom
objednávatela a ocenený jednotkovými cenami z ponukového rozpoctu - oceneného výkazu výmeru
zhotovitela, ktorý tvorí prílohu c.1 tejto zmluvy. Objednávatel neposkytuje preddavky. Za cast predmetu
zmluvy sa považujú práce a dodávky vykonané zhotovitelom v rozsahu najmenej 25 % z celkovej ceny
diela, uvedené v súpise vykonaných prác a dodávok, ktoré odsúhlasuje stavebný dozor a sú vykonané
zhotovitelom.

10.2.Zhotovitel predloží stavebnému dozoru na potvrdenie súpis vykonaných prác a dodávok za cast
predmetu zmluvy. Stavebný dozor potvrdí súpis zmluvne vykonaných prác a dodávok do 4 pracovných
dní od ich obdržania. Súpis nemôže obsahovat práce, ktoré nie sú dohodnuté v zmluve. Ak má súpis
vady, vráti ho zhotovitelovi na prepracovanie s presným zadefinovaním vád a nedorobkov.



10.3. Na základe potvrdeného súpisu zmluvne dohodnutých a vykonaných prác a dodávok vyhotoví zhotovitel
faktúru - danový doklad a dorucí ju ihned po vystavení na adresu objednávatela. V prípade, že budú
zhotovitelom fakturované práce a dodávky u ktorých sa v rámci výkonu následnej kontroly zistí, že
neboli vykonané a dodané v súlade s fakturáciou, je zhotovitel povinný vrátit objednávatelovi financné
prostriedky vo výške neoprávnene vyfakturovaných a uhradených prác a dodávok.

10.4. Faktúry vystavené zhotovitelom musia obsahovat všetky náležitosti danového dokladu v súlade
s platnou právnou úpravou SR. V prípade, že danový doklad nebude obsahovat tieto náležitosti,
objednávatel má právo vrátit ho na doplnenie a prepracovanie. V takomto prípade sa preruší lehota
splatnosti a nová lehota splatnosti pre objednávatela zacne plynút prevzatím danového dokladu.

10.5. Lehota splatnosti všetkých vystavených faktúr zhotovitelom je 90 dní od jej dorucel'l~aobjednávatelovi.

10.6.Zhotovitel je povinný pred nástupom na vykonanie diela zložit na úcet objednávatela financnú
zábezpeku na plnenie diela vo výške minimálne 45 000,00 EUR ako inštitút zäoezpeky na zhotovenie
diela a jeho dokoncenie, jeho kvalitu, vcasnost a dodržanie ostatných zml...v-;c'" podmienok vcítane
ceny. Uvedenú zábezpeku bude objednávatel môct použit na hradenie nedo'"O~"'c. vád, penále podla
tejto zmluvy vrátane financných prostriedkov za neoprávnené vyfakturo.'a;-é a ...hradené práce a
dodávky, ako aj na prípadné dokoncenie diela. V prípade riadneho t.ko""~a d'ela sa zábezpeka
na plnenie diela vráti Zhotovitelovi do troch mesiacov po odovzdaní diela

Clánok Xl.

Zodpovednost za vady a záruky

11.1.Zhotovitel zodpovedá za to, že predmet plnenia má v dobe pre'Z3 oa=- _ -: ::: -~~...1é vlastnosti, že
zodpovedá technickým normám a predpisom SR, a že ner--a ::- = ~ ~ : s alebo znižovali
hodnotualeboschopnostjeho používaniak zvycajnýmalebo z;-' _ = ~ -":-.. a:.z-- úcelom.

11.2.Zhotovitelzodpovedáza vady, ktoré predmetmá v case,e-.=.:::...; =.: ... ,.;,=~-.a:atelovi. Za vady,
ktorésa prejavilipo odovzdanídiela,zodpovedázhotovitei~ -=.: _ ':' ~::':e""é porušenímjeho
povinností.

a

11.3.Zhotovitel' nezodpovedá za vady diela, ktoré bc ~
objednávatelom a zhotovitel, ani pri vynaložení odbo--e $2-
zistit, alebo na ne objednávatela písomne UPOzOfT'c =-=-.
isto nezodpovedá za vady, spôsobené dodržiava"'.~ --e -
zhotovitel na nevhodnost týchto pokynov upozor>'" a:::-=
ak zhotovitel' túto nevhodnost nemohol zistit.

11.4.Zárucná doba na stavebné práce je 5 roko. ::): ~

a zariadenia platí záruka daná výrobcom o;s-
zapíšu do protokolu z odovzdania a prevza::a :'S':!

11.5.Záruka sa vztahuje na dielo za predpoklac_ -a:,--
sa nevztahuje na prípady násilného poŠi<~ .:

11.6.Zhotovitel' sa zaväzuje zacat s ods::-a::'=-::
objednávatelom do 5 dní odo dna OX .:.::
o inom termíne.

11.7.Objednávatel je povinný umoŽI"-: ~:.
odstranovat.

se poskytnutých
~ -:::""'~ vecí nemohol
- :-. a Zhotovitel tak
_- ::= scnávatelom, ak

--=.- =-SC""''''e trval alebo

=--=-_~ "a stroje
=--_ -é stran'j,.~

_ :i. = ':;'""1.Záruka

~ = ?.J8movaných
~ -===sanej dohode

: -a,... zárucné vady

12.1.V prípade, že zhotoviter ~e-x==
právo na zmluvnú poku~ .:

=- "'e. objednávatel má
... ::-,ešI<ania.
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12.2.V prípade, že je objednávatel v omeškaní s úhradou faktúry, zhotovitel má právo na úroky z omeškania
0,05 % z fakturovanej ceny za každý den omeškania.

Clánok XIII.

Odstúpenie od zmluvy

13.1.Od zmluvy možno odstúpit v prípadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zákonníka.

13.2.Odstúpenie od zmluvy môže byt obmedzené na urcitú cast zmluvných prác a dodávok.

13.3.Odstúpenie od zmluvy musí byt druhej zmluvnej strane oznámené písomne.

13.4.Objednávatel je oprávnený odstúpit od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy zo strany
zhotovitela, za co sa považujú tieto skutocnosti:

ak zhotovitel pred nástupom na vykonanie diela nepreukáže objednávatelovi, že má
uzatvorené poistné zmluvy podla bodu 9.2 tejto zmluvy,

ak zhotovitel pred nástupom na vykonanie diela nezloží na úcet objednávatela zábezpeku na
plnenie diela podla ustanovenie bodu 10.6 tejto zmluvy,

ak zhotovitel v rozpore s ustanoveniami zmluvy zastavil realizáciu predmetu tejto zmluvy
alebo inak prejavil svoj úmysel nepokracovat v plnení zmluvy

ak zhotovitel bude preukázatelne realizovat predmet zmluvy v rozpore s dohodnutými
podmienkami tejto zmluvy, ak ide o vady, na ktoré bol zhotovitel písomne upozornený a ktoré
napriek tomu neodstránil v primeranej poskytnutej lehote.

Clánok XIV.

Náhrada škody, právne vztahy a dôsledky neplnenia zmluvy, vyššia moc

14.1.V prípade, že jedna zo zmluvných strán neoprávnene preruší alebo zastaví práce, prípadne príde k
prerušeniu alebo zastaveniu prác z jej viny, zavazuje sa druhej strane zaplatit všetky preukázané
náklady, ktoré jej v súvislosti s prerušením alebo zastavením vznikli. Vecný rozsah rozpracovanosti
nákladov ako aj financné ohodnotenie bude odsúhlasené komisionálne zástupcami oboch zmluvných
strán.

14.2. Každá zo zmluvných strán má nárok na náhradu škody, vzniknutej v dôsledku porušenia závazku
druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. ustanovení Obchodného zákonníka. Jej výška
bude vzájomne prerokovaná.

14.3.Objednávatel je oprávnený odstúpit" od tejto zmluvy úplne alebo ciastocne ak napriek prepracovaniu
alebo nápravným opatreniam dodávatela sú dodávky a práce alebo ich casti vadné v takom rozsahu, že
dalšie plnenie zmluvy nie je pre objednávatela prijatelné.

14.4.4hotovitel je povinný dbat na dodržiavanie pracovnej disciplíny, opatrení bezpecnosti a ochrane zdravia
pri práci a požiarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich subdodávatelov (osobitne
zákazu požívania alkoholu a omamných látok) a dodržiavat všetky zmluvné podmienky. V prípade, ak
objednávatel zistí, že zamestnanci zhotovitela, resp. jeho subdodávatela závažne porušujú pracovnú
disciplínu, zásady bezpecnosti práce a ochrany zdravia a požiarnej ochrany, podmienky nakladania
s odpadmi, respektíve iné písomne dohodnuté podmienky, môže objednávatel odstúpit od zmluvy.

.45. V prípade výskytu vyššej moci (živelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie predmetu
zmluvy sankcionované a po dobu trvania vyššej moci neplynie doba výstavby.

(



Clánok XV.

Riešenie sporov I spolocné a záverecné ustanovenia

I
15.1. Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúcich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto zmluvy.

Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného
zákonnika a podporne ustanoveniami Obcianskeho zákonnika v zneni ich zmien a doplnkov.

15.2.Všetky spory, vyplývajúce z plnenia tejto zmluvy, budú zmluvné strany riešit predovšetkým dohodou
a vzájomným rokovanim. V pripade, ak k tejto dohode nedôjde, bude spor predložený k rozhodnutiu
prislušného obchodného súdu podla sidla obžalovaného, v zmysle prislušných ustanoveni Obcianskeho
súdneho poriadku.

15.3.Zmluvu môžu zmluvné strany menit len pisomnými obojstranne odsúhlasenými a podpisanými
dodatkami.

15.4.Táto zmluva sa vyhotovuje v šiestich rovnopisoch, z ktorých objednávatel obdrži štyri vyhotovenia
a zhotovitel dve vyhotovenia.

15.5.Dalšie zmluvné podmienky, ktoré nie sú špecifikované v tejto zmluve, môžu byt upravené pisomným
dodatkom k zmluve v rozsahu ustanoveni platného Obchodného zákonnika a právnych predpisov
upravujúcich rozpoctové hospodárenie objednávatela a zákona c. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávani ~
a o zmene a doplneni niektorých zákonov v zneni neskoršich predpisov. ~

15.6.Zmluva nadobudne platnost a úcinnost dnom podpisu obidvoch zmluvných strán.

15.7.Súcastou tejto zmluvy je

priloha c. 1 Rozpocet - ocenený výkaz výmer, ktorý je súcastou ponuky zhotovitela v tlacenej
podobe a aj na CD

priloha c. 2 Vecný a casový harmonogram postupu prác plnenia zmluvy.

V Trencine dna ~b.l.. LO tOt ................ V Prievidzi dna 1 <;; I ~,)...OIO1 ................

.......................... .
PhDr. Miroslav Holcek
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