DODATOK¢E. 9

k Zmluve o dielo & 43/1999 zo diia 24.6.1999 na spracovanie registra obnovenej evidencie
pozemkov pre k.u. Vel’ké Rovné, okres Bytéa

V stlade s bodom 3. ¢lanku VIII. tejto zmluvy meni sa zmluva takto:

V ¢lanku III. Vykonanie diela:
1. Zhotovitel sa zavizuje vypracovat’ a odovzdat’ objednavatelovi dielo uvedené v &lanku II. tejto
zmluvy a to v termine do 30.11.2010.
3. Dielo sa spracuje v spracovatel'skych etapach a stanovenych lehotach takto:
L. etapa:
L.2. Lustracia udajov o vlastnikoch a vlastnickych vztahoch podla listov vlastnictva a zbierky
listin v termine do 31.05.2008.
1.3. Zapracovanie udajov o vlastnikoch a vlastnickych vztahoch podla pozemkovej knihy,

listov vlastnictva a zbierky listin do predpisanej tabulkovej formy a vyhotovenie FUVI
suboru v termine do 30.11.2008.

II. etapa:

IL.1. Tvorba grafickej Casti registra (v pogitadi bez vyhotovenia sutlade) KN.VGI a BPEJ.VGI
v termine do 31.05.2009.

I1.2. Tvorba grafickej &asti registra (v pocitadi bez vyhotovenia sutlaée) UO.VGI v termine
do 30.11.2009.
I1I. etapa: Zostavenie ndvrhu registra
- zostavenie pisomne;j tabulkovej Gasti
- vykonanie 1.- 3. kontroly a odstranenie chyb
- vyhotovenie min. jedného exempléra grafickych Casti na papier
- vyhotovenie vypisov z registra pre Glastnikov
v termine do 31.05.2010.
IV. etapa: Vyhotovenie registra a jeho schvalenie
- tla¢ zostav pisomnej Casti registra
- sutla¢ grafickych Casti registra
- uverejnenie registra a vybavenie namietok
- schvalenie registra
v termine do 30.11.2010.

Ostatné ¢asti zmluvy zostavaji v pdvodnom zneni.
Tento dodatok je vyhotoveny v Styroch vyhotoveniach, z ktorych kazdé mé povahu rovnopisu.
Dve vyhotovenia obdrZi objednavatel’ a dve zhotovitel. Zmluvné strany suhlasia s obsahom dodatku

v celom rozsahu, ¢o potvrdzuji svojimi podpismi.

V Ziline diia 31.05.2007 V Ziline diia 31.05.2007

objednavatel zhotovitel



