DODATOK &. 5

k zmluve o dielo ¢. RvIN-01/2001 zo dia 31.12.2001
a k dodatku ¢. 1 zo dna 17.10.2002
a k dodatku ¢&. 2 zo dia 25.11.2002
a k dodatku ¢. 3 zo dia 28.11.2003
a k dodatku ¢. 4 zo dna 15.01.2004

predmetom ktorej je vypracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastralnom zemi
LemeSany, okres PreSov, kraj PreSovsky .

Zmluvné strany sa dohodli na nasledujucom:

L.
Meni sa Cl. II. zmluvy o dielo takto: 3
CL I

Vykonanie diela

1. Zhotovitel’ sa zavizuje vypracovat a odovzdat’ objednavatel'ovi dielo uvedené v bode I. zmluvy ato
v lehote do

30.11.2005
Dévod zmeny:

Pretrvavajiice problémy so zapracovanim geometrického planu a vykupov dialnice PRESOV — KOSICE,
nakolko v geometrickom pldne sa nasli chyby, ktoré je nutné odstranit na Sprave katastra v PreSove..

IL.
Meni sa v prilohe €. 1 fakturacia a platenie takto:
Fakturacia a platenie:
Rok:
2002 84 080,- Sk
2004  42.040,- Sk
2005 _84.080.- Sk
spolu 210 200,- Sk
1.

Menia sa etapy vykonavania v prilohe &. 2 bod IV. a V. zmluvy takto:

ETAPY VYKONAVANIA
registra obnovenej evidencie pozemkov

P.¢&.  Ucelena Cast - fakturacny celok % z celk. ceny termin

IV. Spracovanie idajov pisomnej Casti registra 20 % 06.2005
do predpisanej tabul’kovej formy, vyhotovenie
vystupnych zostiv pre dorudenie vypisov z registra
aéastnikov konania a zverejnenie registra

V. TIlaé registra a jeho schvalenie 20 % 11.2005
Obvodnym pozemkovym dradom v PreSove

1. - zapracovanie podanych namietok proti vypisom z navrhu registra,
ktorym OU vyhovel, oprava chyb a nedostatkov v pisomnej a grafickej
Casti registra

- kontrola zapisatel'nosti idajov pisomnej Casti registra do katastra
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2. -adjustacia, tla¢, vazba, overenie a expedicia grafickych a pisomnych
vystupov registra odberatel'ovi
- schvalenie registra a jeho predlozenie na zapis do katastra nehnutelnosti
IV .

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostavaji nezmenené.

Tento dodatok je vyhotoveny v piatich vyhotoveniach a je neoddelitenou siéastou ZoD &. RvIN-01/2001.
Zmluvné strany so zmenami uvedenymi v tomto dodatku stihlasia, o potvrdzujii svojimi podpismi.

V Presove dia #0-09. 4604 V Presove diia 20.09.2004

Objednavatel’ zhotovitel’



