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DODATOK ¢. 7

k zmluve o dielo ¢. R-109-15/96 zo diia 22.7.1996 na spracovanie registra obnovenej evidencie
pozemkov pre k. u. Tur&ianska Stiavni¢ka, okres Martin

V stlade s bodom 9 ¢lanku VII. tejto zmluvy meni sa zmluva takto:

V ¢lanku I. Zmluvné strany:
2.Zhotovitel:  Geoplan, Ing. Pivka Juraj
Sidlo: Rudlovska cesta 63, 974 00 Banska Bystrica
Cislo telefonu: 0907120875
Zastipeny: Ing. Pivka Juraj
Bankové spojenie: Slovenska sporitel'fia a.s. Banska Bystrica
Cislo ugtu: 8413540-319
ICO: / DIC: 14419475 / 470804/783
Osoby opravnené konat’ vo veciach tejto zmluvy: Crman DuSan

V ¢lanku III. Vykonanie diela:
Zhotovitel' sa zavdzuje vypracovat' a odovzdat’ objednavatelovi dielo uvedené v bode II. tejto
zmluvy a to v termine do 31.08.2002.

Dielo sa spracuje v spracovatel'skych etapach a stanovenych lehotach takto:
III. etapa: v termine do 31.03.2002
IV. etapa: v termine do 31.08.2002

V ¢lanku V. Spésob iihrady ceny za dielo:

5. Objednavatel' a zhotovitel' sa zavdzuji, Ze dodatkami k tejto zmluve sa dalej upravia
terminy spracovania jednotlivych etdp a dokonlenie diela resp. ich fakturiciu v naviznosti na
regulaciu $tatneho rozpoétu v roku 2002.

Zddvodnenie:

- zmena v ¢lanku I. v bode 2 suvisi so zmenou adresy zhotovitela.

-0 zmene terminov vyhotovenia a odovzdania IIl. a 1V. etapy spracovania diela sa dohodli
zhotovitel' s objedndvatelom vzhladom na to, Ze spracovatelovi boli odcudzené vsetky doteraz
spracované materidly tykajiice sa ROEP v danom katastrdlnom vizemi a taktiez z dévodu nedostatku
Jfinancnych prostriedkov, pridelenych zo Stdtneho rozpoctu pre tvorbu ROEP na rok 2001.

Ostatné ¢asti zmluvy zostavaji v pévodnom zneni.
Tento dodatok je vyhotoveny v Styroch vyhotoveniach, z ktorych kazdé ma povahu rovnopisu.

Dve vyhotovenia obdrzi objednévatel’ a dve zhotovitel'. Zmluvné strany suhlasia s obsahom dodatku
v celom rozsahu, ¢o potvrdzuju svojimi podpismi.

Ziline dna 29 12.1999 V Ziline dia Jo 72 A%
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