DODATOK ¢. 1

k zmluve o dielo & 5/2008, zo diia 21.04.2008, na spracovanie registra obnovenej evidencie
pozemkov pre katastralne Gizemie Mokradska Hol'a, obec Dolny Kubin, okres Dolny Kubin

V sulade s bodom 7.3. ¢lanku VII. tejto zmluvy meni sa zmluva takto:

V ¢lanku II1. Vykonanie diela:
3.1. Zhotovitel sa zavizuje zostavit' a predloZit’ na schvalenie dielo uvedené v ¢lanku I1. tejto
zmluvy v tychto etapach a terminoch:
L. etapa: v termine do 28.02.2009,
I1. etapa: v termine do 30.04.2009,
II1. etapa: v termine do 30.06.2009,
IV. etapa: v termine do 30.11.2009.

Zdovodnenie vyhotovenia Dodatku €. 1

Jeden z uchadzadov, ktory predlozil ponuku do verejného obstardvania podal dia 14.2 2008
namietku v zmysle ustanovenia § 138 zdkona NR SR ¢&. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov. Vo vyzve na predkladanie ponuk bol termin na
uplynutie lehoty viazanosti stanoveny do 15.2.2008. Urad pre verejné obstaravanie listom
79.4.2008, ktory bol doruCeny na Katastrdlny trad v Ziline dia 11.4.2008 oznamil
obstaravatelovi verejnej sit'aze — Katastrdlnemu tradu v Ziline, Ze uvedena namietka nemala
vietky zdkonom stanovené nalezitosti, ¢im pre Urad pre verejné obstaravanie nastala
neodstranitelna prekazka braniaca rozhodnutiu v konani o ndmietkach. Tymto procesnym
postupom sa posunula lehota viazanosti o358 dni, Co musel objednavatel' diela ROEP
zohPadnit zmenou terminov ukonlenia jednotlivych etap diela ROEP formou dodatku
v zmysle &lanku VII. bod 7.3. Zmluvy o dielo ¢. 5/2008.

Ostatné ¢asti zmluvy zostavaji v povodnom zneni.
Tento dodatok je vyhotoveny v §tyroch vyhotoveniach, z ktorych kazdé ma povahu

rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrZi objednavatel’ a dve zhotovitel' Zmluvné strany suhlasia
s obsahom dodatku v celom rozsahu, ¢o potvrdzuj svojimi podpismi.

05.2008 V Ziline diia 20.05.2008

V Ziline diia.
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