DODATOK ¢.3

k zmluve o dielo €. 14/2006 zo dia 15. 12. 2006 dodatku €. 1 a dodatku €. 2, predmetom
ktorej je vypracovanie a odovzdanie ,Registra obnovenej evidencie pozemkov v kat. Gzemi
Podhradie“, okres Topol'Cany, kraj Nitra.

1.
I. Zmluvné strany

1. Objednavatel : Katastralny urad v Nitre

Sidlo : Steféanikova 69, 949 01 Nitra
Zastupeny: Mgr. Eva Belanova - prednostka
Bankoveé spojenie : Statna pokladiia

C\I:slo uctu : 7000062676/8180

ICO : 37860381

C. telefénu : 037/6549389

C. faxu . 037/6533797

2. Zhotovitel' :
Nazov: AGROPROJEKT NITRA s.r.o.,

Sidlo : NabreZie mladeZe 1, PSC 949 01 Nitra

Zapisany na OR OS Nitra, odd. Sro vl. . 2073/N

Zastupeny : Ing. Stefan Matulik — konatel’ spolocnosti
Ing. Alica Priecelova - konatel spolocnosti

Bankové spojenie : VOLKSBANK SLOVENSKO

Cislo Gctu : 4220032301

ICQ : 34136096

QRC . SK2020410568

Q. telefonu: 037 77233024 SUS1~77 237022

C. faxu : 037 77 23 021, 037 77 29 433
> A

Zmluvné strany sa dohodli na zmene uzatvorenej zmluvy nasledovne:
Meni sa bod III.1 zmluvy takto:

II1.
Vykonanie diela

1. Zhotovitel' sa zavazuje vypracovat’ a odovzdat’ objednavatel'ovi dielo uvedené v bode II.
tejto zmluvy, a to v lehote do : 30.11. 2009

Dévod zmeny vykonania diela:
-~ Navrh ROEP pre k.U. Podhradie bol zverejneny na obci v 06/ 2009. V stasnosti
prebiehaju prace na podaniach podla § 7, 11 a 12 zakona NR SR 180/1995 Z.z.
v komisii, vydanie rozhodnuti.




- K viacerym podaniam bolo treba vyhotovit’ geometricky plén z toho dévodu nie je
mozné ukonCenie prac v pdvodnom termine

C =

Ostatné ustanovenia zmluvy zostavajl nezmenené.

Tento dodatok je vyhotoveny v Styroch rovnopisoch, z ktorych dve vyhotovenia obdrzi
objednavatel a dve zhotovitel.

Zmluvné strany sthlasia s obsahom tohto dodatku, €o potvrdzujd svojimi podpismi.

V Nitre dria : 25.08. 2009

Zhotovitel
ms.\'.ﬂ- Y H
AGROPROLEY yadete 8- 1 CH F
Nebree NPT RA
949 0 3 ‘ i /

Mgr. Eva Belanova - prednostka Ing. Stefan Matulik - konatel’ s.r.o.
J Ing. Alica Priecelova - konatel’ s.r.o.



