DODATOK ¢. 3

k zmluve o dielo €. 15/2006 zo diia 15. 12. 2006 a dodatku €. 1, predmetom ktorej

je vypracovanie a odovzdanie ,Registra obnovenej evidencie pozemkov v kat. Gzemi
PrasSice" , okres Topol'Cany, kraj Nitra.
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I. Zmluvné strany

1. Objednévatel : Katastralny drad v Nitre

Sidlo : Stefanikova 69, 949 01 Nitra
Zastpeny : Mgr. Eva Belanova - prednostka
Bankové spojenie : Statna pokladiia

C‘[slo Uctu: 7000062676/8180

ICO : 37860381

C.telefénu:  037/6549389

C. faxu : 037/6533797

- 2._Zhotovitel' :
Nazov: AGROPROJEKT NITRA s.r.o.,

Sidlo : NabreZie mladeZe 1, PSC 949 01 Nitra

Zapisany na OR OS Nitra, odd. Sro vl. €. 2073/N

‘Zastupeny : Ing. Stefan Matulik - konatel’ spolo¢nosti
Ing. Alica Priecelova - konatel’ spolo¢nosti

Bankové spojenie : Ludova banka Nitra

Cislo uctu : 4220032301

(¢0] : 34136096

DRC :  SK2020410568 - .

C.telefénu: 037 77 23 021, 037 77 23 022

C.faxu : 0377723021, 037 77 29 433
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Zmluvné strany sa dohodli na zmene uzatvorenej zmluvy nasledovne:
Meni sa bod III.1 zmluvy takto:

III.
Vykonanie diela

1. Zhotovitel’ sa zavazuje vypracovat’ a odovzdat’ objednavatel'ovi dielo uvedené v bode II.
tejto zmluvy, a to v lehote do : 31.10. 2009
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Dovod zmeny vykonania diela:
- Névrh ROEP pre k.U. Prasice bol zverejneny na obci v decembri 2008. V stcasnosti

prebiehaju prace na podaniach podla § 7, 11 a 12 zakona NR SR 180/1995 Z.z.
v komisii, vydanie rozhodnuti.

- K viacerym podaniam bolo treba vyhotovit' geometricky plan (Obec PraSice — cesta)
z toho d6vodu nie je mozné ukoncenie prac v pévodnom termine

4.

Ostatné ustanovenia zmluvy zostavaji nezmenené.

Tento dodatok je vyhotoveny v Styroch rovnopisoch, z ktorych dve vyhotovenia obdrZi
objednavatel’ a dve zhotovitel'.

Zmluvné strany suhlasia s obsahom tohto dodatku, ¢o potvrdzujd svojimi podpismi.

V Nitre dia :.2¢.6-£ V Nitre dna : 26.06. 2009

Objednavatel Zhotovitel
/@\/K/ ::tgo i h M
Mgr. Eva Belanova - prednostka : Ing. Stefan Matulik - konatel’ s.r.o.

Ing. Alica Priecelova - konatel’ s.r.o.



