
Dodatok č. 1

k zmluve o dielo Číslo zmluvy: „ZM98033 – Vyšné Ružbachy “ zo dňa 20.11.1998, predmetom ktorej 
je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v k. ú.: Vyšné Ružbachy
okres Stará Ľubovňa, kraj Prešovský.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom:

I.
Mení sa bod III.1 zmluvy takto:

III.
Cena za dielo

1. Cena za dielo bola stanovená dohodou zmluvných strán a podľa špec. prác uvedenej v prílohe
č. l., ktorá je nedeliteľnou súčasťou zmluvy a predstavuje čiastku v hodnote: 5 144 538 Sk
slovom päťmiliónovjednostoštyridsaťštyritisícpäťstotridsaťosem slovenských korún
Cena je bez DPH.

Zdôvodnenie zmeny ceny za dielo:
Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny prác za dielo súvisiacich 
s vyhotovením ortofotomáp a digitálneho terénneho modelu

II.
Mení sa špecifikácia prác projektu pozemkových úpra v v prílohe č. 1 takto:

Špecifikácia prác projektu pozemkových úprav v k.ú.  : Vyšné Ružbachy

A. Základné údaje k.ú. :

Výmera katastrálneho územia v ha : 1796
Výmera poľnohospodárskych pozemkov v ha : 642
Výmera lesných pozemkov v ha : 1030
Počet parciel podľa určeného operátu v obvode projektu pozemkových úprav : 4530

B. Kalkulácia :

1. Vypracovanie projektu pozemkových úprav

1.1. merná jednotka - 1 hektár upravovaného územia
1796 ha x 1 980 Sk = 3 556 080 Sk

1.2. merná jednotka - 100 m predbežne vytýčenej a v lomových bodoch 
označenej hranice náhradných pozemkov

64 MJ x 810 Sk = 52 002 Sk

2. Vykonanie projektu pozemkových úprav

2.1. merná jednotka - 100 m vytýčenej a v lomových bodoch značkou trvalej
stabilizácie označenej hranice náhradných pozemkov

128 MJ x 855 Sk = 109 782 Sk

2.2. merná jednotka - 1 parcela náhradného pozemku
2265 parciel x 495 Sk = 1 121 175 Sk
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1796 ha x 99.50 Sk = 178 702 Sk

1796 ha x 70.60 Sk = 126 798 Sk

Spolu : 5 144 538 Sk

C: Fakturácia a platenie :

Rok 1999 : 677 465 Sk
Rok 2000 : 314 538 Sk
Rok 2001 : 620 036 Sk
Rok 2002 : 483 904 Sk
Rok 2003 : 387 123 Sk
Rok 2004 : 774 246 Sk
Rok 2005 : 822 637 Sk
Rok 2006 : 1 064 589 Sk

Spolu : 5 144 538 Sk

III.
Mení sa bod I. v prílohe č. 2 – etapy spracovávania a vykonávania prác projek tu pozemkových 
úprav takto:

Etapy spracovávania a vykonávania prác projektu poz emkových úprav v k.ú. Vyšné Ružbachy

I. ÚVODNÉ PODKLADY

I.1. Prípravné práce 677 465 Sk
I.1.1. Potrebné zisťovanie k § 7 z č. 330/1991 Zb., údaje o PBPP, podklady USES,
prerokovanie potreby revízie údajov operátov KN 677 465 Sk

I.2. Operát ur čenia obvodu projektu pozemkových úprav 629 076 Sk
I.2.1. prešetrenie, meranie a zobrazenie hranice obvodu projektu poz. úprav 193 562 Sk

I.2.2. prešetrenie, meranie a zobrazenie hranice pozemkov vyňatých z obvodu
projektu pozemkových úprav 193 562 Sk

I.2.3. prešetrenie, meranie a zobrazenie ďalších objektov potrebných pre
projektovanie pozemkových úprav, ktoré nie sú zobrazené a evidované v KN 193 562 Sk

I.2.4. aktualizácia BPEJ 48 390 Sk

I.3. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikác ie prác 305 500 Sk
1.3.1. Vyhotovenie ortofotomáp 178 702 Sk

1.3.2. Vyhotovenie digitálneho modelu terénu 126 798 Sk

I.4. Register pôvodného stavu 193 562 Sk
I.4.1. súpis pozemkov alebo ich častí, ktoré podliehajú pozemkovým úpravám 
v predpísanej tabuľkovej forme
I.4.2. kópie mapových podkladov znázorňujúce pôvodné nehnuteľnosti
a kópie katastrálnej mapy
I.4.3. zoznamy pozemkov podľa § 10 a 17 zákona o pozemkových úpravách
I.4.4. výpis z registra pôvodného stavu o pozemkoch podliehajúcich
pozemkovým úpravám každého účastníka vrátane výpisu spoluvlastníckych

3.2. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny súvisiacich s vyhotovením digitálneho 
terénneho modelu

3.1. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny súvisiacich s vyhotovením ortofotomáp
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podielov a o ich cene 193 562 Sk

I.5. Všeobecné zásady funk čného usporiadania územia v obvode poz. úprav 290 342 Sk
I.5.1. analytická časť 241 952 Sk

I.5.2. syntetická časť 48 390 Sk

II. NÁVRH NOVÉHO USPORIADANIA ÚZEMIA V OBVODE
PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV

II.1. Plán verejných a spolo čných zariadení a opatrení v nadväznosti
na lokálny systém ekologickej stability v obvode pr ojektu pozem. úprav 387 123 Sk
II.1.1. analytická časť 241 952 Sk

II.1.2. syntetická časť 96 781 Sk

II.1.3. schvaľovací proces 48 390 Sk

II.2. Zásady pre umiestnenie náhradných pozemkov 774 245 Sk
II.2.1. analytická časť 387 123 Sk

II.2.2. syntetická časť 290 342 Sk

II.2.3. aktualizácia obvodu projektu pozemkových úprav 48 390 Sk

II.2.4. schvaľovací proces 48 390 Sk

III. ROZDEĽOVACÍ PLÁN VO FORME UMIESTŇOVACIEHO
A VYTYČOVACIEHO PLÁNU 822 637 Sk

III.1. návrh rozdeľovacieho plánu 241 952 Sk

III.2. generovanie rozdeľovacieho plánu na základe zásad
pre umiestnenie náhradných pozemkov 193 562 Sk

III.3. pripomienkový proces 145 171 Sk

III.4. prerokovanie návrhu rozdeľovacieho plánu s každým účastníkom konania 48 390 Sk

III.5. predbežné vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc
náhradných pozemkov v teréne a hraníc obvodu projektu pozemkových úprav
a pozemkov vyňatých z obvodu projektu pozemkových úprav 96 781 Sk

III.6. schvaľovací proces 96 781 Sk

III.1.1. Písomná časť rozde ľovacieho plánu bude obsahova ť najmä:
III.1.1.1. sprievodnú správu
III.1.1.2. zoznam súradníc všetkých lomových bodov hraníc náhradných pozemkov
III.1.1.3. výpočet výmer náhradných pozemkov
III.1.1.4. výkaz výmer
III.1.1.5. zrovnávacie zostavenie podľa vlastníkov
III.1.1.6. register nového stavu
III.1.1.7. zoznam pozemkov, ktorých vlastník alebo niektorý zo spoluvlastníkov
aj miesto jeho trvalého pobytu alebo sídlo je známe
III.1.1.8. zoznam pozemkov, ktorých vlastník alebo niektorý zo spoluvlastníkov
je známy, ale miesto jeho trvalého pobytu, alebo sídlo nie je známe
III.1.1.9. zoznam pozemkov, ktorých vlastník, ani žiadny zo spoluvl. nie je známy
III.1.1.10. výpis z registra nového stavu týkajúci sa nehnuteľností každého
známeho účastníka,  ktorého pobyt je známy

III.1.2. Grafická sú časť rozde ľ. plánu je plán spravidla v mierke 1:2000
vo vektorovom digitálnom tvare, kde je zobrazené:
III.1.2.1. stav katastrálnej mapy s parcelnými číslami a značkami druhov
pozemkov čiernou farbou
III.1.2.2. hranica obvodu projektu pozemkových úprav a pozemkov vyňatých
z obvodu projektu pozemkových úprav červenou farbou a príslušnou značkou,
pokiaľ táto hranica nie je totožná so stavom katastrálnej mapy. Ak je totožná,
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zakreslí sa čiernou farbou.
III.1.2.3. nový stav náhradných pozemkov červenou farbou, pričom hranice
parciel náhradných pozemkov vlastníkov, ktorí sa nezdružia do poľnohosp.
podnikov sa vyznačia plnou čiarou a hranice parciel náhradných pozemkov
vlastníkov, ktorí sa združia do poľnoh. podnikov sa vyznačia prerušovanou čiarou
III.1.2.4. čísla lomových bodov hraníc náhradných pozemkov čiernou farbou
III.1.2.5. vzdialenosť lomových bodov hraníc náhradných pozemkov vypočítaných
zo súradníc čiernou farbou
III.1.2.6. parcelné čísla náhradných pozemkov červenou farbou
III.1.2.7. značky druhov pozemkov náhradných pozemkov červenou farbou
III.1.2.8. hranice areálov a kódy BPEJ modrou farbou
III.1.2.9. tirážne údaje

IV. VYKONANIE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV 1 064 588 Sk

IV.1. Aktualizácia registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu
vyhotoveného podľa bodu III.
IV.2. Vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc náhradných pozemkov
v teréne v obvode projektu pozemkových úprav a vytýčenie
a označenie lomových bodov hranice obvodu projektu pozemkových úprav
a pozemkov vyňatých z obvodu projektu pozemkových úprav 145 171 Sk

IV.3. Spracovanie rozdeľovacieho plánu vo forme geometrického plánu 919 417 Sk

Spolu : 5 144 538 Sk

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.
Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu.
Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.
Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohoto dodatku v celom rozsahu, 
čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Bratislave dňa ........................ V Prešove dňa 20.5.1999

........................................................
...................................................... zhotoviteľ
objednávateľ Ing. Oto Svätojánsky, výrobný riaditeľ

.........................................................
Ing. Peter Repáň, technický riaditeľ
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