

D o d a t o k č. 1

k zmluve o dielo č.21/2006 zo dňa 8.12.2006 predmetom ktorej je zostavenie a predloženie na schválenie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Lubina, okres Nové Mesto nad Váhom, kraj Trenčiansky

uzavretej medzi zmluvnými stranami

Katastrálnym úradom v Trenčíne, M.R. Štefánika č.20, 911 50 Trenčín zastúpeným Ing.Norbertom Molnárom – prednostom katastrálneho úradu ako objednávateľom

a
GEOEX, s.r.o., Kukučínova č.5, 974 01 Banská Bystrica ako zhotoviteľom

sa dohodli na zmene a doplnení zmluvy takto:

1./V článku III. "Vykonanie diela" sa mení v bode 3.1 termín pre II. etapu takto:

II.etapa : Spracovanie písomnej časti ROEP a vytvorenie formátu údajov na výmenu informácií /FUVI/ v termíne do : **30.11.2008**

Zdôvodnenie zmeny termínu vykonania diela :

Nakoľko v prvom štvrtroku 2008 napriek antivírusovej ochrane bol napadnutý server spoločnosti virom, ktorý narušil už existujúce súbory a tieto nebolo možné v plnej miere obnoviť, zhotoviteľ musí časť údajov znova spracovať, čím dochádza k časovému sklzu. Z tohto dôvodu sa mení termín ukončenia II.etapy na november 2008.

2./Ostatné znenie zmluvy o dielo zostáva nezmenené.

3./Tento dodatok je vyhotovený v dvoch exemplároch, z ktorých každý je originálnym vyhotovením. Každá zo zmluvných strán si ponecha po jednom vyhotovení.

4./Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami.

V Trenčíne dňa 6.8.2008

V Banskej Bystrici dňa 6.8.2008

objedávateľ



GEOEX, s.r.o.
Kukučínova 5
974 01 Banská Bystrica
IČO: 31 594 212
OS BB odd. Sro, v.č. 1492/S

zhotoviteľ