

D o d a t o k č. 2

k zmluve o dielo č.21/2006 zo dňa 8.12.2006, dodatku č.1 zo dňa 6.8.2008, predmetom ktorej je zostavenie a predloženie na schválenie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Lubina, okres Nove Mesto nad Vahom, kraj Trenčiansky

uzavretej medzi zmluvnými stranami

Katastrálnym úradom v Trenčíne, M.R. Štefánika č.20, 911 50 Trenčín
zastúpeným Ing.Norbertom Molnárom - prednostom katastrálneho úradu
ako objednávateľom

a
GEDEX, s.r.o., Kukučínova č.5, 974 01 Banská Bystrica
ako zhotoviteľom

sa dohodli na zmene a doplnení zmluvy takto:

1./V článku III. "Vykonanie diela" sa mení v bode 3.1 termín pre IV.a V. etapu takto:

IV.etapa : Zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa paragrafu 7 ods. 1 zákona č.180/1995 Z.z. v termíne do : **31.10.2009**

V.etapa : Vyhodenie ROEP a jeho schválenie podľa paragrafu 7 zákona č.180/1995 Z.z.v znení neskorších predpisov v termíne do : **31.1.2010**

Zdôvodnenie zmeny termínu vykonania diela :

Nakoľko Správa katastra v priebehu mesiaca august kontrolovala a priebežne zasielala zhotoviteľovi čiastočné kontrolné protokoly v termínoch 13.8.2009, 21.8.2009, 28.8.2009 a tento ich priebežne spracovával resp.prevádzal opravy z dôvodu toho, že posledný čiastkový protokol bol doručený koncom augusta a Správny orgán si následne vyhradzuje na kontrolu 30-dňovú lehotu mení sa termín pre IV.a V.etapu spracovania diela.

2./Ostatné znenie zmluvy o dielo zostáva nezmenené.

3./Tento dodatok je vyhotovený v dvoch exemplároch, z ktorých každý je originálnym vyhotovením.Každá zo zmluvných strán si ponechá po jednom vyhotovení.

4./Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami.

V Trenčíne dňa

28.8.2009

V Banskej Bystrici dňa

28.8.2009

objednávateľ



GEDEX, s.r.o.
Kukučínova 5
974 01 Banská Bystrica
IČO: 31 594 212
OS BB odd. Sro. w.č. 1492/S

zhotoviteľ